

Locuințe aproape gata

Lucrările pe șantierele din localitățile maramureșene unde se reconstruiesc casele afectate de inundațiile din vara acestui an sunt în grafic. Președintele Consiliului județean Maramureș, Mircea Man a efectuat în această săptămână o nouă vizită în teritoriu, pentru a verifica stadiul lucrărilor. *„Sunt mulțumit de ce am găsit în zonă. Lucrările în marea majoritate sunt în grafic, casele sunt aproape gata, iar oamenii se vor putea muta cât de curând în noile locuințe”*, a fost de părere Mircea Man.

La Poienile de Sub Munte din cele 15 case per total, 5 sunt ridicate de Biserica Ortodoxă (una fiind în localitatea Ciuperceni – jud. Satu Mare, iar una în Vișeu de Sus). Celelalte 10 sunt la nivel de roșu-acoperit cu șarpantă și învelitoare din tablă. La acestea se efectuează montarea instalațiile electrice. Una dintre acestea este construită de către Primăria Târnova din Arad. La două din casele de aici, proprietarii și-au exprimat dorința de a le mansarda, urmând ca acoperișul să fie finalizat după încheierea acestei etape a lucrărilor de execuție.

În localitatea Repedea cele 10 case sunt ridicate în roșu – acoperit, fiind deja montată tâmplăria PVC și instalațiile electrice, urmând ca în curând, constructorul să treacă la efectuarea lucrărilor de finisaje.

În Vișeu de Sus toate cele 6 case sunt la nivel de șarpantă.

La Petrova, casa pe care o construiește Biserica Ortodoxă, prin Episcopia Maramureșului și Sătmăruului, se află în stadiul de roșu-acoperit, instalații electrice montate și termoizolație pe exterior, iar tâmplăria PVC este montată. Aici urmează, în cel mai scurt timp, să se realizeze finisajele de interior. Celelalte 6 case sunt în stadiul următor: 4 ridicate la nivel de mansardă și lucrări la șarpantă în curs de terminare. La fel ca în Poienile de Sub Munte, proprietarii au dorit mansardarea acestor locuințe. 2 case sunt la nivel de elevație, urmând ca în cel mai scurt timp să se treacă la realizarea zidăriei.

În localitatea Ruscova, în urma problemelor existente în ceea ce privește situația juridică a terenului alocat pentru construirea celor 7 case, lucrările au început mai târziu. În prezent, s-a ajuns la un consens împreună cu Consiliul Local, privind amplasamentul acestor case, iar lucrările au fost demarate. Astfel, o casă a fost strămutată în localitatea Leordina, iar celelalte 6 se construiesc pe terenul aprobat de consilierii locali.

În localitatea Leordina, cele 2 case sunt ridicate, la nivel de roșu acoperit. Iar alte 2 case din localitatea Bogdan Vodă sunt una la nivel de zidărie, iar cealaltă se află în stadiul lucrărilor de șarpantă. Și aici reconstrucția a început târziu datorită lipsei amplasamentului, avându-se în vedere riscul unor alunecări de teren.

Consiliul județean Maramureș împreună cu Instituția Prefectului, va înainta o scrisoare Guvernului României, prin care se vor solicita suplimentări de fonduri pentru realizarea finisajelor interioare și exterioare și pentru găsirea unor soluții de branșare la sistemul electric, asta în condițiile în care, branșamentul costă pentru o locuință 2 500 de lei, sumă ce în situația de față este mult prea mare comparativ cu posibilitățile proprietarilor.

În localitatea Bistra se lucrează la îmbunătățirea infrastructurii rurale, prin construirea a două poduri. Unul peste râul Vișeu - Bistra, iar altul peste Vișeu – Bistra Petrova. Lucrările ar trebui terminate până la începutul lunii decembrie, în acest moment fiind în stadiul de turnare a celor 3 culee.

Mirela Bodea
Purtător de cuvânt