

**CONSILIUL JUDETEAN MARAMUREȘ
DIRECTIA ECONOMICĂ**

ACTIVITĂȚILE PENTRU SĂPTĂMÂNA 14 – 19.01.2013

- Pregătirea proiectelor de hotărâri pentru sedinta de consiliu județean din 16.01.2013, participarea la comisiile de specialitate pentru susținerea proiectelor de hotarari.
- Preluarea, verificarea și centralizarea situației lunare „Monitorizarea cheltuielilor de personal” și transmiterea la DGFP MM;
- Preluarea, verificarea și centralizarea raportărilor lunare „Darea de seamă” „Conturi de execuție” și „Plăți restante” și transmiterea la DGFP a județului Maramureș;
- Participarea la evenimentele și ședințele organizate în cadrul proiectelor în calitate de responsabili financiari
- Realizarea activităților curente cu privire la activitatea contabilă și de buget finanțe (verificarea documentelor contabile, efectuarea angajamentelor bugetare și a plăților, înregistrarea în evidența contabilă analitică și sintetică a operațiunilor economice și întocmirea bilanțelor de verificare lunare , verificarea angajamentelor legale și încadrarea acestora în prevederile bugetare aprobate, efectuarea controlului financiar preventiv pe toate documentele supuse aprobării președintelui, rezolvarea corespondenței, efectuarea încasărilor și plăților în numerar, urmărirea execuției bugetare a veniturilor și a cheltuielilor pe titluri, articole și alineate, etc).

**DIRECTOR EXECUTIV,
Glodan Ana**

DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI LOGISTICĂ

Nr. /14.01.2013

PROGAM SĂPTĂMÂNA 14 –18.01.2013

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

- Evaluare licitație deschisă- „Servicii de realizare de studii și analize” Proiect ISU
- Refacere documentație – Execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”- este in validare documentatia
- Evaluare DALI reabilitare Palat Administrativ
- Evaluare licitație deschisă – Achiziție server, licență portal și servicii de implementare și configurare portal , licențe software de bază”în cadrul proiectului “Reducerea riscurilor la nivel județean printr-o mai buna comunicare în cadrul comitetului județean pentru situații de urgență”
- Deschidere licitație deschisă – Furnizare mere în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli în anul 2012-2013
- Deschidere achiziție directă – Servicii de proiectare tehnică pentru Centru Național de Informare și Promovare Turistică

SERVICIUL ADMINISTRATIV

- pregătirea dosarelor cuprinzând inventarierea patrimoniului Consiliului Județean Maramureș și a instituțiilor subordonate, proiectelor cu finanțare din fonduri europene, verificarea stocurilor factice și scriptice;
- pregătirea listelor cu bunurile ce urmează a fi casate ;
- predarea către Serviciul contabilitate și execuție bugetară a facturilor, notelor de recepție, referatelor, semnate și avizate în prealabil;
- eliberarea zilnică a materialelor de birotică, întreținere, consumabile tehnică de calcul etc., din magazie;
- asigurarea conducerii cu materiale de protocol pentru delegațiile străine;
- întocmirea evidenței privind consumul săptămânal de materiale ;
- operarea intrărilor în gestiune a materialelor de orice natură, în format electronic - întocmire note recepție cu participarea comisiei de recepție;
- asigurarea funcționării în condiții optime a tehnicii de calcul ;
- întreținerea zilnică a instalațiilor electrice și sanitare, verificări ale funcționalității optime a acestora ;
- asigurarea curățeniei în toate spațiile care deserveșc instituția, dotarea grupurilor sanitare cu materialele de igienă necesare ;
- distribuirea zilnică a presei la conducere;

- aprovizionarea zilnică cu bidoane cu apă a celor cinci dozatoare existente în instituție;
- alte lucrări și activități care se ivesc în decursul acestei perioade și nu suferă amânare.

COMPARTIMENT GESTIUNE PATRIMONIU

- Finalizarea prelucrării datelor rezultate în urma inventarierii și reevaluării bunurilor aparținând domeniului public și privat al județului
- Finalizarea prelucrării rezultate în urma inventarierii mijloacelor fixe care aparțin instituției
- Întocmire facturi chirii și concesiuni
- Rezolvarea corespondenței repartizată compartimentului
- Activități curente specifice compartimentului

SERVICIUL TRANSPORT

- Finalizarea acțiunii de valorificare după casare a bunurilor propuse la casare , atât de la C.J.M. cât și de la instituțiile subordonate , prin operarea tuturor modificărilor în evidențele contabile și de gestiune ;
- Derularea acțiunii de inventariere a patrimoniului la Consiliul Județean și instituțiile subordonate ;
- Asigurarea bunei funcționări a autoturismelor din parcul auto al instituției și urmărirea bunei desfășurări a activității în privința transportului de persoane și bunuri ;
- Asigurarea alimentării autoturismelor cu carburant , în limita cotei legale și necesarului de deplasări și cu produse de cosmetică auto și întreținere ;
- Continuarea procesului de întreținere a autoturismelor din parcul auto pentru sezonul de iarnă (verificarea stării tehnice , eventuale reparații , ...) ;
- Asigurarea bunei funcționări a rețelelor de telefonie și transmitere date ce deservesc instituția ;
- Alte lucrări și activități cotidiene ce apar și necesită a fi soluționate .

**Director executiv,
Maria Kovacs**

Planificare activitati DDR S 3/2013

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	14 Jan '13								
					S	S	M	T	W	T	F	S	
1	DDR planning - Smart Planner	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
2	Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opreș”, SMIS 11363	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
3	Ședință comandament ora 12.00	1 day	Tue 15.01.13	Tue 15.01.13									
4	Activități reproiectare PT	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
5	Analiza mod depunere cereri act / acte adiționale refacere PT, prelungire durata și refacere buget proiect	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
6	Acțiuni cu Spital abordare integrat lucrările corpurile f-m - monitorizare activitati	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
7	Pregătire și transmitere Raport de progres nr.9	2 days	Mon 14.01.13	Tue 15.01.13									
8	Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord, SMIS 1927	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
9	Derulare procedură achiziții lucrări - corecții cf obs ANRMAP și publicare DA	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
10	Finalizare documentație de atribuire servicii de asistență tehnică din partea proiectantului	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
11	Pregătire Raport de progres nr.12	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
12	„Natură, Tradiție, Aventură – Promovarea Turismului în Defileul Lăpușului”, SMIS 25208	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
13	Monitorizare contract servicii publicitate evenimente	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
14	Monitorizare contract servicii realizare materiale publicitare	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
15	Monitorizare contract servicii organizare evenimente	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
16	Monitorizare cerere de rambursare	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
17	Pregătire cerere de rambursare 3	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
18	Pregătire/organizare Expozitie foto Bucuresti	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
19	Obținere avize de indentitate vizuală pentru materiale publicitare	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
20	Moștenire maramureșeană între Mara și Cosău, SMIS 25363	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
21	Primire rapoarte de activitate din partea prestatorului; finalizare receptie servicii organizare evenimente decembrie 2012	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
22	Intalnire prestator servicii evenimente pentru planificare Expozitie Foto Sibiu (februarie 2013) si participare Targ de Turism al Romaniei (martie 2013)	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
23	Pregatire/notificare machetare materiale publicitare aferente evenimente Expozitie Foto si Targ de turism	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
24	Finalizare receptie servicii prestate pentru cazare si transport evenimente decembrie 2012	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
25	Finalizare receptie servicii publicitate (noiembrie-decembrie 2012), facturare servicii	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
26	Primire si analiza raport de activitate conferinta de presa si publicare comunicat de presa; receptie servicii prestate	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
27	Monitorizare presa cu privire la Conferinta de presa din data 11.01.2013	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									
28	Selectie poze pentru inserare in materialele de informare/promovare ale proiectului	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13									

Project: Grafic activități, întâlniri, ședin
Date: Mon 14.01.13

Task 

Milestone 

External Tasks 

Split 

Summary 

External Milestone 

Progress 

Project Summary 

Deadline 

Planificare activitati DDR S 3/2013

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	14 Jan '13									
					S	S	M	T	W	T	F	S	S	
29	Pregatire versiuni finale materiale de informare proiect in vederea avizarii	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
30	Măsurile de management privind creșterea gradului de informare și conștientizare din Parcul Național Munții Rodnei, SMIS 16819	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
31	Monitorizare cerere de rambursare nr. 3 si nr.4	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
32	Monitorizare contract tipărire materiale informative și publicitare – etapa machetare	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
33	Analiză rapoarte de activitate aferente contractelor aflate în derulare	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
34	Elaborare si transmitere fisa saptamanala de monitorizare	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
35	Elaborare si transmitere Raport de progres nr. 5	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
36	Reluare procedura achizitie servicii de consultanta	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
37	Initiere procedura de achizitie lucrari de constructie Centru de vizitare Pasul Prislop	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
38	Finalizare etapa I servicii evaluare impact campanie de conștientizare	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
39	„CBC Parliament-establishment of the common ICT instrument for making decision in border regions of Slovakia, Hungary, Romania and Ukraine”, HUSKROUA/0901/012	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
40	Activități în parteneriat la solicitarea Lider de proiect	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
41	Operare plati pentru servicii organizare conferinta internationala proiect	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
42	„Reducerea riscurilor la nivel județean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență”, SMIS 22756	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
43	Derulare procedură de achiziție bază de date + server - deschidere oferte 08.01.2013 ora 11.00	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
44	Evaluare oferte studii și analize	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
45	Monitorizare cerere act adițional	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
46	Derulare procedură de achiziție audit	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
47	Raport trimestrial de progres - monitorizare	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
48	Cursuri de instruire - derulare seria III, deplasare la locatie și pregătire seria IV	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
49	„Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) – Cavnic (DJ 184) – Ocna Șugatag (DJ 109F) – Călinești(DJ 185) – Bârsana (DJ 185)”, SMIS 1419	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
50	Verificarea cantitatilor de lucrari decontate, pe categorii	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
51	Corectia cantitatilor de lucrari decontate, comparative cu inventarul din teren, pe categorii	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
52	Stabilirea restului de plata	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
53	Întocmire și publicare DA asistență juridică dosar corecții financiare	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
54	„Creșterea capacității de management și de răspuns în situații de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră” ENPI HUSKROUA /1001/056	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
55	Pregătirea achizițiilor publice servicii și lucrări - elaborare CS	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										

Project: Grafic activități, întâlniri, ședin
Date: Mon 14.01.13

Task 

Milestone 

External Tasks 

Split 

Summary 

External Milestone 

Progress 

Project Summary 

Deadline 

Planificare activitati DDR S 3/2013

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	14 Jan '13									
					S	S	M	T	W	T	F	S	S	
56	finalizare DA PT	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
57	"Centru național de informare și promovare turistică Maramureș Baia Mare"	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
58	Monitorizare procedura de achiziție DALI - deschiere oferte 15 ian 2013	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
59	Refacere Cererea de finanțare / Plan de marketing / documente suport	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
60	Implementare proiect în parteneriat cu CUN Baia Mare ENPI HU SK RO UA 1001/110 Soil Ro Ua	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
61	nominalizare echipa proiect prin dispoziție	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
62	Activități în parteneriat - la solicitarea Lider de proiect	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
63	Pregătire proiect transfrontalier infrastructură ENPI 2014-2020 - "Pod rutier la Sighetu Marmăției"	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
64	Monitorizare procedurilor pentru acordul interministerial pentru deschirerea unui nou PCTF- răspunsuri stakeholderi / Ministere	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
65	Proiectul "Carat" aplicat pe ENPI HUSKROUA	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
66	Proceduri administrative începere implementare proiect	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
67	Activități sustenabilitate proiect "Turism Transcarpatic"	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
68	Actualizare bază de date Turism Transcarpatic	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
69	Activități sustenabilitate proiect "EcoTur"	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
70	Activități sustenabilitate proiect EcoTur - monitorizare centre info	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
71	Activități curente - asigurarea calității - Actualizarea proceduri operaționale	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
72	Inițiere procedură achiziție consultanță elaborare manual al calității, proceduri operaționale, certificare	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
73	Actualizare proceduri - continuare	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
74	Activități curente de întreținere a sistemului informatic al CJMM	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
75	Activități curente de întreținere a sistemului informatic al CJMM	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
76	Monitorizarea realizare obiective Plan de dezvoltare a județului MM 2007-2013	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
77	Monitorizarea realizare obiective Plan de dezvoltare a județului MM 2007-2013	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
78	Ațiuni pentru dezvoltare corelare Plan de dezvoltare a județului MM 2014-2020 cu Planul Regional NV, document în curs de elaborare	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
79	Analiza materialelor de la Reuniune Comitet Regional de planificare 2014 2020 BM	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
80	Activități cu caracter permanent conform regulamentului de organizare și funcționare	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
81	Activități cu caracter permanent conform regulamentului de organizare și funcționare	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
82	Actualizare echipe proiect - modificări survenite în urma intrării în implementare a 3 noi proiecte	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										
83	Actualizare echipe proiect - modificări survenite în urma intrării în implementare a 3 noi proiecte	6 days	Mon 14.01.13	Sat 19.01.13										

Project: Grafic activități, întâlniri, ședin
Date: Mon 14.01.13

Task 

Milestone 

External Tasks 

Split 

Summary 

External Milestone 

Progress 

Project Summary 

Deadline 

**JUDEȚUL MARAMUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ**

**GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR
14 –18 ianuarie 2013**

- Termene instanță:
- * 14.01.2013 – Tribunalul Maramureș – Dosar nr.10022/100/2011, Tătaru Claudiu – reziliere contract;
- * 15.01.2013 - Tribunalul Maramureș – Dosar nr.8816/100/2012 – contencios administrativ, anulare certificat încadrare grad handicap;
- * 16.01.2013 - Tribunalul Maramureș – Dosar nr.3439/100/2012, Asociația Stoma II, Ceterchi Ioan – anulare act;
- * 16.01.2013 - Tribunalul Maramureș – Dosar nr.9086/100/2011*, Tătaru Călin, SC Maruani Com SRL – obligația de a face;

- Repartizare și expediere produse PEAD 2012, la beneficiari:
perioada 14 – 18.01.2013

- ,14.01.2013 - Băiuț
- Lăpuș
- 15.01.2013 - Cupșeni
- 16.01.2013 - Tg.Lăpuș
- 17.01.2013 - Cernești

Cantități expediate:	- paste	4886 kg
	- biscuiți	2574, 6 kg
	- orez	31600 kg
	- zahăr	17250 kg
	- fasole	7673 kg
	- mazăre	7978,6 kg
	- roșii	6066,4 kg
	- bulion	2868 kg
	- mălai	13285 kg

- Monitorizarea derulării programului lapte-corn în unitățile școlare în județul Maramureș;
- Verificarea facturilor și centralizare program lapte-corn în unitățile școlare în județul Maramureș;
- Participare la comisia de evaluare pentru achiziție publică „furnizare mere” în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, în anul școlar 2012-2013;
- Participare la comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Maramureș din 15 ianuarie 2013;
- Participare la ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 16 ianuarie 2013;

- Primirea documentațiilor trimise către Comisia județeană de heraldică și sigilografie și asigurarea secretariatului comisiei,
- Verificare rapoarte de evaluare pentru contractele derulate privind Programul județean de acordare de finanțări nerambursabile activităților non profit de interes general pe anul 2012 în domeniile sport și cultură ;
- Furnizarea informațiilor publice solicitate la termenele stabilite conform Legii nr.544/2001,
- Rezolvare petiții, corespondență curentă,

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan Dragoș

Baia Mare, 18 ianuarie 2013