

**CONSILIUL JUDETEAN MARAMUREȘ
DIRECTIA ECONOMICĂ**

ACTIVITĂȚILE PENTRU SĂPTĂMÂNA 21 - 25.01.2013

- Determinarea fondurilor existente la finele anului pe fiecare proiect cu finanțare nerambursabilă care beneficiază de cofinanțare de la UE.
- Întocmirea listei provizorii a obiectivelor de investiții pe anul 2013, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul județului
- Preluarea de la instituțiile din subordine, verificarea și centralizarea dărilor de seamă contabile și a aenxelor, pe anul 2013 în vederea elaborării bilanțului bugetului local al județului Maramureș;
- Întocmirea și transmiterea la DGFP MM a Situației privind stocul arieratelor la 31.12.2012 și a celor care au aplicat prevederile alin. 1 al art. unic din O.G.nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale.
- Participarea la evenimentele și ședințele organizate în cadrul proiectelor în calitate de responsabili financiari
- Realizarea activităților curente cu privire la activitatea contabilă și de buget finanțe (verificarea documentelor contabile, efectuarea angajamentelor bugetare și a plăților, înregistrarea în evidența contabilă analitică și sintetică a operațiunilor economice și întocmirea bilanțelor de verificare lunare, verificarea angajamentelor legale și încadrarea acestora în prevederile bugetare aprobate, efectuarea controlului financiar preventiv pe toate documentele supuse aprobării președintelui, rezolvarea corespondenței, efectuarea încasărilor și plăților în numerar, urmărirea execuției bugetare a veniturilor și a cheltuielilor pe titluri, articole și alineate, etc).

DIRECTOR EXECUTIV,

Glodan Ana

DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI LOGISTICĂ

Nr. /21.01.2013

PROGAM SĂPTĂMÂNA 21 –25.01.2013

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

- Elaborare raport procedură licitație deschisă- „Servicii de realizare de studii și analize” Proiect ISU
- Publicare anunț – Execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”-
- Evaluare DALI reabilitare Palat Administrativ
- Evaluare licitație deschisă – Achiziție server, licență portal și servicii de implementare și configurare portal , licențe software de bază”în cadrul proiectului “Reducerea riscurilor la nivel județean printr-o mai buna comunicare în cadrul comitetului județean pentru situații de urgență”
- Licitație electronică pentru procedura – Furnizare mere în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli în anul 2012-2013
- Evaluare achiziție directă – Servicii de proiectare tehnică pentru Centru Național de Informare și Promovare Turistică

SERVICIUL ADMINISTRATIV

- pregătirea listelor cu bunurile propuse pentru casare în anul 2013;
- predarea către Serviciul contabilitate și execuție bugetară a facturilor, notelor de recepție, referatelor, semnate și avizate în prealabil;
- eliberarea zilnică a materialelor de birotică, întreținere, consumabile tehnică de calcul etc., din magazie;
- asigurarea conducerii cu materiale de protocol pentru delegațiile străine;
- întocmirea evidenței privind consumul săptămânal de materiale ;
- operarea intrărilor în gestiune a materialelor de orice natură, în format electronic - întocmire note recepție cu participarea comisiei de recepție;
- asigurarea funcționării în condiții optime a tehnicii de calcul ;
- efectuarea demersurilor în vederea începerii lucrărilor de reparații și de zugrăvire în holul din corpul B spirală;
- întreținerea zilnică a instalațiilor electrice și sanitare, verificări ale funcționalității optime a acestora ;
- asigurarea curățeniei în toate spațiile care deservește instituția, dotarea grupurilor sanitare cu materialele de igienă necesare ;
- distribuirea zilnică a presei la conducere;
- aprovizionarea zilnică cu bidoane cu apă a celor cinci dozatoare existente în instituție;

- alte lucrări și activități care se ivesc în decursul acestei perioade și nu suferă amânare.

COMPARTIMENT GESTIUNE PATRIMONIU

- Finalizarea prelucrării datelor rezultate în urma inventarierii și reevaluării bunurilor aparținând domeniului public și privat al județului
- Finalizarea prelucrării rezultate în urma inventarierii mijloacelor fixe care aparțin instituției
- Clarificare situație juridică imobil Centru militar
- Rezolvarea corespondenței repartizată compartimentului
- Activități curente specifice compartimentului

SERVICIUL TRANSPORT

- Repartizarea pe locatarii Palatului Administrativ a costurilor de funcționare a acestuia , conform facturilor emise de furnizorii de utilități și prestatorii de servicii și emiterea și distribuirea facturilor de recuperare a acestor cheltuieli ;
- Derularea și finalizarea acțiunii de inventariere a patrimoniului la Consiliul Județean și instituțiile subordonate ;
- Asigurarea bunei funcționări a autoturismelor din parcul auto al instituției și urmărirea bunei desfășurări a activității în privința transportului de persoane și bunuri ;
- Asigurarea alimentării autoturismelor cu carburant , în limita cotei legale și necesarului de deplasări și cu produse de cosmetică auto și întreținere și alte consumabile necesare ;
- Achitarea taxei de drum pentru autovehiculele instituției ;
- Încheierea polițelor de asigurare auto care expiră în cursul acestei luni ;
- Continuarea procesului de întreținere a autoturismelor din parcul auto pentru sezonul de iarnă (verificarea stării tehnice , eventuale reparații , ...) ;
- Asigurarea bunei funcționari a rețelelor de telefonie și transmitere date ce deservesc instituția ;
- Alte lucrări si activități cotidiene ce apar si necesită a fi soluționate .


**Director executiv,
Maria Kovacs**

Planificare activitati DDR S 4/2013

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	21 Jan '13									
					S	S	M	T	W	T	F	S		
1	DDR planning - Smart Planner	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
2	Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opreș”, SMIS 11363	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
3	Ședință comandament ora 12.00	1 day	Tue 22.01.13	Tue 22.01.13										
4	Activități reproiectare PT	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
5	Analiza mod depunere cereri act / acte adiționale refacere PT, prelungire durata și refacere buget proiect	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
6	Acțiuni cu Spital abordare integrat lucrările corpurile f-m - monitorizare activitati	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
7	Monitorizare Raport de progres nr.9	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
8	Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord, SMIS 1927	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
9	Derulare procedură achiziții lucrări	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
10	Finalizare documentație de atribuire servicii de asistență tehnică din partea proiectantului	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
11	Monitorizare Raport de progres nr.12	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
12	„Natură, Tradiție, Aventură – Promovarea Turismului în Defileul Lăpușului”, SMIS 25208	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
13	Monitorizare contract servicii publicitate evenimente	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
14	Monitorizare contract servicii realizare materiale publicitare	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
15	Monitorizare contract servicii organizare evenimente	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
16	Monitorizare cerere de rambursare	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
17	Pregătire cerere de rambursare 3	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
18	Pregătire/organizare Expozitie foto Bucuresti	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
19	Obținere avize de indentitate vizuală pentru materiale publicitare	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
20	Moștenire maramureșeană între Mara și Cosău, SMIS 25363	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
21	Primire rapoarte de activitate din partea prestatorului; finalizare receptie servicii organizare evenimente decembrie 2012	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
22	Pregătire/notificare machetare materiale publicitare aferente evenimente Expozitie Foto si Targ de turism	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
23	Pregătire versiuni finale materiale de informare proiect in vederea avizarii	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
24	Pregătire raport progres nr. 5	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
25	Suspendare etapa –realizare film de prezentare a zonei Mara Cosău - contract servicii de informare si promovare	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
26	Măsuri de management privind creșterea gradului de informare și conștientizare din Parcul Național Munții Rodnei, SMIS 16819	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
27	Monitorizare cerere de rambursare nr. 3 si nr.4	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
28	Monitorizare contract tipărire materiale informative și publicitare – etapa machetare și livrare	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										

Project: Grafic activități, întâlniri, ședin
Date: Mon 21.01.13

Task 

Milestone 


External Tasks 

Split 

Summary 

External Milestone 

Progress 

Project Summary 

Deadline 

Planificare activitati DDR S 4/2013

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	21 Jan '13									
					S	S	M	T	W	T	F	S		
29	Monitorizare contract nr. 2721/22.05.2012 servicii realizare film –etapa vizionare material filmat	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
30	Monitorizare contracte de servicii nr.2208/26.04.202-servicii organizare intruniri	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
31	Elaborare si transmitere fisa saptamanala de monitorizare	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
32	Transmitere Raport de progres nr. 5	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
33	Elaborare documentație achizitie lucrari de constructie Centru de vizitare Pasul Prislop	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
34	„CBC Parliament-establishment of the common ICT instrument for making decision in border regions of Slovakia, Hungary, Romania and Ukraine”, HUSKROUA/0901/012	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
35	Activități în parteneriat la solicitarea Lider de proiect	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
36	Operare plati pentru servicii organizare conferinta internationala proiect	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
37	„Reducerea riscurilor la nivel județean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență”, SMIS 22756	5 days?	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
38	Derulare procedură de achiziție bază de date + server - evaluare oferte	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
39	Evaluare oferte studii și analize	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
40	Monitorizare cerere act adițional	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
41	Derulare procedură de achiziție audit	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
42	Raport trimestrial de progres - monitorizare	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
43	Cursuri de instruire - derulare seria III, deplasare la locatie și pregătire seria IV	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
44	Finalizare Act adițional la contractul de finanțare	1 day?	Mon 21.01.13	Mon 21.01.13										
45	„Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) – Cavnic (DJ 184) – Ocna Șugatag (DJ 109F) – Călinești(DJ 185) – Bârsana (DJ 185)”, SMIS 1419	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
46	Verificarea cantitatilor de lucrari decontate, pe categorii	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
47	Corectia cantitatilor de lucrari decontate, comparative cu inventarul din teren, pe categorii	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
48	Stabilirea restului de plata	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
49	Întocmire și publicare DA asistență juridică dosar corecții financiare	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
50	„Creșterea capacității de management și de răspuns în situații de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră” ENPI HUSKROUA /1001/056	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
51	Derulare servicii referitor la contractul 6091/29.10.2012 – Spatiu publicitar in presa locala	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
52	Obtinere avize de identitate vizuala pentru articolele de presa	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
53	Pregătirea achizițiilor publice servicii și lucrări - elaborare CS	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
54	Derulare procedură achiziție PT	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
55	"Centru național de informare și promovare turistică Maramureș Baia Mare"	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										

Project: Grafic activități, întâlniri, ședin
Date: Mon 21.01.13

Task 

Milestone 

External Tasks 

Split 

Summary 

External Milestone 

Progress 

Project Summary 

Deadline 

Planificare activitati DDR S 4/2013

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	21 Jan '13									
					S	S	M	T	W	T	F	S		
56	Evaluare achiziție DALI	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
57	Refacere Cererea de finanțare / Plan de marketing / documente suport	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
58	Implementare proiect în parteneriat cu CUN Baia Mare ENPI HU SK RO UA 1001/110 Soil Ro Ua	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
59	nominalizare echipa proiect prin dispoziție	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
60	Activități în parteneriat - la solicitarea Lider de proiect	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
61	Pregătire proiect transfrontalier infrastructură ENPI 2014-2020 - "Pod rutier la Sighetu Marmației"	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
62	Monitorizare procedurilor pentru acordul interministerial pentru deschirerea unui nou PCTF- răspunsuri stakeholderi / Ministere	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
63	Proiectul "Carat" aplicat pe ENPI HUSKROUA	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
64	Proceduri administrative începere implementare proiect	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
65	Analiza de oportunitate initiere de noi proiecte in cadrul apelurilor deschise	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
66	Proiecte in cadrul apelului Sprijin pentru folosirea noilor tehnologii de informare si comunicare	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
67	Proiect la solicitare si in parteneriat cu UT Cluj POS DRU, DMI 5.2	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
68	Proiect in cadrul apelului Sanatate Publica ref JOUE 2012/C 394/13	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
69	Proiect in cadrul apelului Intelligent Energy Europe – IEE (2007-2013) CIP-IEE 2013	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
70	Proiect in cadrul apelului Tineret in actiune EACEA/S01/13 JOUE 2012/C 398/06	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
71	Proiect in cadrul apelului TEN-T : Reteaua transeuropeana de transport JOUE 2012/C 368/09	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
72	Proiect in cadrul apelului Prevention of and fight against crime 2007-2013	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
73	Proiect in colaborate cu IJP MM Securizarea video a judetului MM	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
74	Proiect semnalizare rutiera intrari judet	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
75	Activități sustenabilitate proiect "Turism Transcarpatic"	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
76	Actualizare bază de date Turism Transcarpatic	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
77	Activități sustenabilitate proiect "EcoTur"	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
78	Activități sustenabilitate proiect EcoTur - monitorizare centre info	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
79	Activități curente - asigurarea calității - Actualizarea proceduri operaționale	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
80	Inițiere procedură achiziție consultanță elaborare manual al calității, proceduri operaționale, certificare	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
81	Actualizare proceduri - continuare	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
82	Activități curente de întreținere a sistemului informatic al CJMM	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
83	Activități curente de întreținere a sistemului informatic al CJMM	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										
84	Monitorizarea realizare obiective Plan de dezvoltare a județului MM 2007-2013	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13										

Project: Grafic activități, întâlniri, ședin
Date: Mon 21.01.13

Task 

Milestone 


External Tasks 

Split 

Summary 

External Milestone 

Progress 

Project Summary 


Deadline 

Planificare activitati DDR S 4/2013

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	21 Jan '13								
					S	S	M	T	W	T	F	S	
85	Monitorizarea realizare obiective Plan de dezvoltare a județului MM 2007-2013	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13									
86	Acțiuni pentru dezvoltare corelare Plan de dezvoltare a județului MM 2014-2020 cu Planul Regional NV, document în curs de elaborare	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13									
87	Analiza materialelor de la Reuniune Comitet Regional de planificare 2014 2020 BM	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13									
88	Intalnire ADR NV Zona Metropolitana Baia Mare - participare, ora 10.00	1 day	Wed 23.01.13	Wed 23.01.13									
89	Intalnire ADR NV Zona Tg Lapus - deplasare și participare	1 day	Thu 24.01.13	Thu 24.01.13									
90	Activități cu caracter permanent conform regulamentului de organizare și funcționare	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13									
91	Activități cu caracter permanent conform regulamentului de organizare și funcționare	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13									
92	Actualizare echipe proiect - modificări survenite în urma intrării în implementare a 3 noi proiecte	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13									
93	Actualizare echipe proiect - modificări survenite în urma intrării în implementare a 3 noi proiecte	5 days	Mon 21.01.13	Fri 25.01.13									

Project: Grafic activități, întâlniri, ședin
Date: Mon 21.01.13

Task




Milestone



External Tasks



Split



Summary



External Milestone



Progress



Project Summary



Deadline



**JUDEȚUL MARAMUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ**

**GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR
21 – 25 ianuarie 2013**

- Termene instanță:
- * 21.01.2013 – Judecătoria Baia Mare – Dosar nr.7549/182/2012, Sellam Perez David – acțiune în pretenții;
- * 23.01.2013 - Tribunalul Maramureș – Dosar nr.10023/100/2011 – Pustai Cătălin – reziliere contract;

- Participare la acțiuni și ședințe precum și asigurarea asistenței juridice în cadrul proiectelor derulate de Consiliul Județean Maramureș;

- Repartizare și expediere produse PEAD 2012 la beneficiari, perioada 21 – 25.01.2013
 - Baia Sprie
 - Budești
 - Ocna Șugatag
 - Călinești
 - Bârsana
 - Oncești

- Monitorizarea derulării programului lapte-corn în unitățile școlare în județul Maramureș;

- Verificarea facturilor și centralizare program lapte-corn în unitățile școlare în județul Maramureș;

- Finalizarea licitației „Furnizare mere” în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, în anul școlar 2012-2013;

- Primirea documentațiilor trimise către Comisia județeană de heraldică și sigilografie și asigurarea secretariatului comisiei,

- Verificare rapoarte de evaluare pentru contractele derulate privind Programul județean de acordare de finanțări nerambursabile activităților non profit de interes general pe anul 2012 în domeniile sport și cultură ;

- Furnizarea informațiilor publice solicitate la termenele stabilite conform Legii nr.544/2001,

- Rezolvare petiții, corespondență curentă,

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan Dragoș

Baia Mare, 21 ianuarie 2013