

Raport de deplasare externă Nr. 2

Raportor: Dan Cocoșilă, DDIP, BRE

Locația deplasării: Ucraina, oraș Rachiv, la sediul Consiliului Raional.

Durata deplasării: 30 ianuarie 2015.

Participanți:

- Din partea Beneficiarului – Consiliul Județean Maramureș :
 - Delia Ruzsa – manager proiect
 - Dan Cocoșilă – manager executiv proiect
 - Sorin Simicorescu – manager financiar proiect
 - Vasile Popovici – traducător
- Din partea Partenerului 1 – Consiliul Raional Rachiv
 - Mykola Berkela – președinte
- Din partea Partenerului 2 – Primăria Vydrychka
 - Mykola Semota – primar

Proiectul sau tipul activității în cadrul căreia s-a desfășurat deplasarea: „Cresterea capacitatii de management si de raspuns în situatii de dezastre naturale în regiunea transfrontaliera”, finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013

Bugetare: din sursele financiare alocate proiectului de mai sus

Sinteza discuțiilor, rezultate ale deplasării:

Tema întâlnirii: Stadiul de derulare a proiectului comun

S-au discutat aspecte privind derularea fiecărei activități din proiect.

Dna Delia Ruzsa – manager proiect, a prezentat stadiul derulării, rezultatele obținute în cursul implementării la beneficiar.

DI Sorin Simicorescu – manager financiar proiect – a solicitat partenerilor stadiul raportului de progres precum și stadiul activităților implementate până în prezent arătând importanța finalizării cu celeritate a achizițiilor.

DI Mykola Berkela – președinte Consiliului Raional – a arătat că în perioada următoare vor fi realizate achizițiile de bunuri și servicii. Sunt prezentate problemele întâmpinate – devalorizarea mare a UAH față de EURO, ceea ce face dificilă achiziția de bunuri. Se va proceda cât mai repede la lansarea procedurii de achiziție.

DI Mykola Semota – Primarul comunei Vydrychka – a arătat că în perioada următoare vor fi realizate achizițiile de bunuri și servicii. Reiterează problema devalorizării monedei naționale.

DI Dan Cocoșilă – manager executiv – propune modul de participare la activitățile comune care se vor derula – demonstrație funcționare sistem de alarmare în Maramureș, la o dată la care ISU MM va derula exerciții în locațiile din proiect.

Au fost finalizate sesiunile de instruire a specialiștilor din Ucraina.

Se apreciază ca până la sfârșitul lunii martie să fie finalizate toate procedurile de achiziții.

Se propune ca următoarea întâlnire să aibă loc în luna martie, la o dată ce va fi convenită de comun acord.

Alte documente relevante

Minuta întâlnirii.

Semnătura:
Dan Cocoșilă

