Act aditional nr. 6
la Acordul de parteneriat incheiat pentru realizarea obiectivului de investitii 
“Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groşi)”
Părţile Acordului de parteneriat:
1. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (abreviat C.N.A.I.R.), companie strategică de interes național, care se organizează şi funcționează în condițiile O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, Sectorul 1, bd. Dinicu Golescu nr. 38, codul fiscal RO16054368, în calitate de Beneficiar, ca titular al dreptului de implementare, denumită Partener 1 și Lider de Parteneriat, reprezentată prin dl. Cristian PISTOL, Director General, pe de o parte, 
si
2. U.A.T. Judetul Maramures, prin Consiliul Judetean Maramures, cu sediul în Baia Mare, Str. Gheorghe Sincai nr. 46, cod postal 430311, jud. Maramures, cod fiscal 3627315, reprezentat prin dl. Gabriel Valer ZETEA, Presedinte, 
3. U.A.T. Municipiul Baia Mare, judetul Maramures, cu sediul în Baia Mare, Str. Gheorghe Șincai nr. 37, cod postal 430311, jud. Maramures, cod fiscal 3627692, reprezentat prin dl. Ioan Doru DĂNCUȘ, Primar,  
în calitate de Implementator, denumite împreună Partener 2, pe de altă parte.
Având în vedere:

· Acordul de parteneriat incheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groși)” în temeiul O.U.G. 124/2021, înregistrat în cadrul CNAIR S.A. cu nr. 92/14867/15.02.2023, in cadrul Consiliului Judetean Maramures cu nr. 3552/15.02.2023 si in cadrul U.A.T. Municipiul Baia Mare cu nr. 7063/15.02.2023; 
· Actul aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groşi)”, înregistrat in cadrul CNAIR S.A. cu nr. 92/5118/18.01.2024, in cadrul Consiliului Judetean Maramures cu nr. 1222/18.01.2024 si in cadrul U.A.T. Municipiul Baia Mare cu nr. 2653/18.01.2024;
· Actul aditional nr. 2 la Acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groşi)”, înregistrat in cadrul CNAIR S.A. cu nr. 92/13689/09.02.2024, in cadrul Consiliului Judetean Maramures cu nr. 3119/09.02.2024 si in cadrul U.A.T. Municipiul Baia Mare cu nr. 6909/09.02.2024;
· Actul aditional nr. 3 la Acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groşi)”, înregistrat in cadrul CNAIR S.A. cu nr. 92/55597/26.05.2025, in cadrul Consiliului Judetean Maramures cu nr. 11633/26.05.2025 si in cadrul U.A.T. Municipiul Baia Mare cu nr. 29858/26.05.2025;
· Actul aditional nr. 4 la Acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groşi)”, înregistrat in cadrul CNAIR S.A. cu nr. 92/74076/03.07.2025, in cadrul Consiliului Judetean Maramures cu nr. 14836/03.07.2025 si in cadrul U.A.T. Municipiul Baia Mare cu nr. 37002/03.07.2025;
· Actul aditional nr. 5 la Acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groşi)”, înregistrat in cadrul CNAIR S.A. cu nr. 92/102773/05.09.2025, in cadrul Consiliului Judetean Maramures cu nr. 20233/05.09.2025 si in cadrul U.A.T. Municipiul Baia Mare cu nr. 4800/05.09.2025;
· Necesitatea actualizarii bugetului aferent proiectului in corelare cu rolurile si responsabilitatile in implementarea proiectului, in conformitate cu prevederile Art. 4 din Acordul de parteneriat.
În temeiul:

· Art. 2 lit. jj) si Art. 27 din Ordonanta de Urgenta nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
· H.G. nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021;

· Ordonanței de Urgență nr. 134 din 22 decembrie 2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021;
· Ordinului MTI nr. 888 din 02.06.2022 privind demararea procesului de contractare a proiectelor finantate in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (P.N.R.R.) – Componenta 4 – Transport Sustenabil;

· Prevederilor art. 12 alin. (2) din Acordul de parteneriat, potrivit cărora modificarea anumitor clauze se va conveni prin act aditional;
· Hotărârea Consiliului Judetean Maramures nr. … din …..2026;
· Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. …. din ……..2026.
În scopul:
· Actualizarii bugetului proiectului, respectiv valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată pentru fiecare partener in corelare cu rolurile si responsabilitatile in implementarea proiectului, in conformitate cu prevederile Art. 4 din Acordul de parteneriat.

Părțile semnatare convin încheierea prezentului Act Adițional, prin care hotărăsc modificarea si completarea Acordului de parteneriat, dupa cum urmeaza:

Art. 1. Articolul 4 “Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului” se modifica si va avea urmatorul continut:
Art. 4. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din contractul de finantare:
	Organizaţia
	Descrierea activităţilor/subactivităților derulate de fiecare partener, în vederea obținerii fiecărui rezultat în parte
	Rezultate ale proiectului

(la care contribuie fiecare partener)
	Valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener și % din valoarea totală eligibilă a proiectului 

(lei/%)

	Partener 1
	Contractarea serviciilor de realizare a auditului de siguranță 
	Realizarea auditului de siguranță rutieră pentru:

Etapa 2 – Proiect tehnic

Etapa 3 – anterior recepției și 

Etapa 4 – ulterior recepției
	24.000 lei (0,03%)

	
	Derularea procesului de accesare a finanțării nerambursabile
	Elaborarea și depunerea aplicației de finanțare
	Personal propriu, cu suportul Partenerului 2

	
	Monitorizarea și urmărirea lucrărilor executate pentru proiectele de infrastructură - Verificarea prin sondaj, de catre CNAIR, prin Directia Calitate si CESTRIN, a lucrarilor executate
	Respectarea calitativă și cantitativă a lucrărilor, conform documentației tehnice și normelor aplicabile
	Pe tot parcursul desfășurării execuției necesare Proiectului

	
	Derularea procesului de transfer a finanțării 
	Elaborarea și depunerea cererilor de transfer pentru sumele alocate C.N.A.I.R.
	Personal propriu

	
	Participarea la recepția obiectivului
	Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	CNAIR SA, în calitate de partener, va fi notificat cu privire la recepția lucrărilor, urmand a avea calitatea de invitat

	
	Preluarea în administrare a obiectivului 
	Ulterior recepției finale
	CNAIR va prelua investiția rezultata, pe baza de delegație din partea ministerului de resort, în numele și pe seama statului român

	Partener 2
	Exproprierea pentru utilitate publică 

(C.J. Maramures)


	Promovarea unor hotărâri de  de expropriere, în baza documentelor de identificare a proprietarilor și a raportului de evaluare realizate in cadrul Studiului de Fezabilitate elaborat de catre Partenerul 2
	1.191.662,59 lei (1,61%)

	
	Întocmirea documentațiilor cadastrale

(C.J. Maramures + U.A.T. Municipiul Baia Mare )
	Documentații cadastrale
	Se va stabili la momentul depunerii aplicatiei de finantare

	
	Contractarea serviciilor de realizare a auditului de siguranță 

(C.J. Maramures)
	Realizarea auditului de siguranță rutieră pentru:

Etapa 1 – Studiu de fezabilitate
	6.000 lei (0,01%)

	
	Derularea procesului de obtinere avize si acorduri

(C.J. Maramures)
	Obtinere avize
	360.827,10 lei (0,49%)

	
	Derularea procesului de transfer a finanțării (C.J. Maramures)
	Elaborarea și depunerea cererilor de transfer pentru sumele alocate U.A.T.
	Personal propriu

	
	Derularea procedurilor de achiziție, în calitate de autoritate contractantă, pentru contractarea supervizării, execuției lucrărilor, precum și pentru alte achiziții necesare implementării Proiectului, inclusiv încheierea și derularea contractelor aferente Proiectului ”Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groşi)”

(C.J. Maramures)
	Semnarea contractelor de:

1. Elaborare Studiu de fezabilitate

2. Supervizare

3. Execuție

4. Măsuri de publicitate privind finanțarea din PNRR

5. Verificatorii de proiect
6. Ajustarea preturilor
	72.413.642,48 lei (97.86%)

1) 120.000 lei (0,16%)

2) 270.000,00 lei (0,36%)
3) 60.066.529,70 lei (81.18%)
4) 50.000,00 lei (0,07%)

5) 0.00 lei (0.00%)

6) 11.907.112,78 lei (16.09%)

	
	Monitorizarea și implementarea Proiectului

(C.J. Maramures + U.A.T. Municipiul Baia Mare)
	Îndeplinirea indicatorilor definiți prin contractul de finanțare (aplicația de finanțare)
	Pe tot parcursul desfășurării execuției necesare Proiectului

	
	Monitorizarea și urmărirea serviciilor/lucrărilor executate pentru proiectele de infrastructură

(C.J. Maramures + U.A.T. Municipiul Baia Mare)
	Respectarea calitativă și cantitativă a lucrărilor, conform documentației tehnice și normelor aplicabile
	Pe tot parcursul desfășurării execuției necesare Proiectului

	
	Lucrari de întreținere curentă și periodică, pe timp de vară si iarnă
	Activitati de întretinere curentă şi periodică, pe timp de vară şi iarnă
	Partenerul 2 este responsabil pentru contractarea / efectuarea activităţilor de întretinere curentă şi periodică, pe timp de vară şi iarnă a obiectivului de investitii până la preluarea în administrare de către Partenerul 1 (C.N.A.I.R.) a obiectivului de investiții conform prevederilor legale

	
	Decontarea serviciilor/ lucrărilor executate de catre prestatorii de servicii/ antreprenori

(C.J. Maramures)
	Derularea formalităților necesare
	Personal propriu

	
	Întocmirea și supunerea spre aprobare a proceselor- verbale de recepție la terminarea lucrărilor în condițiile prevăzute de lege - Recepția obiectivului

(C.J. Maramures + U.A.T. Municipiul Baia Mare)
	PV de recepție la terminarea lucrărilor
	CNAIR va fi inclusă ca invitat în procedura de recepție

	
	Monitorizare pe perioada de garanție a lucrărilor. În perioada de garanție, răspunde de implementarea Proiectului de infrastructură rutieră la standardele de calitate prevăzute de legislația în vigoare și își asumă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale, normelor tehnice, precum și a oricăror alte reglementări în vigoare pentru implementarea Proiectelor de infrastructură rutieră

(C.J. Maramures + U.A.T. Municipiul Baia Mare)
	Proces Verbal de recepție finală a lucrărilor
	CNAIR va fi inclusă ca invitat în procedura de recepție

	
	Alte categorii de activități care sunt necesare pentru a asigura implementarea proiectelor de infrastructură de transport rutier

(C.J. Maramures + U.A.T. Municipiul Baia Mare)

	Derularea, recepția și utilizarea în condiții legale a obiectivului.
	Partenerul 2 și CNAIR vor participa, în limitele legii și ale Parteneriatului de implementare la desfășurarea oricăror operațiuni necesare atingerii obiectivelor și indicatorilor din Cererea de finanțare


(2) Contributia la finantarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuţia la finantarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Contractul de finanţare si in prezentul acord. 

	Organizaţia

	Contribuţia (unde este cazul)

	Partener 1 (Lider de Parteneriat) 

CNAIR SA
	Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %):
24.000 lei (0,03%)

	Partener 2

- Exclusiv C.J. Maramures
	Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %):

73.972.132,17 lei (99,97%)


În plus, fiecare partener va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la Articolul 6. Drepturile si obligațiile partenerilor/beneficiarului.
(3) Plăţile
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza in conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 si ale Hotărârii nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Informații despre conturile bancare 

	
	IBAN
	Cont
	Banca
	Sucursala
	Adresa sucursala
	Alte info.

	Partener 1
	RO82TREZ700503601X014837
	-
	ATCPMB
	
	-
	

	Partener 2
	RO26TREZ43621A428901XXXX
	
	TREZORERIA
	BAIA MARE
	
	

	Partener 2
	RO70TREZ43621A428902XXXX
	
	TREZORERIA
	BAIA MARE
	
	

	Partener 2
	RO17TREZ43621A428903XXXX
	
	TREZORERIA
	BAIA MARE
	
	


Art. 2. Restul prevederilor Acordului de parteneriat rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi ___________ în 3 (trei) exemplare identice, câte unul pentru fiecare parte. 
	Partener 1

(Lider de parteneriat)
	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Director General,

Cristian PISTOL


	Semnătura
	Data şi locul semnării

Bucuresti



	Partener 2


	Consiliul Judetean Maramures, 

Presedinte,

Gabriel Valer ZETEA
	Semnătura
	Data şi locul semnării

	
	U.A.T. Municipiul Baia Mare, 

Judetul Maramures
Primar,
Ioan Doru DĂNCUȘ
	Semnătura
	Data şi locul semnării


Director Directia Economica si Financiara,

Ionut MASALA

Director Directia Intretinere, Siguranta Circulatiei, Drumuri si Poduri

Cristian ANDREI

Director Directia Juridica

Andrei FILIPESCU

Sef Departament Avizare

Valeriu Zanfir

Viza pentru legalitate,

Sef Departament Obtinere Finantari,

Cristina AMARAZEANU
1

