Anexa 1 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 160/ 30 septembrie 2015

CERERE PENTRU FAZARE
(EXTRAS)

1. Titlul proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL MARAMUREŞ 
2. Organismul responsabil pentru implementare
   2.1.
Nume:  Consiliul Judeţean Maramureș 
   2.2.
Adresa: Baia Mare,  nr. 46  Str. Gh. Sincai, 430211, Judeţul Maramureş, România
              3. Stadiul proiectului şi propunerea de fazare
Proiectul a întâmpinat o serie de întârzieri în toate fazele: pregătire, perioada îndelungată de la depunerea proiectului pentru aprobare şi semnarea contractului de finanţare (contractul de finanţare a fost semnat în Februarie 2014), achiziţie şi implementare. 

Alte întârzieri au fost generate de procedurile de achiziţie publică: reluări ale procedurilor de achiziţie datorită ofertelor neconforme, cereri ale ofertanţilor de prelungire a datei limită pentru trimitere şi răspuns la cereri de clarificare în timpul procedurii etc. Ultimele 2 contracte de lucrări au fost semnate la sfârşitul lunii iunie 2015.
Din cauza circumstanțelor prezentate mai sus, proiectul nu a putut fi finalizat complet la data cerută de SOPE şi unele componente trebuie transferate în următoarea perioadă de programare (POIM).
Pentru proiectul din Maramureș, 3 contracte de lucrări trebuie fazate, iar contractele de servicii de asemenea. Costurile orizontale (asistenţa tehnică, supervizarea, diverse şi neprevăzute) au fost propuse pentru fazare în concordanţă cu progresul fizic al proiectului. 

Împărţirea lucrărilor a fost realizată luând în considerare progresul lucrărilor, stadiul obţinerii avizelor/autorizaţiilor, programul de execuţie al Antreprenorului, procesul de construcţie tehnologică, condiţiile de plată, etc.

Impactul privind atingerea indicatorilor stabiliţi prin Contractul de finanţare este prezentat în Tabelul 3. 

Tabel 1 – Propunerea de fazare
	
	
	Total

	Indicatori proiect
(conform Contractului de finanţare  )
	cantitate
	Indicator atins în faza 1
	Indicator atins în faza 2


	Număr depozite conforme 
	1
	
	1

	Număr Staţii de Transfer
	3
	
	3

	Număr TMB
	1
	
	1

	Număr Staţii de Sortare
	2
	
	2

	Număr de depozite neconforme închise în situ
	3
	1
	2

	Număr de depozite propuse spre relocare
	3
	3
	

	Număr centre de colectare deşeuri voluminoase
	7
	7
	

	Gradul de acoperire cu serviciile de salubrizare
	100%
	100%
	

	Gradul de acoperire cu servicii de salubritate pe fracții selective.
	100%
	100%
	


3.1. 
Impactul fazării asupra mediului 
Obiectivele propuse spre finanţare în cadrul programului 2007-2013 (faza 1) vor fi finalizate până la sfârşitul lui Decembrie 2015.  

Obiectivele propuse spre finanţare în cadrul programului 2014-2020  (faza 2) vor fi finalizate până la sfârşitul lui Iunie 2016. În continuare, impactul fazării este prezentat în cadrul principalelor activităţi ale proiectului: Colectarea, Transportul, Tratarea şi Depozitarea.
Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor va fi funcţional la sfârşitul lunii iunie 2016, deoarece deşeurile vor fi colectate, sortate şi depozitate sau parţial tratate.

Colectarea şi transportul deşeurilor 

Pentru a asigura colectarea deşeurilor şi transportul pe aria de implementare a proiectului, furnizarea echipamentelor de colectare a deşeurilor şi transportul deşeurilor  vor fi finalizate la sfârşitul fazei 1,  iar construcţia staţiilor de transfer va fi finalizată la sfârşitul lunii iunie 2016. Astfel, o acoperire de 100%  a colectării selective va fi atinsă în zonele urbane şi rurale. 

Tratarea deşeurilor

Tratarea deşeurilor colectate selectiv va fi realizată în 2 tipuri de staţii: staţii de sortare (deşeuri reciclabile) şi staţii de tratare mecano-biologică (pentru deşeuri biodegradabile). 

Staţii de Sortare: de la cele două staţii incluse în proiect, construirea a altor două staţii este propusă pentru fazare. Aceste două locaţii sunt după cum urmează: 1 staţie de sortare în Sighetu Marmatiei ce va deservi partea de nord şi nord-est a judeţului, unde deşeurile vor fi colecatate selectiv din zona 2 (Sighetu Marmatiei) şi 3 (Moisei), şi o altă staţie în cadrul Centrului de Managrment Integrat al Deşeurilor ce va deservi partea de sud şi sud-vest a judeţului, unde deşeurile vor fi colectate selectiv din zona 1 (Sirbi) şi 4 (Targu Lapus). 
Staţia de Tratare Mecano-Biologică: lucrările de construcţie de la  Staţia de Tratare Mecano-Biologică  sunt prevăzute spre fazare. Pentru a minimiza impactul asupra mediului, deşeurile biodegradabile pot fi tratate alternativ in cadrul infrastructurii existente. 

Depozitarea deşeurilor

Contractul de lucrări pentru construirea unui nou depozit în Sârbi, comuna Fărcaşa în conformitate cu proiectul, trebuie fazat. De asemenea, lucrările pentru închiderea a 3 depozite neconforme urbane trebuie să fie fazate. Lucrările de închidere a 2 depozite neconforme (depozitul din Zona 1, Satu Nou de Jos - Baia Mare și depozitul din Zona 2, Teplița, Sighetu Marmației se fazează pentru că au termen de sistare a depozitării deșeurilor anul 2017 și vor prelua, până la finalizarea lucrărilor de construcție a noului depozit ecologic de la Sârbi, lucrări care au fost fazate, deșeurile din zonele aferente. Astfel, depozitarea deşeurilor în Maramureş va fi limitată la cele 2 depozite neconforme, ale căror lucrări de închidere au fost fazate datorită termenului de sistare – 2017. Lucrările pentru relocarea a 3 depozite neconforme nu se fazează, acestea finalizându-se în Faza 1.
Trei contracte de lucrări şi contracte de servicii conexe nu vor fi încheiate în datele stabilite de SOPE, ci în conformitate cu datele din tabelul 4. Pentru contractul de lucrări data încheierii nu include perioada de notificare a defecţiunilor.  
Tabelul 2 – Data estimată de finalizare
	Nr.
	Numele Contractului
	Data de finalizare

	1
	CL 1 – Construirea depozitului ecologic de la Sârbi 
	09.05.2016

	2
	CL 2 – Proiectarea şi construirea staţiei de transfer Moisei, staţiei de sortare, a staţiei de tratare mecano-biologică de la Sârbi, a staţiei de transfer, staţiei de sortare şi punctului de colectare a voluminoaselor la Sighetu Marmaţiei, a staţiei de transfer şi a punctului de colectare deşeuri voluminoase la Târgu Lăpuş
	15.05.2016

	3
	CL 3 – Proiectarea şi construirea a cinci puncte de colectare a deşeurilor voluminoase la Baia Mare, Seini, Borşa, Şomcuta Mare, Vişeu de Sus
	18.10.2015

	5
	CL 4 – Proiectare şi execuţie pentru închiderea in situ a depozitelor de deşeuri neconforme urbane la Vişeu de Sus, Tepliţa-Sighetu Marmaţiei şi Satu Nou- Baia Mare, respectiv proiectare și execuţie pentru trei relocări la Seini, Târgu Lăpuş, Arinieş-Borşa 
	08.05.2016

	7
	CF1 – Echipamente şi maşini pentru transfer şi operare
	26.01.2016

	8
	CF2 – Containere, pubele, igloo-uri şi echipamente pentru compostare
	06.01.2016

	9
	CS1 – Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului
	24.02.2016

	10
	CS2 – Servicii de publicitate şi campanii de informare şi conştientizare
	23.06.2016

	11
	CS3 – Asistenţă tehnică pentru supervizarea execuţiei lucrărilor
	21.05.2016

	12
	CS4 – Auditul proiectului 
	24.10.2016

	13
	CS5 – Servicii de verificare a documentaţiilor tehnice
	01.06.2016

	14
	CS6 – Asistenţă tehnică pe întreaga perioadă de construcţie a depozitului şi relocări
	21.04.2016

	15
	CS 7- Servicii de proiectare pentru depozitul ecologic de la Sârbi
	24.11.2014


	Tabel 3 – Data estimată de finalizare 
	
	Zona 1
	Zona 2
	Zona 3
	Zona 4

	Indicatori proiect
(conform Contractului de finanţare)
	Cantitate 
	Indicator atins faza 1
	Indicator atins faza 2
	Indicator atins faza 1
	Indicator atins faza 2
	Indicator atins faza 1
	Indicator atins faza 2
	Indicator atins faza 1
	Indicator atins faza 2

	Număr depozite conforme
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Număr Staţii de Transfer
	3
	
	
	
	1
	
	1
	
	1

	Număr TMB
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Număr Staţii de Sortare
	2
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	Număr de depozite neconforme închise în situ
	3
	
	1
	
	1
	1
	
	
	

	Număr de depozite propuse spre relocare
	3
	1
	
	
	
	1
	
	1
	

	Număr centre de colectare deşeuri voluminoase
	7
	3
	
	1
	
	2
	
	1
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	Anexa IVa

	
	
	PROIECT
	„SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ” județul Maramureș
	

	
	Prețuri curente

	
	
	BENEFICIAR
	Consiliul județean Maramureș
	
	
	

	
	
	  PLAN FINANCIAR

	
	
	SURSA DE FINANȚARE ( EURO)
	 
	TOTAL
	FAZA 1 (POSMEDIU) 2007 - 2013
	FAZA 2(POIM) 2014-2020

	DECIZIA DE FINANȚARE
	Categoria de cheltuieli eligibile în conformitate cu acordul  POS Mediu
	FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
	 
	39.275.463,11
	 
	 

	
	
	 BUGETUL DE STAT
	 
	7.290.653,90
	 
	 

	
	
	BUGETE LOCALE
	 
	470.365,11
	 
	 

	
	Categorii de cheltuieli altele decât cele din acordul POS Mediu
	 
	 
	4.704.155,08
	 
	 

	
	Alte categorii de cheltuieli eligibile 
	BUGETE LOCALE 
	 
	0,00
	 
	 

	
	 
	TOTAL
	 
	51.740.637,19
	 
	 

	
	 
	SURSA DE FINANȚARE  (LEI)
	 
	TOTAL
	 
	 

	
	Categoria de cheltuieli eligibile în conform cu acordul ui POS Mediu
	FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
	 
	173.943.171,00
	 
	 

	
	
	BUGETUL DE STAT
	 
	32.288.848,00
	 
	 

	
	
	BUGETE LOCALE
	 
	2.083.153,00
	 
	 

	
	Categorii de cheltuieli altele decât cele din acordul POS Mediu
	 
	 
	20.833.762,00
	 
	 

	
	Alte categorii de cheltuieli eligibile
	BUGETE LOCALE
	 
	0,00
	 
	 

	
	 
	TOTAL
	 
	229.148.934,00
	 
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	RATA DE SCHIMB INFOEURO la data aprobării  AM POS MEDIU 1 euro=4.4288 lei
	
	

	
	
	PLANUL FINANCIA actualizat la data de  04.08.2015

	
	
	SURSA DE FINANȚARE (LEI)
	 
	TOTAL
	FAZA 1 (POSMEDIU) 2007 - 2013
	FAZA 2 (POIM) 2014-2020

	PROPUNERE
	Categoria de cheltuieli eligibile 
	FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
	 
	147.836.189,42
	113.024.378,49
	34.811.810,93

	
	
	BUGETUL DE STAT
	 
	27.442.645,94
	20.980.573,25
	6.462.072,69

	
	
	LOCAL BUDGETS
	 
	1.770.493,29
	1.353.585,37
	416.907,92

	
	Alte cheltuieli decât cele eligibile 
	BUGETE LOCALE 
	 
	17.706.841,47
	13.537.312,89
	4.169.528,58

	
	 
	TOTAL 
	 
	194.756.170,12
	148.895.850,00
	45.860.320,12
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