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     UNIUNEA EUROPEANĂ                          GUVERNUL ROMÂNIEI                                                                                                 Instrumente Structurale

                                                                                                                                                                                                        2007-2013

CAIET DE SARCINI

1.INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.


Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. 
      Scopul aplicării prezentei proceduri este atribuirea contractului de achiziţie publică de Servicii de asistenţă tehnică (Supraveghere  lucrări- Dirigenţie de şantier) în cadrul proiectului ”Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei”, Cod SMIS 16819, contract de finanţare nr. 100784/30.11.2010 finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii.
2.INFORMAŢII GENERALE
  Obiectul contractului de prestări servicii: 
· Asigurarea verificării execuţiei corecte, din punct de vedere calitativ, cantitativ şi al siguranţei în exploatare, a categoriilor de lucrări ce urmează a fi executate pentru următoarele obiective de investiţii:
- Marcarea şi construcţia a două trasee tematice din Parcul Naţional Munţii Rodnei –Fântâna lui Râţâfoi şi Izbucul Albastru al Izei
- construirea centrului de vizitare din Pasul Prislop
· Asistenţă tehnică pentru Beneficiar în scopul asigurării punerii în opera a lucrărilor, conform documentaţiei tehnico-economice (Proiectul Tehnic).

· Monitorizarea şi supervizarea lucrărilor conform prevederilor legislaţiei române în vigoare (Legea nr. 10/1995 si ordinul ISC nr. 154/2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier)

    Autoritatea contractantă: Consiliul Judeţean Maramureş, str. Gheorghe Şincai, nr.46, Baia Mare , Maramureş.

    Durata contract: 20 de luni de la emiterea Ordinului de începere execuţie contract cu următoarele etape de prestare a contractului:
- Etapa 1: 3 luni de la notificarea din partea autorităţii contractante pentru asistenţă tehnică pentru obiectivul de investiţii  Marcarea şi construcţia a două trasee tematice din Parcul Naţional Munţii Rodnei –Fântâna lui Râţâfoi şi Izbucul Albastru al Izei
-Etapa 2: 13 luni de la notificarea din partea autorităţii contractante pentru asistenţă tehnică pentru obiectivul de investiţii  construirea centrului de vizitare din Pasul Prislop
3. INFORMAŢII GENERALE  REFERITOARE  LA OBIECTIVELE  DE  INVESTIŢII  PENTRU  CARE  SE  SOLICITĂ OFERTA 
1. Asistenţă tehnică pentru obiectivul de investiţii Marcarea şi construcţia a două trasee tematice din Parcul Naţional Munţii Rodnei –Fântâna lui Râţâfoi şi Izbucul Albastru al Izei

Primul obiectiv de investiţii pentru care se solicită asistenţă tehnică este marcarea şi construcţia a două trasee tematice în Parcul Naţional Munţii Rodnei care vor fi destinate vizitatorilor (elevi, studenţi, turişti, comunităţi locale) Cele două trasee tematice vor fi realizate în următoarele zone ale Parcului Naţional Munţii Rodnei.
PRIMUL TRASEU

· Valea Anieşului – Fântâna lui Râţâfoi – ce cuprinde o serie variată de habitate (stâncărie calcaroasă, izvoare, pajişti subalpine, alpine) şi specii de floră şi faună (colonii de marmote, ciopoare de capre negre, endemite locale - opaiţul Munţilor Rodnei – Silene nivalis etc.). Traseul se află în partea central-sudică a masivului Rodnei, pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud.

Traseul tematic va avea 7-8 km lungime ( incepand cu Fundul Anieselor –Fantana lui Ratifoi) , suprapunandu-se exact   peste traseul turistic ( banda albastra).  

Indicatoarele de trasee turistice montane necesare de amplasat 

1. Marcaj : Banda albastră
2. Indicatoare: 
a) indicatoarele de direcţie: 
·  indicatoare de direcţie simple, care au o lungime de 68 cm si o lăţime de 28 cm, în număr de  6 (şase)  buc. Amplasate în 5 puncte din traseu . 

       -    indicatoare de direcţie duble, care au o lungime de 78 cm şi o lăţime de 28 cm în număr de 3 (trei)  buc, amplasate în 3 (trei) puncte din traseu. 

b)indicatoarele de traseu– 3 (trei) buc 

c) indicatoarele de documentare – în traseul tematic locul acestora va fi luat de panourile de informare. 

d) tablele toponimice sunt indicatoare pentru lacuri, râuri, monumente ale naturii, vârfuri de munte, sei importante, pentru alte obiective culturale şi de interes turistic. Tablele toponimice vor fi realizate din plăci fibrolemnoase impermeabilizate sau din fibre de sticlă, rezistente la intemperii, de dimensiunile 32 cm/45 cm, în culori diferite pentru fiecare element prezentat, astfel:

  -tablele toponimice inscripţionate cu litere de culoare albă pe fond de culoare albastră sunt pentru  lacuri si rauri:  2 ( doua) buc 


  - tablele toponimice inscripţionate cu litere de culoare neagră pe fond de culoare albă sunt pentru alte obiective de interes turistic 2 (două) buc 

Indicatoarele de trasee  turistice montane  si implantarea lor se vor face cu respectarea următoarelor condiţii:
- stâlpii de marcaj pentru indicatoare vor avea dimensiunile de 2,20 m - 2,40 m înălţime şi de 0,10 m - 0,12 m grosime; stâlpii se vor îngropa în fundaţii solide, la o adâncime de 0,50 m - 0,70 m;  în număr de 6 ( şase) buc  plus înca trei stâlpi pentru indicatoarele de traseu ( total 9 stâlpi simpli) 
- paletele cu semnul de marcaj în număr de 3 (trei) buc, se vor orienta perpendicular pe direcţia de mers, iar sageţile, pe direcţia axului traseului;
- sageţile indicatoare  de direcţie vor menţiona obligatoriu obiectivul cel mai apropiat, timpul de mers până la acesta şi semnul de marcaj;

Locurile de începere a traseelor turistice montane, precum şi intersecţiile traseelor marcate vor avea amplasate obligatoriu, în ambele sensuri, indicatoare confecţionate din plăci fibrolemnoase impermeabilizate sau din fibră de sticlă.
AL DOILEA TRASEU

· Izbucul Albastru al Izei – se află în partea nord-vestică a masivului Rodnei, pe raza judeţului Maramureş şi cuprinde o diversitate ridicată de habitate: peşteri cu lilieci (Peştera Iza – 2,5 km dezvoltare), fenomene carstice – izbucuri permanente, turbării (Tăul Muced – ce mai mare turbărie din Munţii Rodnei), izvoare montane, păduri de conifere, pajişti subalpine, habitate prioritare cu Rododendron şi afin, existenţa unor posibilităţi de joncţiune cu alte obiective turistice precum complexul monahal Izvorul Negru din Moisei prin Drumul de Piatră (edificiu bisericesc cu anexe din lemn ce reprezintă o adevărată comoară arhitecturală maramureşană); existenţa unor specii de interes ştiinţific – Leuciscus souffia (cleanul dungat) ce are limita  de distribuţie în masivul Rodnei tocmai în zona Izbucului Izei - specie de interes comunitar. 

Alegerea locaţiei ca traseu tematic este singura opţiune în zona nordică a Parcului Naţional Munţii  Rodnei, celelalte două posibile locaţii (Cascada Cailor şi Pietrosu Mare) au fost deja încadrate ca trasee tematice 
Un alt aspect important ce susţine realizarea unui traseu tematic constă în necesitatea imediată de înlocuire a podeţului şi balustradei din lemn distruse de o doborâtură de vânt în primăvara 2008 şi căzute în marginea din aval a izbucului, existând riscul de accidentare a vizitatorilor, contribuind şi la aspectul degradant al obiectivului turistic. De asemenea, vor fi extraşi şi depozitaţi în apropiere a trunchiurilor de molizi căzuţi în izbuc.
Izbucul Albastru al Izei reprezintă o destinaţie turistică de week-end, majoritatea turiştilor vin să petreacă 1-2 zile în zonă pentru a străbate traseele ce au ca punct de plecare Izbucul Izei, spre turbăria Tăul Muced sau Peştera Iza.

      Traseul tematic va avea 7-8 km lungime ( incepand cu Izbucul Izei – Ulita de Piatra- Magura Sacel- Ponorul Izei- Saua Batranei - Vf Batrana – Taul Muced) , suprapunându-se parţial  peste traseul turistic (neomologat încă)   Dealul Moiseiului – Izbucul Izei – Saua Batrâna ( triunghi rosu, aprox 10 km).  Acesta va face joncţiunea cu un alt traseu tematic propus de Primaria com. Moisei într-un alt proiect ,,Moiseiul turistic”  pe Măsura 3.1.3.: ( Dealul Moiseiului- Mănăstirea Moisei- Izvorul Negru- Preluca sub Piatra )
            Indicatoarele de trasee turistice montane necesare de amplasat în cadrul traseului tematic ”Izbucul Izei-  Şaua Batranei - Taul Muced”:
3. Marcaj : Triunghi roşu

4. Indicatoare: 
a) indicatoarele de direcţie: 
·  indicatoare de direcţie simple, care au o lungime de 68 cm şi o lăţime de 28 cm, în număr de  8 ( opt)  buc. Amplasate în 6 puncte din traseu . 

· indicatoare de directie duble, care au o lungime de 78 cm şi o lăţime de 28 cm în număr de 4 (patru)  buc,  amplasate în 4(patru) puncte din traseu. 
b) indicatoarele de traseu – 3 (trei) buc 
c) indicatoarele de documentare – în traseul tematic locul acestora va fi luat de panourile de informare. 
d) tablele toponimice sunt indicatoare pentru lacuri, râuri, monumente ale naturii, vârfuri de munte, sei importante, pentru alte obiective culturale şi de interes turistic. Tablele toponimice vor fi realizate din plăci fibrolemnoase impermeabilizate sau din fibre de sticlă, rezistente la intemperii, de dimensiunile 32 cm/45 cm, în culori diferite pentru fiecare element prezentat, astfel:
-tablele toponimice inscripţionate cu litere de culoare albă pe fond de culoare albastră sunt pentru lacuri şi râuri:  2( doua) buc 
- tablele toponimice inscriptionate cu litere de culoare neagră pe fond de culoare galbenă sunt pentru monumente ale naturii ( 2 buc) 

· tablele toponimice inscriptionate cu litere de culoare neagră pe fond de culoare albă sunt pentru alte obiective de interes turistic 3( trei) buc 
· Indicatoarele de trasee  turistice montane  şi implantarea lor se vor face cu respectarea următoarelor condiţii:
- stâlpii de marcaj pentru indicatoare vor avea dimensiunile de 2,20 m - 2,40 m înălţime si de 0,10 m - 0,12 m grosime; stâlpii se vor îngropa în fundaţii solide, la o adâncime de 0,50 m - 0,70 m;  în număr de 7 ( şapte) buc  plus încă trei stâlpi pentru indicatoarele de traseu ( total 10 stâlpi simpli) 
- paletele cu semnul de marcaj în numar de 3( trei) buc, se vor orienta perpendicular pe direcţia de mers, iar săgeţile, pe direcţia axului traseului;
- săgeţile indicatoare  de direcţie vor menţiona obligatoriu obiectivul cel mai apropiat, timpul de mers până la acesta şi semnul de marcaj


     Locurile de începere a traseelor turistice montane, precum şi intersecţiile traseelor marcate vor avea amplasate obligatoriu, în ambele sensuri, indicatoare confecţionate din plăci fibrolemnoase impermeabilizate sau din fibră de sticlă.

NOTĂ: Verificarea şi controlul execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiţii marcarea şi construcţia a două trasee tematice în Parcul Naţional Munţii Rodnei se va face pe baza documentaţiilor tehnice şi a detaliilor de execuţie întocmite de către executantul contractat pentru realizarea investiţiei. 
2. Asistenţă tehnică pentru obiectivul de investiţii construirea centrului de vizitare din Pasul Prislop

Al doilea obiectiv de investiţii pentru care se solicită servicii de asistenţă tehnică  este construirea centrului de vizitare din Pasul Prislop. Clădirea va fi structurată pe două zone distincte legate între ele printr-un spaţiu de acces, informaţii şi de comercializare suveniruri:
- Zona de expoziţii permanente sau temporare ce va putea fi utilizată şi ca sală de conferinţe; deasupra clădirii se doreşte o terasă circulabilă parţial acoperită care să permită vizitatorilor să admire peisajul.

- Zona administrativă cu spaţiu pentru 4 birouri, spaţiu de locuit pentru personalul permanent şi de pază, grupuri 
sanitare, spaţii tehnice şi de depozitare: clădirea va fi parţial îngropata în pământ. Proiectarea spaţiului destinat personalului administrativ se va face astfel încât să se creeze un spaţiu comun, păstrând în acelaşi timp intimitatea fiecărui renger .Se vor asigura toalete şi duşuri separate, depozitare, living cu loc de odihnă pentru 2 persoane şi un spaţiu de dormit pentru personalul permanent. Bucătăria şi spaţiul de luat masa vor fi dimensionate pentru 8 persoane.

Se va prevedea o alee de plimbare in jurul sitului care va dispune de un anumit număr de puncte de vizualizare a peisajului înconjurător.


Centrul de vizitare va funcţiona ca o resursă educaţională capabilă să susţină un program de educaţie a copiilor. În acest sens, sală de conferinţe trebuie să aibă posibilitatea de a fi  transformată în sală de clasa pentru grupuri de 30 copii, care vin cu autobuze din oraşul Borşa sau din alte zone apropiate.


În apropierea clădirii se va prevedea un spaţiu de picnic, de punct de întâlnire pentru grupuri , precum şi ca punct de plecare pentru excursii.


Accesul se va face din drumul national DN18 Vişeul de Sus – Borsa – Iacobeni. Parcarea se va amplasa cât mai aproape de drum , în vecinătatea bisericii existente.

.Arhitectura clădirii

Construcţia propusă va avea ca funcţiune un centru turistic de vizitare pentru Parcul Naţional Munţii Rodnei. Pe lângă satisfacerea necesităţilor funcţionale ale centrului, tema de proiectare urmăreşte realizarea unei clădiri reprezentative, atât la nivel formal, al imaginii şi inserării în peisajul natural al zonei, cât şi la nivel eco-tehnologic, prin îmbogăţirea ansamblului estetico-funcţional cu trăsături specifice ideilor durabilităţii şi sustenabilităţii, ce urmăresc crearea unui impact negativ cât mai redus asupra mediului natural înconjurător în toate etapele de viaţă ale clădirii. 

Conceptul proiectului îl reprezintă dialogul direct sau imediat de ştiinţele naturii, dintre om/vizitator şi natura/parcul naţional. Din acest motiv situl centrului de vizitare se doreşte a fi un parc destinat plimbării, relaxării şi satisfacerii curiozităţii faţă de specificul ecosistemului local. Clădirea centrului de vizitare se doreşte a fi, permeabilă, putând fi accesată din direcţii diferite, şi înglobând funcţiuni multiple.
Descrierea structurii clădirii

Infrastructura: 

· Fundaţiile sunt de tip stâlpi continue din beton armat. Prin acest tip de fundaţii s-a urmărit preluarea posibilelor deformaţii ale terenului.

Suprastructura:

· Sistemul structura este de tip pereţi structurali din beton armat cu planşeu şi grinzi. 

· Pereţii vor asigura preluarea integrală a forţei seismice şi se vor realiza din beton armat monolit, cu grosimi de 30cm.

· Planşeele de beton aramat monolit au grosimi de 20 cm şi 13 cm, acestea se vor comporta la fiecare nivel, ca diafragme infinit rigide şi rezistente pentru forţe aplicate în planul lor.

Utilităţi.


Clădirea Centrului de vizitare va avea asigurate toate utilităţile tehnologice care să asigure buna funcţionare a sa, creând în acelaşi timp condiţii corespunzătoare de microclimat interior, in concordanţă cu normele şi standardele de confort in vigoare.


Clădirea va fi asigurată cu următoarele utilităţi, utilizând soluţii energetice neconvenţionale şi anume:

- energia termică necesară încâlzirii şi preparării apei calde de consum se vor asigura cu o centrală termică funcţionând cu biomasa;

- apa caldă de consum se prepară într-un boiler cu agent termic obţinut cu panouri solare;

- energia electrică necesară clădirii este asigurată prin utilizarea unei turbine eoliene şi prin instalarea unui generator electric care produce energie electrică cu combustibil lichid, existând şi perspectiva alimentării de la reţeaua electrică care se va construi în zonă.
-alimentarea cu apă rece se face prin aducţiune de la un izvor din apropiere.

- apa rece necesară la Wc-uri se obţine prin colectarea apei de ploaie într-un rezervor şi se utilizează prin cădere liberă;


În ambele variante, canalizarea clădirii se racordeaza la o fosă septică.


Clădirea este prevăzută în ambele soluţii cu sistem de telefonie, internet şi televiziune . 

4.CERINŢE MINIME DE PERSONAL SOLICITATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Personalul care  va asigura serviciile de asistenţă tehnică pentru cele două obiective de investiţii va fi  format din :

- un diriginte de şantier autorizat în domeniul 2.2 Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă C 
- un diriginte de şantier autorizat în domeniul 3.3 Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes local.  
Notă : Cerinţa pentru cele două domenii pentru care se solicită autorizarea diriginţilor de şanţier poate fi îndeplinită şi prin cumularea acestora de către o singură persoană.
· Calificări şi abilităţi pentru personal :

· Studii tehnice superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă

· Cunoştinţe de operare pe calculator în MS Word, Excel, Internet, Autocad
Sedii, puncte de lucru: Stabilirea sediului dirigintelui de şantier rămâne la aprecierea ofertantului. 

Cazarea, masa, transportul, chiriile şi altele asemenea privesc ofertantul şi se vor include în preţul ofertei.
      Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a personalului cu mijloace de transport (pentru deplasarea între punctele de lucru), spaţii de lucru pentru activitatea de birou, echipamente de protecţia muncii, mijloace de comunicare (telefon, fax), aparate de măsură şi control.
5. CERINŢELE  AUTORITĂŢII  CONTRACTANTE  PRIVIND  ÎNTOCMIREA  OFERTEI  TEHNICE


În cuprinsul ofertei tehnice se vor prezenta:

a) CV-urile personalului desemnat de către ofertant să desfăşoare activitatea de diriginte de şantier şi copii după certificatele de autorizare valabile la data depunerii ofertelor;

b) Graficul privind prezenţa pe şantier a dirigintelui de santier (nr. zile/luna);

c) Locul unde i se va stabili sediul dirigintelui de şantier;

d) O descriere detaliata a metodologiei şi planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor de supraveghere tehnică;

e) Activităţile şi sarcinile concrete care vor fi încredinţate personalului de specialitate implicat în îndeplinirea contractului;

f) Structura de supraveghere şi inspecţie (standarde şi proceduri stabilite) ;

g) Monitorizarea programului de lucru ;

h) Realizarea sistemului de comunicare şi raportare ;

6. RESPONSABILITĂŢILE  DIRIGINTELOR  DE  ŞANTIER  ŞI  DOCUMENTELE  PE CARE  ACEŞTIA  LE  ÎNTOCMESC

       Responsabilităţile dirigintelui de şantier (şi deci ale ofertantului) faţă de beneficiar – Consiliul Judeţean Maramureş  pentru asigurarea asistenţei tehnice a lucrărilor sunt cele prevăzute în Legea nr. 10/1995 si ordinul ISC nr. 154/2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier,  privind procedura de autorizarea diriginţilor de şantier. Aceste responsabilităţi vor fi detaliate şi completate cu responsabilităţile rezultate din documentaţiile de execuţie, caietele de sarcini şi din contractele de antrepriză încheiate între beneficiar şi antreprenori şi vor fi incluse în prevederile contractului de servicii pe care autoritatea contractanta îl va încheia cu ofertantul câştigător.

     Dirigintele de şantier îşi va desfăşura activitatea ca reprezentant al beneficiarului în relaţiile cu Proiectantul, Constructorul, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi autorităţile locale. Activitatea dirigintelui va fi condusă de următoarele principii:

• imparţialitate atât faţă de beneficiar cât şi faţă de Constructor şi Proiectant;

• profesionalism;

• fidelitate;

• respectarea legalităţii.


 Scopul serviciilor de asistenţă tehnică, pe care Dirigintele de şantier trebuie să le asigure este de a oferi Beneficiarului garanţia că Executantul căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice şi caietele de sarcini.
    Dirigintele de şantier îşi va exercita atribuţiile în urmatoarele faze tipice derulării execuţiei unui obiectiv de investiţii;

• Preconstrucţia lucrărilor;

• Execuţia propriu-zisă; 

• Recepţia la terminarea lucrărilor;

• Perioada de garanţie. 

6.1. Realizarea sistemului de comunicare şi raportare

    
Dirigintele de şantier va avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între toate părţile implicate în realizarea obiectivului de investiţii. Aceasta presupune întâlniri între Diriginte de şantier şi una, mai multe sau toate părţile, respectiv: Beneficiar,  Proiectant, Constructor, Inspectoratul de Stat în Construcţii.Va organiza, lunar sau ori de câte ori este nevoie în timpul execuţiei lucrărilor, întâlniri de lucru cu Beneficiarul şi Constructorul; discuţiile purtate cu aceste ocazii vor fi consemnate în minuta şedinţei.

 
  Va întocmi Raportul de activitate lunar, raport care trebuie să conţină detalierea tuturor lucrărilor executate în luna respectivă. Se vor face referiri la asigurarea calităţii lucrărilor, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calităţii. Raportul va fi înaintat beneficiarului  în cel mult 10 zile de la sfârşitul lunii respective.

  La terminarea lucrărilor va întocmi Raportul final care va cuprinde detalii şi explicaţii asupra serviciilor prestate de către Dirigintele de şantier pe parcursul derulării contractului de servicii şi detalii şi explicaţii asupra desfăşurării contractului de lucrări.
6.3.Completarea jurnalului de şantier

    
  Dirigintele are obligaţia de a înregistra zilnic toate informaţiile relevante care ar putea, la un moment dat, să se dovedeasca utile în rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamaţiilor care ar putea să apară cu privire la execuţia lucrarilor.

In Jurnalul de Şantier, Dirigintele de şantier va înregistra următoarele date şi informaţii: lucrările executate şi locaţia exacta, echipamentele, materialele şi forţa de muncă utilizate; condiţiile meteorologice; evenimentele apărute în cursul execuţiei; defecţiuni apărute la echipamente şi utilaje; orice alţi factori care ar putea afecta desfăşurarea execuţiei lucrărilor.
6.4.Emiterea  dispoziţiilor de şantier


Dirigintele de şantier are dreptul de a emite Dispoziţii de şantier, dar fără a modifica Proiectul Tehnic, caietele de sarcini sau Listele de cantităţi de lucrări.  Orice modificare adusă, din motive obiective, Proiectului Tehnic, Caietelor de sarcini sau Listelor de cantităţi de lucrări va fi făcută numai de către Proiectant şi însuşită de verificatorul proiectului. Aceste modificări vor fi înaintate Beneficiarului şi Constructorului sub forma de Dispoziţie de şantier a Proiectantului. Dirigintele de şantier are obligaţia de a urmări punerea în practică, de către Constructor, a Dispoziţiilor de şantier emise de Proiectant.

    Toate Dispoziţiile de şantier emise  de Proiectant vor fi numerotate şi îndosariate.

    În cazul în care Dispoziţiile de şantier sunt emise ca urmare a nerespectării prevederilor din documentaţia tehnică de execuţie, lucrările prevăzute în acestea se vor executa pe cheltuiala Constructorului.
6.5.Organizarea activităţii în perioada de pregătire a execuţiei  lucrărilor

Activităţile din perioada de pregătire a execuţiei lucrărilor presupun următoarele:

• Verificarea existentei autorizaţiei de construire, precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;

• Verificarea concordanţei dintre prevederile autorizaţiei şi ale proiectului. Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situaţie şi identificarea reţelelor de utilităţi existente pe teren, conform avizelor şi acordurilor obţinute;

• Participarea, împreuna cu Beneficiarul, la preluarea amplasamentului şi a reperilor de nivelment şi predarea acestora executantului, libere de orice sarcina. La predarea-primirea amplasamentului va fi întocmit un Proces-Verbal de predare a amplasamentului care va conţine menţiuni referitoare la construcţiile sau instalaţiile aflate pe amplasament sau în subsol şi termenele de eliberare;

• Participarea împreună cu proiectantul şi cu executantul  la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper. Dirigintele de şantier va dispune marcarea şi protejarea bornelor de reper ale construcţiei;

• Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea obiectivului de investiţii, verificarea existentei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi existenţa vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul, verificarea existenţei programului de control al calităţii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii, verificarea existenţei şi valabilităţii tuturor avizelor, acordurilor precum şi a modului de preluare  a condiţiilor impuse de acestea în proiect.

• Asigurarea implementării unui sistem eficient de informare, comunicare şi raportare între Beneficiar, Proiectant şi Executant. Forma de comunicare, de regula, va fi în scris.

6.6.Organizarea activităţii în perioada de execuţie a lucrărilor

Activităţile  din perioada de execuţie a lucrărilor presupun următoarele:

• Urmărirea permanentă a respectării Proiectului Tehnic, a Caietelor de sarcini şi a reglementărilor tehnice în vigoare referitoare la execuţia lucrărilor de construcţii, admiţând la plata numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ;

     • ştampila aplicată alături de semnătura specialistului care desfăşoara activitatea de diriginte de şantier în condiţiile autorizării reprezintă modul de identificare a acestuia pe toate documentele pe care are obligaţia legală  să le întocmească  sau să le verifice;

• Verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare;

• Verificarea respectării legislaţiei cu privire la produsele pentru construcţii, respectiv: existenţa documentelor de atestare a calităţii şi a originii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte;

• Interzicerea utilizării de materiale semifabricate sau prefabricate necorespunzătoare sau fără certificate de calitate, declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru materialele netradiţionale);
 • Interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic;

• Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în opera şi consemnarea în registre rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator;

• Efectuarea pe teren a verificărilor necesare în faze intermediare şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor făcute;

• Participarea împreună cu Inspectorul desemnat de Inspectoratul de Stat în Construcţii la verificarea execuţiei în faze determinante şi semnarea Proceselor-Verbale de lucrări ce devin ascunse;

• Analizarea măsurilor şi testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie acoperită;

• Dispunerea opririi execuţiei, demolării sau, după caz, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant, în baza soluţiilor elaborate de proiectant şi vizate de verificatorul de proiecte atestat;  

• Transmiterea către  Proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizărilor proprii sau ale participanţilor privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei şi urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
• Înregistrarea zilnică a evenimentelor de pe şantier şi a instructiunilor date Constructorului în Jurnalul de şantier. Înregistrările se vor face în baza activităţilor Constructorului, incluzând echipamentul şi forţa de munca pe şantier, precum şi alte informaţii relevante privind factorii  care ar afecta execuţia: starea vremii, defecţiuni apărute la echipamente, utilaje, etc.;

• Întocmirea rapoartelor lunare, în formatul solicitat de Beneficiar, care trebuie să conţină informaţii referitoare la evoluţia execuţiei lucrărilor, calitate, protecţia muncii şi orice alte probleme care ar afecta buna desfăşurare a realizării obiectivului de investiţii;

• Preluarea documentelor de la Constructor şi Proiectant şi completarea Cărţii Tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

• Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului deţinătorului acestuia. La terminarea lucrărilor va dispune şi verifica aducerea la forma iniţiala a terenului şi mediului afectat de lucrări, decontarea acestor lucrări fiind conform capitolului “Cheltuieli pentru amenajarea terenului” din Devizul General al obiectivului de investiţii.
6.7.Organizarea activităţii la recepţia la terminarea lucrărilor

     Activităţile din perioada de recepţie la terminarea lucrărilor presupun următoarele:

• Participarea la recepţia lucrărilor, asigurând, împreună cu responsabilul de investiţie din partea Beneficiarului, secretariatul Comisiei de recepţie şi întocmind Procesul-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, inclusiv anexele care cuprind lucrările restante sau necorespunzătoare stabilite de Comisia de recepţie şi care trebuie remediate şi finalizate în cel mult 90 zile de la data recepţiei;

• Predarea catre investitor/utilizator a actelor de recepţie, a documentaţiei tehnico economice folosite pe parcursul execuţiei şi a Cărţii Tehnice a construcţiei după efectuarea recepţiei finale;

6.8. Organizarea activităţii în perioada de garanţie a lucrărilor

    Activităţile din perioada de recepţie la terminarea lucrărilor presupun următoarele:

• Urmărirea rezolvării problemelor constatate de Comisia de Recepţie şi întocmirea documentelor de îndeplinire a măsurilor impuse de aceasta. Dirigintele de şantier va urmării rezolvarea remedierilor în cel mult 90 zile de la data recepţiei, conform art. 22 din H.G. 273/1994, HG nr. 940/2006 si HG nr. 1303/2007 pentru completarea şi modificarea HG nr. 273/1994;

• În cazul în care Constructorul nu-şi respectă obligaţiile, Dirigintele de şantier va emite o somaţie şi dacă nici în acest caz Constructorul nu se conformeaza, îl va notifica şi va propune Beneficiarului executarea remedierilor cu alt constructor, cheltuiala  fiind suportată de constructorul care nu şi-a îndeplinit obligaţiile;

• Propune spre aprobare Beneficiarului un program de inspecţii periodice la obiectivul de investiţii în perioada de garanţie şi efectuează aceste inspecţii pentru a se asigură funcţionarea corespunzătoare a lucrărilor executate.
7. ALTE ASPECTE CARE VOR FI AVUTE ÎN VEDERE LA  PERFECTAREA  CONTRACTULUI   DE   SERVICII

7.1 Autoritatea contractantă va pune la dispoziţie  ofertanţilor următoarele documente: Programul de control în faze determinante propus de proiectant; Grafic fizic de eşalonare a lucrărilor; Memoriu privind descrierea lucrărilor.

7.2 Prestarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor de construcţii va începe odată cu emiterea Ordinului de începere execuţie a contrctului  şi se va realiza până la recepţia la terminarea lucrărilor, cu menţiunea ca, în perioada de garanţie a lucrărilor (adică până la recepţia finală), prestatorul are obligaţia să supravegheze reparaţia eventualelor deficienţe care pot surveni.

7.3 În cazul  în care finanţarea obiectivului  de investiţii va permite finalizarea acestuia într-un termen mai scurt decât cel preconizat, atunci autoritatea contractantă va înştiinţa ofertantul, cu cel puţin 30 zile înainte de închiderea finanţării, pentru renunţarea la efectuarea prestaţiei la lucrările respective, urmând să se procedeze la adaptarea contractului la noile condiţii apărute.

Verificat,                                                                                     Avizat,                                                                                    

Direcţia de Dezvoltare Regională                                             Direcţia de Dezvoltare Regională
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