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     UNIUNEA EUROPEANĂ                          GUVERNUL ROMÂNIEI                                                                                                 Instrumente Structurale

                                                                                                                                                                                                        2007-2013

CAIET DE SARCINI

1.INTRODUCERE


Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.


Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. 
      Scopul aplicării prezentei proceduri este atribuirea contractului de achiziţie publică de Servicii de asistenţă tehnică (Supraveghere lucrări - Dirigenţie de şantier) în cadrul proiectului ”Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei”, Cod SMIS 16819, contract de finanţare nr. 100784/30.11.2010 finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii.
2.INFORMAŢII GENERALE

  Obiectul contractului de prestări servicii: 
· Asigurarea verificării execuţiei corecte, din punct de vedere calitativ, cantitativ şi al siguranţei în exploatare, a lucrărilor ce urmează a fi executate pentru obiectivul de investiţii Construirea Centrului de Vizitare din Pasul Prislop

· Asistenţă tehnică pentru Beneficiar în scopul asigurării punerii în opera a lucrărilor, conform documentaţiei tehnico-economice (Proiectul Tehnic).

· Monitorizarea şi supervizarea lucrărilor conform prevederilor legislaţiei române în vigoare (Legea nr. 10/1995 si ordinul ISC nr. 154/2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier)

    Autoritatea contractantă: Consiliul Judeţean Maramureş, str. Gheorghe Şincai, nr.46, Baia Mare, Maramureş.

    Durata contract: 7 de luni de la emiterea Ordinului de începere execuţie contract.
3. DENUMIREA CONTRACTULUI

Servicii de dirigenție de șantier pentru execuția lucrărilor de construcţie aferente Centrului de Vizitare din Pasul Prislop în cadrul proiectului ”Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei”, SMIS 16819
4. SCOPUL ŞI DURATA CONTRACTULUI

Scopul contractului Servicii de dirigenție de șantier pentru execuția lucrărilor de construcţie aferente Centrului de Vizitare din Pasul Prislop în cadrul proiectului ”Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei”, SMIS 16819 este asigurarea urmăririi execuţiei cantitative şi calitative a lucrărilor în conformitate cu specificaţiile contractului de lucrări, specificaţiile caietelor de sarcini pe specialităţi din cadrul proiectului tehnic şi conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Calitatea lucrărilor va fi asigurată prin respectarea următoarelor prevederi legale:

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii 

- HG 272/1994 pentru aprobarea regulamentului privind controlul de stat în construcţii

- HG 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

- HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

- HG 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor
- Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor 

Durata contractului de servicii de dirigenţie de şantier va fi de 7 luni şi poate fi prelungită de către beneficiar de comun acord cu prestatorul de servicii de dirigenţie de şantier în cazul în care se prelungeşte termenul de execuţie din contractul de lucrări. Termenul curge de la data emiterii de către beneficiar a ordinului administrativ de începere execuţie.

5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DIRIGINTELUI DE ŞANTIER
Serviciile de dirigenţie de şantier pentru execuţia lucrărilor se vor face prin personal autorizat conform Ordinului nr.1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, cu completările şi modificările ulterioare. 


Având în vedere categoriile de lucrări ce urmează a fi verificate calitativ şi cantitativ pe parcursul execuţiei, ofertantul va numi o echipă formată din personal autorizat pe specialități în următoarele domenii:

1. Diriginte de şantier în domeniul 2- subdomeniul 2.2- Construcţii civile, industriale şi agricole, categoria C 

2. Diriginte de șantier în domeniul 8 instalaţii aferente construcţiilor, subdomeniul 8.1 - instalaţii electrice

3. Diriginte de șantier în domeniul 3.3 Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes local

O persoană poate fi autorizată în mai multe domenii.

Ofertantul va nominaliza o persoană din echipa propusă care va ocupa și poziția de Lider de echipă. Ofertantul poate avea ca angajați persoane ce îndeplinesc condițiile de calificare profesională susmenționate sau poate încheia contracte de colaborare cu aceștia pe parcursul derulării contractului. Ofertantul câștigător, numit în continuare dirigintele de şantier, va asigura serviciile de dirigenție de șantier, îşi va asuma întreaga responsabilitate în activitatea de supraveghere a lucrărilor ca reprezentant al beneficiarului şi va acţiona în interesul beneficiarului în relaţiile cu proiectantul şi antreprenorul general pe parcursul derulării contractului de lucrări. Dirigintele de şantier trebuie să dea dovadă de profesionalism, fidelitate şi să respecte prevederile legislaţiei în vigoare. 


Scopul serviciilor pe care dirigintele de şantier trebuie să le asigure pentru obiectivul de investiţii este de a oferi beneficiarului garanţia că antreprenorul general căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile proiectului tehnic, specificaţiile caietelor de sarcini pe specialităţi din cadrul proiectului tehnic şi reglementările tehnice în vigoare. 
6. SARCINI ALE DIRIGINTELUI DE ŞANTIER ÎN ADMINISTRAREA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI
6.1 REALIZAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE ŞI RAPORTARE


Dirigintele de şantier va avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între toate părţile implicate în derularea contractului de lucrări. Acest lucru presupune întâlniri ale dirigintelui de şantier cu beneficiarul, antreprenorul general, proiectantul sau reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcţii.


Dirigintele de şantier va avea responsabilitatea organizării întâlnirilor de lucru lunare, precum şi ori de câte ori este nevoie în timpul execuţiei lucrărilor, cu beneficiarul şi antreprenorul general, pentru care va consemna în minuta şedinţei toate discuţiile purtate.


Dirigintele de şantier are obligaţia să anunţe beneficiarul în cazul în care apar nereguli în derularea contractului de execuţie şi să asiste beneficiarul în rezolvarea tuturor neconformităţilor ivite. Toate comunicările între dirigintele de şantier cu fiecare din părţile implicate în derularea contractului de execuţie se vor face în scris şi vor fi datate, semnate şi ştampilate, sau prin fax şi poştă cu confirmare de primire.


Raportul de activitate lunar întocmit de dirigintele de şantier, va trebui să conţină următoarele: 

· detalierea tuturor lucrărilor executate în luna raportată descrise, din punct de vedere fizic şi financiar precum şi stadiul lor curent. 
· referiri la asigurarea calităţii lucrărilor, modul de implementare a sistemului de asigurare a calităţii, modul în care antreprenorul general îşi controlează propria activitate şi monitorizarea poluării dacă este cazul

· poze color ale lucrărilor care devin ascunse

· capitol distinct referitor la monitorizarea decontărilor 
· concluziile şi propunerile dirigintelui de şantier

Raportul va fi înaintat beneficiarului nu mai târziu de data de zece a lunii următoare perioadei raportate. 


Raportul de activitate final, va fi întocmit la terminarea lucrărilor şi va cuprinde detalii şi explicaţii asupra serviciilor asigurate de către dirigintele de şantier pe parcursul desfăşurării contractului de servicii, detalii şi explicaţii asupra desfăşurării contractului de lucrări, cu un capitol special dedicat recepţiei la terminarea lucrării.

6.2 MONITORIZAREA PROGRAMULUI DE LUCRĂRI

Dirigintele de şantier va monitoriza lucrările astfel încât acestea să se încadreze în graficul de execuţie înaintat de către antreprenorul general şi care face parte din contractul de execuţie. 


Pe parcursul execuţiei, în cazuri bine justificate, graficul de execuţie poate fi refăcut dar se va urmări ca predarea lucrării să fie în termenul prevăzut în contractul de execuţie. Programul va avea un format concis, arătând durata în zile alocată fiecărei părţi, sector sau articol important din lucrare. Dirigintele de şantier va aproba graficul de eşalonare numai dacă va fi întocmit conform specificaţiilor amintite şi îl va înainta spre aprobare beneficiarului. În eventualitatea în care ritmul de execuţie nu respectă, din motive imputabile antreprenorului general, graficul de eşalonare al lucrărilor propuse, dirigintele de şantier are obligaţia de a notifica antreprenorului general luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor şi va informa beneficiarul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către antreprenorul general şi aprobate de către dirigintele de şantier.

6.3. CONTROLUL FINANCIAR AL CONTRACTULUI


Dirigintele de şantier are responsabilitatea verificării şi revizuirii situaţiilor de plată înaintate de antreprenorul general în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data primirii acestora. 


Toate situaţiile de lucrări vor fi însoţite de centralizatoarele situaţiilor de plată care vor conţine valoarea lucrărilor ofertate, situaţia clară a plăţilor precedente, a plăţilor cumulate, valoarea lucrărilor suplimentare sau renunţări şi plăţile curente. Decontarea lucrărilor se va face pentru cantităţile real executate, rezultate din măsurători şi înscrise în foile de ataşament care vor însoţi situaţiile de plată. Situaţiile de plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziţia şi denumirea lor) din devizele anexă la contract. Pentru fiecare notă de comandă suplimentară/ renunţare se întocmeşte o situaţie separată.


Modul de măsurare a cantităţilor real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în caietele de sarcini sau în alte documente din contract. 


Măsurătorile vor fi efectuate de către dirigintele de şantier împreună cu reprezentantul antreprenorului general. Dacă metoda de măsurare nu este clară, beneficiarul va face o notificare prin care va cere clarificări antreprenorului general, prin intermediul dirigintelui de şantier.


Măsurătorile se fac de regulă lunar. Pentru lucrările ce devin ascunse măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de maxim 5 zile de la notificarea antreprenorului general), odată cu întocmirea procesului verbal de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse.


Dirigintele de şantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate. Dacă lucrările ascunse nu au fost verificate din vina antreprenorului general acesta va suporta costurile de refacere a lucrărilor. De asemenea dirigintele de şantier va dispune ori de câte ori sunt necesare verificări cantitative şi calitative ale lucrărilor ce devin ascunse şi va dispune refacerea lor dacă este cazul. În cazul în care se va constata că lucrările sunt corespunzătoare, costurile implicate vor fi suportate de către beneficiar, iar în caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala antreprenorului general.


Dacă dirigintele de şantier nu este de acord cu situaţia de plată sau documentele nu sunt complete sau edificatoare, antreprenorul general trebuie să completeze documentele conform solicitărilor dirigintelui de şantier pentru clarificarea problemelor apărute. Dirigintele de şantier va pregăti, în urma verificării şi revizuirii situaţiei de plată înaintate de către antreprenorul general, documentele de plată.


În cazul în care cantităţile rezultate din măsurători diferă de cele înscrise în listele de cantităţi din documentaţia tehnică, se impune confirmarea acestor cantităţi de către proiectant, urmând ca ele să fie regularizate prin note de comandă suplimentare/renunţare compensate valoric şi încadrate în capitolul "Diverse şi neprevăzute".


În cazul în care, pe parcursul lucrărilor, antreprenorul general se va confrunta cu alte condiţii decât cele prevăzute în contract, temeinic justificate şi însuşite de beneficiar, acesta va avea dreptul la plata cheltuielilor suplimentare.


Dirigintele de şantier va notifica situaţiile nou apărute beneficiarului şi proiectantului şi, în colaborare cu antreprenorul general, va pregăti notele de comandă suplimentară/renunţare numai în cazul în care acestea sunt solid motivate prin dispoziţii de şantier emise de proiectant şi acceptate de beneficiar.


După aprobare, toate notele de comandă suplimentară/renunţare vor fi semnate şi înregistrate de fiecare parte (proiectant, dirigintele de şantier, antreprenor general, beneficiar). Decontarea lucrărilor suplimentare se face pe baza situaţiilor de plată elaborate cu preţurile unitare din ofertă pentru cantităţile suplimentare. 


După aprobarea situaţiilor de lucrări de către beneficiar, antreprenorul general va putea înainta factura de plată pentru sumele cuvenite. 

6.4. COMPLETAREA JURNALULUI DE ŞANTIER

Dirigintele de şantier are obligaţia de a deschide jurnalul de şantier al lucrării şi de a înregistra zilnic toate informaţiile relevante care ar putea, la un moment dat, să se dovedească foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natură sau pentru rezolvarea reclamaţiilor ce ar putea apărea cu privire la execuţia lucrărilor.


În jurnalul de şantier dirigintele se va înregistra cu acurateţe următoarele date şi informaţii:

· lucrările executate şi locaţia exactă;

· echipamentele, materialele şi forţa de muncă utilizate;

· condiţiile meteorologice;

· evenimente apărute;

· defecţiuni apărute la echipamente şi utilaje;

· orice alţi factori generali sau particulari care ar putea afecta desfăşurarea execuţiei   lucrărilor.

6.5 EMITEREA DISPOZIŢIILOR DE ŞANTIER


Dirigintele de şantier poate emite dispoziţii de şantier/notificări dar fără a modifica proiectul, caietele de sarcini sau listele de cantităţi de lucrări. Aceste dispoziţii se emit numai în vederea respectării de către antreprenorul general a clauzelor contractuale.


Orice modificare adusă proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantităţi de lucrări, din motive obiective, va fi făcută numai de către proiectantul lucrării şi verificată de către specialiştii verificatori de proiecte.


Nu este admisă schimbarea soluţiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici fără aprobarea proiectantului şi beneficiarului. 


Toate dispoziţiile de şantier emise de către proiectant sau dirigintele de şantier vor fi numerotate şi îndosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuţie vor fi însoţite de justificări.


Dirigintele de şantier are obligaţia de a urmări punerea în practică de către antreprenorul general a dispoziţiilor de şantier emise de proiectant. În cazul în care dispoziţiile de şantier sunt emise în vederea remedierilor unor lucrări ca urmare a nerespectării prevederilor din documentaţia tehnică de execuţie, lucrările prevăzute a se executa prin aceste dispoziţii vor fi făcute pe cheltuiala antreprenorului general.
7. RESPONSABILITĂŢI ALE DIRIGINTELUI DE ŞANTIER 


În conformitate cu Ordinul nr. 1496/2011 cu completările şi modificările ulterioare, diriginţii de şantier răspund faţă de beneficiar, pentru asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii şi îşi exercită atribuţiile în următoarele faze:

FAZA I - Pregătirea executării lucrărilor;

FAZA II - Executarea lucrărilor;

FAZA III - Recepţia lucrărilor;

FAZA I - Pregătirea executării lucrărilor

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 1.verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 2.verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 3.studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 4.verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 5.verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 6.verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 7.verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;

8.verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 9.verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 10.preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 11.participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 12.predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 13.verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 14.verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la ISC;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 15.verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;

FAZA II - Executarea lucrărilor;

1.urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementarilor tehnice în vigoare;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 2.verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 3.interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 4.interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 5.verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 6.verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 7.interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 8.participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 9.efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 10.asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 11.transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 12.informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 13.urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 14.verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 15.anunţă ISC privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 16.anunţă ISC privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 17.preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 18.urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia.

FAZA III - Recepţia lucrărilor;

1.asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 2.urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;

 HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\user\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00141150.HTML" \l "#" 3.predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor şi finale.

8. DOCUMENTAŢIA PUSĂ LA DISPOZIŢIE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ


Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia dirigintelui de şantier cu care va încheia contractul, următoarele documente:

· un exemplar din documentaţia tehnică de execuţie,

· detaliile de execuţie,

· caietele de sarcini pe specialităţi,

· un exemplar din contractul de lucrări încheiat cu constructorul,

· avizele, acordurile şi autorizaţia de construire.


Autoritatea contractantă se va asigura că, dirigintelui de şantier i se va pune la dispoziţie de către antreprenorul general dacă este cazul, un spaţiu cu dotările minime necesare în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii sale.  

9. PREZENTAREA OFERTEI

Propunerea tehnică


Dirigintele de şantier va nominaliza personalul autorizat pe specialităţi, implicat în îndeplinirea contractului de servicii de supraveghere menţionându-se domeniul de autorizare şi experienţa profesională. 

Oferta tehnică va mai cuprinde: descrierea activităţilor şi sarcinilor concrete care vor fi încredinţate personalului, pe specialităţi.
Propunerea financiară


Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât, aceasta să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ, tarif, transport, precum şi alte condiţii financiare legate de obiectul contractului. Cazarea, masa, transportul, chiriile şi altele asemenea privesc ofertantul şi se vor include în preţul ofertei.

Tarifele ofertei vor fi exprimate ferm, neputând fi modificate sau ajustate pe toată perioada de derulare a contractului.

10. LISTA STANDARDELOR APLICABILE

Ofertanţii se vor conforma legislaţiei şi standardelor în vigoare.


Prevederile cuprinse în prezentul caiet de sarcini fac parte integrantă din documentaţia de atribuire. Ofertele care nu vor respecta cerinţele minime impuse de autoritatea contractantă vor fi respinse ca fiind neconforme.
Avizat,
Delia RUZSA
Manager proiect
Întocmit,

Sorin SIMICORESCU
Specialist contabilitate şi plăţi proiect
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