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Având in vedere situatia existentă in sectorul de gestionare a deșeurilor, principalul obiectiv al proiectului este 
să contribuie la imbunătătirea infrastructurii de mediu in concordantă cu standardele europene in domeniul 
gestionării deșeurilor, protectiei naturii si incălzirii centralizate pentru a crește semnificativ calitatea mediului 
si a conditiilor de trai prin optimizarea sistemului de gestionare a deșeurilor conform cu noile cerinte 
legislative din domeniu protectiei mediului, cu prevederile pachetului economiei circulare si cu angajamente 
asumate prin sectorul de mediu. 

Obiectivele si țintele privind gestionarea deșeurilor municipale in județul Maramureș (conform Planului 
Județean de Gestionare a Deșeurilor Maramureș) sunt: 

 Obiective tehnice 
 creșterea etapizată a gradului de pregatire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale  

o minim 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate până în 2025 
o minim 60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate până în 2030 
o minim 65% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate până în 2035 

 implementarea colectării separate a biodeșeurilor 
o obiectiv ce trebuie atins începând cu 2023 

 creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale 
o minim 15 % din cantitatea totală de deșeuri municipale valorificată energetic până in 2025 

 interzicerea la depozitare a deșeurilor municipale colectate separat 
o obiectiv ce trebuie atins permanent 

 depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare 
o depozitarea deseurilor municipale este permisa numai daca acestea sunt supuse în prealabil 

unor operatii de tratare fezabile tehnic până în 2025 
 reducerea cantității de deșeuri municipal depozitate 

o obiectiv ce trebuie atins permanent 
 asigurarea capacității de depozitare a întregii cantități de deșeuri care nu pot fi valorificate 

o obiectiv ce trebuie atins permanent 
 colectarea separată si tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere 

o obiectiv ce trebuie atins permanent 
 colectarea separată, pregătirea pentru reutilizare sau, după caz, tratarea corespunzătoare deșeurilor 

voluminoase 
o obiectiv ce trebuie atins permanent 

 încurajarea utilizării în agricultura a materialelor rezultate de la tratarea biodeșeurilor (compostare și 
digestie anaerobă) 

o obiectiv ce trebuie atins permanent 
 colectarea separata (atât de la populație cât și de la operatorii economici) și valorificarea uleiului uzat 

alimentar 
o obiectiv ce trebuie atins permanent 

 implementarea colectarii separate a deșeurilor textile 
o obiectiv ce trebuie atins începând cu 2025 

 colectarea separată a medicamentelor expirate provenite de la populație 
o obiectiv ce trebuie atins permanent. 

1. OBIECTIVUL GENERAL SI OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI 
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 Obiective institutionale si organizationale 
 intensificarea controlului privind modul de desfășurare a activităților de gestionare a deșeurilor 

municipale atât din punct de vedere al respectării prevederilor legale, cât și din punct de vedere al 
respectării prevederilor din autorizația de mediu 

o obiectiv ce trebuie atins permanent 
 derularea de campanii de informare și educarea publicului privind gestionarea deșeurilor municipale  

o obiectiv ce trebuie atins permanent. 

 
 Obiective privind raportarea 
 determinarea principalilor indicatori privind deșeurile municipale (indici de generare și compoziție 

medie la nivel de judeţ pentru fiecare tip de deșeuri municipale) 
o obiectiv trebuia atins pana in 2020 

 

 
 

Proiectul se va implementa in județul Maramureș, in zona administrativă a celor 77 U.A.T.-uri care fac parte 
din Asociția de Dezvoltare Intercomunitară: Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic, Seini, Șomcuta Mare, Tăuții 
Măgheruș, Ulmeni, Ardusat, Ariniș, Asuaju de sus, Băița de sub Codru, Băsești, Bicaz, Boiu Mare, Cicârlău, 
Coaș, Coltău, Copalnic Mănăștur, Dumbravița, Fărcașa, Gârdani, Groși, Mireșu Mare, Oarța de Jos, Recea, 
Remetea Chioarului, Săcălășeni, Sălsig, Satulung, Șișești, Valea Chioarului, Sighetu Marmației, Dragomirești, 
Salistea de Sus, Bârsana, Bistra, Bocicoiu Mare, Bogdan Voda, Botiza, Budești, Călinești, Câmpulung la Tisa, 
Desești, Giulești, Ieud, Leordina, Ocna Șugatag, Oncești, Petrova, Poienile de sub Munte, Poienile Izei, 
Remeti, Repedea, Rona de Jos, Rona de Sus, Rozavlea, Ruscova, Săpânța, Sărăsău, Șieu, Strâmtura, Vadu 
Iezei, Borșa, Vișeu de Sus, Moisei, Săcel, Vișeu de Jos, Târgu Lăpuș, Băiuț, Cernești, Coroieni, Cupșeni, Groșii 
Țibleșului, Lăpuș, Suciu de sus, Vima Mică. 

 

În anul 2022 la 1 ianuarie populația rezidentă a județului Maramureș număra 451.484 locuitori ceea ce 
reprezintă o pondere de 17,90% din populația Regiunii de Dezvoltare Nord - Vest (2.523.549 locuitori) si 
2,37% din populația totala a României care număra la aceasta data 19.042.455 locuitori. 

De asemenea, se observă o pondere majoritară a populației urbane în totalul populației județului Maramureș 
de 56,14%, respectiv o pondere de 43,86% a populației rurale. În acest context, se constată un nivel de 
urbanizare ridicat în cadrul județului Maramureș. 

Evoluția populației rezidente a județului Maramureș înregistrată în perioada 2015 – 2022, comparativ cu 
populația Regiunii de dezvoltare Nord - Vest și populația înregistrată la nivel național este detaliată în tabelul 
de mai jos. 

In perioada 2015 – 2022, evolutia populației județului Maramureș a cunoscut o scădere. 

Evolu ția populației rezidente a jude țului Maramure ș 

2. IDENTIFICAREA ȘI DESCRIEREA PROIECTULUI 
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Populația 

rezidenta 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

România  19.875.542 19.760.585 19.643.949 19.533.481 19.425.873 19.354.339 19.201.662 19.042.455 

Regiunea 

Nord - Vest 
2.586.034 2.576.567 2.568.392 2.560.504 2.552.470 2.548.960 2.537.017 2.523.549 

Județul 

Maramureș 
470.714 468.333 465.423 463.306 460.756 458.927 454.870 451.484 

 

Schimbările care au avut loc în dinamica populaţiei rezidente sunt rezultatul direct al tendinţelor înregistrate 
la nivelul fenomenelor demografice: natalitatea, mortalitatea şi migraţia internă şi externă. 

Ponderea populației județului Maramureș în totalul populației înregistrate la nivel național și regional s-a 
menținut pe toată perioada de analiză. 

 

Potrivit datelor raportate la nivelul anului 2019 în județul Maramureș în ceea ce privește gestiunea deșeurilor, 
se cunoaște faptul că a fost generată o cantitate de 82.502,70 tone deșeuri municipale (179,09 kg/locuitor 
/an) din care: 

- 71.052 tone deseuri menajere si similar colectate in amestec 
• 56.841,60 tone deșeuri menajere colectate in amestec 
• 14.210,40 tone deșeuri similar colectate in amestec 

- 8.661,80 tone deșeuri menajere ți similar colectate separate. 

• 6.929,40 tone deșeuri menajere colectate separate 
• 1.732,40 tone deșeuri similar colectate separat 

- 327 tone deșeuri din grădini si parcuri  
- 366 tone deșeuri din piețe 
- 2.095,90 tone deșeuri stradale 
- 0 tone deșeuri menajere generate si necolectate. 

 

În perioada 2014 – 2019 (perioada analizata în PJGD Maramureș), activitatea de generare a deșeurilor 
municipal este cuprinsă in tabelele de mai jos. 

Cantități de deșeuri municipal colectate de către operatorii de salubritate in perioada de analiză (tone/an) 
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Mențiuni: 

• se observă o reducere generală a cantității de deșeuri municipale generate, cantitatea ajungând la 
82.502,7 tone în anul 2019, cu aproximativ 43,4% mai puțin decât la începutul perioadei de analiză; 

• deșeurile colectate în amestec reprezintă ponderea majoritară, constituind aproximativ 86,1% din 
total la nivelul anului 2019; 

• cea mai însemnată reducere în cantități este regăsită în cazul deșeurilor din parcuri și grădini, cu 
aproximativ 96,7% față de anul de începere al analizei; 

• se remarcă, de asemenea că, începând cu anul 2015, cantitatea de deșeuri menajere generate și 
necolectate este zero. 

În același timp, un aspect ce necesită o atenție deosebită este reprezentat de variațiile semnificative 
înregistrate în evoluția cantităților de deșeuri municipale generate în perioada 2016 - 2017, putându-se 
observa o reducere bruscă a cantității de deșeuri municipale generate în anul 2017 cu aprox. 40% față de 
anul 2016, ceea ce în mărime absolută presupune o reducere cu 55.616 tone. Diferențele survin ca urmare a 
reducerii cantității de deșeuri menajere și similare colectate în amestec în anul 2017 față de anul 2016 cu 
aproximativ 34%, respectiv a cantității de deșeuri stradale cu aproximativ 86%. Sursa informațiilor 
completate în Tabelul 4-1 o reprezintă APM Maramureș, aceste informații fiind înregistrate în aplicația SIM 
Deșeuri, iar valorile din anul 2019 au fost fundamentate pe baza chestionarelor MUN. 
În ceea ce privește fundamentarea cantităților de deșeuri municipale generate la nivelul anului 2019, 
informațiile utilizate provin, pe de o parte, din chestionarele MUN și, pe de altă parte, din adresele formulate 
UAT-urilor aparținând Județului Maramureș. La nivelul anului 2019 nu sunt disponibile chestionare TRAT care 
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să justifice cantități de deșeuri tratate în Județul Maramureș, prin urmare cele două surse utilizate la 
estimarea cantităților aferente anului 2019 rămân chestionarele MUN și UAT-urile. 

 

Prin acest proiect se propune implementarea unui sistem de colectare separată a deșeurilor reciclabile care să 
fie extins cu colectarea din poartă în poartă pe mai multe fracții, în vederea creșterii cantităților de deșeuri 
reciclabile colectate precum și în vederea scăderii gradului de impurificare a deșeurilor în recipientele de 
colectare. Proiectul vizează atât populația cât și operatorii economici care au contracte încheiate cu operatorul 
de salubritate. 

Astfel, în zona de case colectarea se va realiza din poartă in poartă in 4 fracții (hârtie /carton, plastic/metal, 
sticlă, biodeșeuri), in saci/pubele personalizate cu o frecvență lunară. În cazul blocurilor unde există ghena, 
cu ajutorul administratorului, se va realiza colectarea în 4 fracții la ghenele din zona limitrofă blocurilor. 

Pentru acest proiect s-a propus achiziționarea: 

- pubele negre de 120 l – 90.023 bucăți 
- pubele albastre 240 l – 82.933 bucăți 
- pubele galbene 240 l – 77.493 bucăți 
- pubele maro 120 l – 53.352 bucati 
- recipienți pentru textile 2.5 mc – 150 bucăți 

- retrocipare a 160.000 pubele existente 
În ceea ce privește autogunoierele /autospeciale necesare pentru transportul deșeurlor colectate de la 
populație dar si de la agentii economici care au contracte încheiate cu firma de salubritate, propunerea din 
acest proiect este autogunoiere de capacități diferite 

 

Activitățile care fac parte din proiect si perioada de implementare a acestora sunt, după cum 
urmează: 

 Activitatea 1 - Pregatirea documentatiilor necesare depunerii cererii de finantare 
 Subactivitatea 1.1 - Pregatirea documentatiilor necesare depunerii cererii de finantare 

04.03.2022 – 15.03.2023 

 Activitatea 2 - Management de proiect, organizarea procedurilor de achizitie si audit financiar 
 Subactivitatea 2.1 - Managementul de proiect 

01.05.2023 – 31.12.2023 

 Subactivitatea 2.2 Organizarea procedurilor de achizitie 
01.05.2023 – 31.12.2023 

 Subactivitatea 2.3 - Audit financiar 
01.05.2023 – 31.12.2023 

 Activitatea 3 – Achizitia de echipamente si dotari necesare colectarii selective a deseurilor 
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 Subactivitatea 3.1 - Achizitia de echipamente necesare colectarii selective si transportului 

deseurilor 
01.06.2023 – 31.12.2023 

 Subactivitatea 3.2 - Achizitia de dotari necesare colectarii selective a deseurilor 
01.06.2023 – 31.12.2023 

 Activitatea 4 - Informare si publicitate 
 Subactivitatea 4.1 - Informare si publicitate 

01.06.2023 – 31.12.2023 

Tratarea și eliminarea deșeurilor colectate separat vor fi realizate in instalațiile si stațiile existente 
in acest moment pe raza județului Maramureș si anume: 

• Centru de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Sirbi 
• Stație de sortare si transfer Sighetu Marmației 
• Stație de transfer Târgu Lăpuș 
• Stație de Transfer Moisei. 

 

 

Beneficiarul acestui proiect este Consiliul Județean Maramureș in numele tuturor Consiliilor Locale de pe raza 
județului. 

Pentru o gestionare mai eficientă a viitoarelor resurse disponibile pentru gestionarea deșeurilor municipale, 
vor fi realizate servicii privind implementarea proiectului si colectarea deșeurilor municipale, 
transportul/transferul deșeurilor, tratarea si eliminarea deșeurilor in baza procedurilor de achiziție publică. 

Serviciile publice de colectare a deșeurilor generate de populație, precum si deșeurile stradale si transportul 
acestora, in functie de caz, la: stațiile de transfer, statia de sortare, statia de compostare, instalatia de 
tratare mecano-biologică sau depozit sunt responsabilitatea consiliilor locale. 

Activitatea de colectare a deșeurilor municipale la nivelul județului este împărțită pe 4 (patru) zone cu 
localitățile alocate astfel:  

• Zona 1 – Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic, Seini, Șomcuta Mare, Tăuții Măgheruș, Ulmeni, Ardusat, 
Ariniș, Asuaju de sus, Băița de sub Codru, Băsești, Bicaz, Boiu Mare, Cicârlău, Coaș, Coltău, Copalnic 
Mănăștur, Dumbravița, Fărcașa, Gârdani, Groși, Mireșu Mare, Oarța de Jos, Recea, Remetea 
Chioarului, Săcălășeni, Sălsig, Satulung, Șișești, Valea Chioarului. 

• Zona 2 – Sighetu Marmației, Dragomirești, Salistea de Sus, Bârsana, Bistra, Bocicoiu Mare, Bogdan 
Voda, Botiza, Budești, Călinești, Câmpulung la Tisa, Desești, Giulești, Ieud, Leordina, Ocna Șugatag, 
Oncești, Petrova, Poienile de sub Munte, Poienile Izei, Remeti, Repedea, Rona de Jos, Rona de Sus, 
Rozavlea, Ruscova, Săpânța, Sărăsău, Șieu, Strâmtura, Vadu Iezei. 

3. DESCRIEREA CADRULUI INSTITUȚIONAL 
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• Zona 3 – Borșa, Vișeu de Sus, Moisei, Săcel, Vișeu de Jos. 
• Zona 4 – Târgu Lăpuș, Băiuț, Cernești, Coroieni, Cupșeni, Groșii Țibleșului, Lăpuș, Suciu de sus, Vima 

Mică. 
Gestiunea deșeurilor se face pe fiecare localitate deservită și pe fiecare categorie de client (agenți economici, 
instituții publice, populație blocuri de locuințe și case individuale). 

Precolectarea se face în eco-pubele cu capacitatea de 120 L, 240 L, containere de 2.5 mc pentru clienții de la 
case individuale și agenții economici mici comercianți și restul clienților în funție de cantitatea de deșeuri 
generată. Locul de precolectare este locuința individuală, sediul punctului de lucru sau spațiile special 
amenajate de autoritatea publică locală. 

În vederea monitorizării gradului de implementare a sistemului de colectare a deşeurilor municipale prin 
creşterea numărului punctelor de colectare, a mijloacelor auto specifice şi a recipienţilor de colectare, s-au 
colectat, centralizat și prelucrat informațiile furnizate de operatorii serviciilor publice de salubrizare, (SC 
Drusal SA, SC Herodot Grup srl, SC Glod Sal srl, SC Deiosim SRL)  respectiv serviciile de salubrizare 
organizate în cadrul unor administrații publice locale (Borșa, Târgu Lăpuș, Cernești, Coroieni) în aplicația SIM 
– SD  2020 (Statistica Deșeurilor).  

Astfel, în judeţul Maramureş, există următoarele dotări la finele anului 2020, informații preluate din aplicația 
SIM-Statistica Deșeurilor  - Chestionar GD – MUN 2020: 

- număr recipienţi pentru colectarea în amestec a deșeurilor, 68597 buc, având capacitatea de 
colectare cuprinsă între 120 – 7000 litri (pubele, containere, eurocontainere) 

- număr recipienţi pentru colectarea selectivă a deșeurilor, 95099 buc, având capacitatea de colectare 
cuprinsă între 120 - 4000 l (pubele, Igloo-uri, containere zincate, europubele) 

- utilajele folosite pentru colectarea și transportul deșeurilor, în număr de 86 vehicule (autogunoiere 
compactoare, autotransportoare cu container, tractoare cu remorca, basculante, încărcătoare 
frontale, Abrollkipper) 

Din datele raportate în cadrul aplicației ”SIM- Statistica Deșeurilor”  rezultă un grad de acoperire de 100 % 
privind serviciul de salubrizare a localităților, atât în mediul urban cât și în cel rural. 

 

 
 

Analiza cost-beneficiu a fost realizata conform Manualului CE privind ACB 2014-2020 (“Guide to Cost-Benefit 
Analysis of Investment Projects”) 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf) si Ordinul MIPE 2162/ 
2022, Anexa nr. 11  CBA Model Simplificat. 

Obiectivele şi scopul analizei sunt de a calcula performanţa şi sustenabilitatea financiară a proiectului propus 
spre finanţare pe parcursul perioadei de referinţă, cu scopul de a stabili cea mai potrivită structură de 
finanţare. Analiza se efectuează din punct de vedere al beneficiarului proiectului, prin metoda cost beneficiu 
incrementală, cu luare în considerare a tehnicii actualizării.  
Analiza financiara a fost realizata din perspectiva proprietarului.  

Analiza financiara a fost realizata pe baza metodei incrementale. Indicatorii financiari au fost calculati pe 
proiectiile financiare rezultate din diferenta a doua scenarii: 

4. PREZENTAREA IPOTEZELOR DE BAZĂ 
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- Scenariul fara proiect / contrafactual – in cadrul caruia au fost luate in considerare proiectiile 

financiare din situatia existenta si doar acele investitii care asigura mentinerea functionarii sistemului 
la un nivel minim posibil 

- Scenariul cu proiect – scenariul care presupune implementarea investitiei care face obiectul finantarii 
POIM dar si a altor investitii fara de care nu pot fi atinse obiectivele proiectului 

Indicatorii financiari au fost calculati pe baza fluxurilor de numerar actualizate, estimate pe perioada de 
referinta, conform unei rate de actualizare in termeni reali de 4%. 

 

Perioada de referinta include atat perioada de implementare a proiectului, cat si perioada de operare. 
Perioada de operare a fost stabilita in functie de durata de viata a activului cu durata cea mai lunga de viata. 
Duratele de viata ale activelor sunt fundamentate pe baza informatiilor din Catalogul mijloacelor fixe anexat 
la HG nr. 2139/2004.  

Durata de implementare a proiectului este de 2 ani. Durata de operare a proiectului este de 10 ani. Perioada 
de analiza pentru care sunt realizate previziunile (durata de referinta) este de 12 ani – cuprinzand 2 ani 
perioada de implementare si 10 ani perioada de operare. 

 

Anul de referinta este anul 2023, reprezentând anul în care sunt exprimate toate cheltuielile proiectului. 
Astfel, orice cheltuială anterioară anului 2023 a fost adusă la nivelul anului de referință prin indexarea cu 
indicele cumulat al inflației. Prin urmare, analiza financiară, respectiv proiecțiile financiare au fost calculate în 
prețuri constante, fixate în anul 2023. 

Analiza este dezvoltată pentru perioada 2022-2033, primul an de proiecție fiind anul 2023. 
 
Totodată, în cadrul analizei cost-beneficiu este utilizată terminologia de prețuri 
constante/prețuri curente, conform explicațiilor următoare: 
a) prețuri constante – prețurile calculate la un an de bază pentru a exclude inflația din 
datele economice; se referă fie la prețurile de piață, fie la prețurile marginale; 
b) prețuri curente – prețurile practicate la un moment dat; se referă la prețurile care includ 
efectele inflației generale a prețurilor; în cazul de față, analiza s-a facut in preturi constante, preturile curente 
fiind identice cu preturile constante. 
 

Ipotezele macroeconomice au fost fundamentata pe baza datelor publicate de Comisia Nationala de Strategie 
si Prognoza, Prognoza de iarna 2023, 26 ianuarie 2023. (https://cnp.ro/wp-
content/uploads/2023/01/Prognoza-2022-2026-varianta-de-iarna-2023.pdf) fac referire la: 

 

- Evolutia inflatiei pe perioada istorica pentru aducerea valorilor din trecut in preturile anului de baza; 
evolutia preconizata a inflatiei  

- Cresterea in termeni reali a produsului intern brut, Cresterea in termeni reali a salariilor si Cursul de 
schimb mediu. 

 
La stabilirea prognozei populației pentru intervalul de planificare 2023- 2033 s-au avut in vedere următoarele 
aspecte: 

- prognoza elaborata de către Institutul Național de Statistică publicata în anul 2017 în studiul 
”Proiectarea populaţiei României în profil teritorial, la orizontul anului 2060” 

- statisticile cu privire la proiecția populației in județul Maramureș publicat de Institutul Județean de 
Statistica Maramureș. 
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În vederea prognozării evoluției populației pe perioada 2020 – 2040, s-au utilizat estimările din scenariul 
mediu de proiectare a populației, scenariu în cadrul căruia, la baza ipotezelor de lucru au stat valorile medii 
ale principalelor fenomene demografice înregistrate în perioada 2012 – 2015. 

Ipotezele cu privire la prognoza populației rezidente din județul Maramureș constau în asumarea ritmului de 
creștere a propulației din scenariul mediu, prevăzut în publicația INS, având ca referință anul 2020. 

Astfel, pe baza acestor prognoze, in tabelul de mai jos este prezentata evolutia populației județului 
Maramureș in perioada de referinta a proiectului, 2023 – 2033, atât in mediul rural cat si in mediul urban. 

Tabelul nr.  1- Evolutia populației județului Maramureș in perioada de referinta a proiectului 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Total 
populație – 
urban 

259.722 257.646 255.619 253.652 251.470 249.403 247.381 

Evolutie 
populație – 
urban 

 -0,80 0,79 -0,77 -0,86 -0,82 -0,81 

Total 
populație – 
rural 

194.655 193.251 191.797 190.284 188.985 187.572 186.114 

Evolutie 
populație - 
rural 

 -0,72 -0,75 -0,79 -0,68 -0,75 -0,78 

Total 
populație 
rezidenta 

454.377 450.897 447.416 443.936 440.455 436.975 433.495 

 

Tabelul nr.  2- Evolutia populației județului Maramureș in perioada de referinta a proiectului 
(continuare) 
 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Total 
populație – 
urban 

245.318 243.424 241.165 239.128 236.908 234.681 232.464 

Evolutie 
populație – 
urban 

-0,83 -0,77 -0,93 -0,84 -0,93 -0,94 -0,94 

Total 
populație – 

184.696 183.292 181.888 180.445 178.902 177.366 175.819 
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rural 

Evolutie 
populație - 
rural 

-0,76 -0,76 -0,77 -0,79 -0,86 -0,86 -0,87 

Total 
populație 
rezidenta 

430.014 426.716 423.053 419.573 415.810 412.047 408.283 

 

Cursul de schimb utilizat este cursul INFOREURO pentru luna februarie 2023, 1 euro = 4,9077 lei. 

Rata de actualizare financiară folosită este de 4% potrivit recomandărilor Ghidului ACB. 

 

 

5.1 Prezentarea costurilor de investitie 

Costurile de investitie au fost determinate in cadrul Studiului de fezabilitate luand in considerare studiul de 
piata realizat, ofertele de pret primite si alte proiecte similare realizate de catre proiectant, asimilate la 
caracteristicile proiectului. 

Costurile de investitie au fost calculate in:  

- prețuri constante – prețurile calculate la un an de bază pentru a exclude inflația din datele economice 

- prețuri curente – prețurile practicate la un moment dat; se referă la prețurile care includ efectele inflației 
generale a prețurilor 

In cazul de față, analiza s-a facut in preturi constante, preturile curente fiind identice cu preturile constante. 

Costurile cu investitia sunt detaliate astfel: 

5. PREZENTAREA COSTURILOR DE INVESTIȚIE, A VALORII REZIDUALE ȘI A COSTURILOR DE REINVESTIȚIE SAU 
ÎNLOCUIRE A ECHIPAMENTELOR CU DURATĂ SCURTĂ DE VIAȚĂ 
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In cadrul costurilor de investitie eligibile nu este  inclusa valoarea TVA, TVA-ul nefiind eligibil. 

Valoarea totală a investiției fără TVA este de 15,678,268.26 euro, respectiv 19,061,357.56 cu 
TVA, dintre care: 
 Total costuri eligibile: 15,678,268.26 euro 

 To t a l co s t u r i n e e lig ib ile :  3 ,383,089.31 euro 

In vederea calcularii indicatorilor financiari, costurile de investitie sunt ajustate cu valoarea cheltuielilor 
diverse si neprevazute. In acest caz, valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este egala zu zero. 

Schemele de echivalență între bugetul proiectului (din tabelele de mai sus) și devizele în 

prețuri constante și curente sunt redate în continuare, atât în lei, cât și în euro. 

 

Schemele de echivalenta in preturi constante: 

 

Schema de 
Echivalenta în 
Preturi 
CONSTANTE  , 
lei 

  2022 2023 TOTAL 

Categorie 
Pozitia echivalenta in Devizul 
General (intocmit conf. HG 

907/2017) 

Valoare lei 
fara TVA 

Valoare lei 
fara TVA 

Valoare lei  
fara TVA 

Proiectare 

Cap. 3.1 Studii       
Cap. 3.2 Documentații-suport 
şi cheltuieli pentru obținerea 
de aviz, acorduri şi autorizații 

      

Cap. 3.3. Expertiză tehnică       

1 515.000                 -                           515.000                
2 -                            -                           -                           
3 -                            -                           -                           
4 82.120.197             -                           82.120.197            
5 -                            -                           -                           
6 2.800.000               -                           2.800.000              
7 -                            -                           -                           
8 1.950.000               -                           1.950.000              
9 87.385.197             -                           87.385.197            
10 16.603.187             16.603.187            -                           
11 103.988.384           16.603.187            87.385.197            

H.1 Costurile de investitie (lei)

Articole COSTURI DE 
INVESTITIE TOTALE

COSTURI 
NEELIGIBILE COSTURI ELIGIBILE

Supervizare
Asistenta tehnica
Sub-TOTAL
(TVA)
TOTAL

Proiectare
Achizitie teren
Constructii
Instalatii si echipamente
Diverse si neprevazute
Publicitate
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Schema de 
Echivalenta în 
Preturi 
CONSTANTE  , 
lei 

  2022 2023 TOTAL 

Cap. 3.4 Certificarea 
performanței 
energetice şi auditul 
energetic al clădirilor 

      

Cap. 3.5 Proiectare    250.000,00 250.000,00 
cap 3.6 Organizarea 
procedurilor de achizitie 
publică 

  265.000,00 265.000,00 

Σcap 3.1 +3.2+ 3.3 + 3.4  + 3.5 
+ 3.6   515.000,00 515.000,00 

 
Achizitia terenurilor 

Cap 1.1  Cheltuieli pentru 
obtinerea terenului       

Constructii 

Cap 1.2. Amenajarea 
terenului       

cap 1.3  Amenajari pentru 
protectia mediului       

Cap. 1.4 Cheltuieli pentru 
relocarea/protecția utilităților       

Cap. 2 Cheltuieli pentru 
asigurarea utilităților 
necesare obiectivului de 
investiții 

      

cap 4.1  Construcții si 
instalații       

cap 5.1.1  Organizare de 
șantier-lucrări de construcții       

cap 5.1.2  Organizare de 
șantier-cheltuieli conexe 
organizarii santierului 

      

cap 6.1  Pregătirea 
personalului de exploatare       

cap 6.2  Probe tehnologice și 
teste       

Σcap 1.2 + 1.3 + 1,4 +cap 2  + 
4.1 + 5.1.1 + 
+ 5.1.2 + 6.1 +6.2 

      

Instalatii si echipamente 

cap 4.2  Montaj utilaj   2.700.556,48 2.700.556,48 
cap 4.3  Utilaje și echipamente 
funcționale, cu montaj   7.715.875,67 7.715.875,67 

cap 4.4  Utilaje fără montaj   15.565.151,50 15.565.151,50 
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Schema de 
Echivalenta în 
Preturi 
CONSTANTE  , 
lei 

  2022 2023 TOTAL 

cap 4.5  Dotări   56.114.085,63 56.114.085,63 
cap 4.6  Active necorporale   24.527,50 24.527,50 
Σcap  4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 
4.6   82.120.196,78 82.120.196,78 

Diverse si neprevazute Cap 5.3  Cheltuieli diverse și 
neprevăzute       

Publicitate 
Cap 5.4.    Cheltuieli pentru 
informare 
şi publicitate 

  2.800.000,00 2.800.000,00 

Supervizare 

cap 3.8.2  Plata diriginților de 
șantier       

cap 3.8.1  Asistență tehnică 
din partea proiectantului        

Σcap 3.8.1 + 3.8.2       

Asistenta tehnica 

Cap. 3.7.1  Pentru scrierea 
cererii de finantare ( 
asigurata de beneficiar ) 

      

Cap 3.7.2 Pentru 
managementul de proiect   1.700.000,00 1.700.000,00 

Cap 3.7.3Audit financiar al 
proiectului   250.000,00 250.000,00 

Cap. 5.2. Comisioane, cote, 
taxe, costul creditului       

Σcap. 3.7+ 5.2   1.950.000,00 1.950.000,00 
TOTAL fara TVA (eligibil)  87.385.196,78 87.385.196,78 

TVA (neeligibil)  16.603.187,39 16.603.187,39 
Total investitie (TVA inclus  103.988.384,17 103.988.384,17 

 

 

Schema de 
Echivalenta în 
Preturi 
CONSTANTE, 
eur  

  2022 2023 TOTAL 
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Schema de 
Echivalenta în 
Preturi 
CONSTANTE, 
eur  

  2022 2023 TOTAL 

Categorie Cap. 3.1 Studii       

Proiectare 

Cap. 3.2 Documentații-suport şi 
cheltuieli pentru obținerea de aviz, 
acorduri şi autorizații 

      

Cap. 3.3. Expertiză tehnică       

Cap. 3.4 Certificarea performanței 
energetice şi auditul 
energetic al clădirilor 

      

Cap. 3.5 Proiectare    50.940,36 50.940,36 

cap 3.6 Organizarea procedurilor de 
achizitie publică   53.996,78 53.996,78 

Σcap 3.1 +3.2+ 3.3 + 3.4  + 3.5 + 3.6   104.937,14 104.937,14 

Cap 1.1  Cheltuieli pentru obtinerea 
terenului       

 
Achizitia terenurilor Cap 1.2. Amenajarea terenului       

Constructii 

cap 1.3  Amenajari pentru protectia 
mediului       

Cap. 1.4 Cheltuieli pentru 
relocarea/protecția utilităților       

Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea 
utilităților necesare obiectivului de 
investiții 

      

cap 4.1  Construcții si instalații       

cap 5.1.1  Organizare de șantier-
lucrări de construcții       

cap 5.1.2  Organizare de șantier-
cheltuieli conexe 
organizarii santierului 

      

cap 6.1  Pregătirea personalului de 
exploatare       
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Schema de 
Echivalenta în 
Preturi 
CONSTANTE, 
eur  

  2022 2023 TOTAL 

cap 6.2  Probe tehnologice și teste       

Σcap 1.2 + 1.3 + 1,4 +cap 2  + 4.1 + 
5.1.1 + 
+ 5.1.2 + 6.1 +6.2 

      

cap 4.2  Montaj utilaj       

Instalatii si 
echipamente 

cap 4.3  Utilaje și echipamente 
funcționale, cu montaj       

cap 4.4  Utilaje fără montaj   3.171.577,62 3.171.577,62 

cap 4.5  Dotări   11.433.886,67 11.433.886,67 
cap 4.6  Active necorporale       
Σcap  4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6   14.605.464,30 14.605.464,30 
Cap 5.3  Cheltuieli diverse și 
neprevăzute       

Diverse si 
neprevazute 

Cap 3.5.3    Cheltuieli pentru 
informare 
şi publicitate 

  570.532,02 570.532,02 

Publicitate cap 3.8.2  Plata diriginților de șantier       

Supervizare 

cap 3.8.1  Asistență tehnică din partea 
proiectantului        

Σcap 3.8.1 + 3.8.2       

Cap. 3.7.1  Pentru scrierea cererii de 
finantare ( asigurata de beneficiar )       

Asistenta tehnica 

Cap 3.7.2 Pentru managementul de 
proiect   346.394,44 346.394,44 

Cap 3.7.3Audit financiar al 
proiectului   50.940,36 50.940,36 

Cap. 5.2. Comisioane, cote, taxe, 
costul creditului       

Σcap. 3.7+ 5.2   397.334,80 397.334,80 

TOTAL fara TVA (eligibil)  15.678.268,26 15.678.268,26 
TVA (neeligibil)  3.383.089,31 3.383.089,31 

Total investitie (TVA inclus  19.061.357,56 19.061.357,56 
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Schemele de echivalenta in preturi curente: 

Schema de 
Echivalenta în 
Preturi 
CURENTE  , lei 

  2022 2023 TOTAL 

Categorie 
Pozitia echivalenta in Devizul 
General (intocmit conf. HG 

907/2017) 

Valoare lei 
fara TVA 

Valoare lei 
fara TVA 

Valoare lei  
fara TVA 

Proiectare 

Cap. 3.1 Studii       
Cap. 3.2 Documentații-suport 
şi cheltuieli pentru obținerea 
de aviz, acorduri şi autorizații 

      

Cap. 3.3. Expertiză tehnică       
Cap. 3.4 Certificarea 
performanței 
energetice şi auditul 
energetic al clădirilor 

      

Cap. 3.5 Proiectare    250.000,00 250.000,00 
cap 3.6 Organizarea 
procedurilor de achizitie 
publică 

  265.000,00 265.000,00 

Σcap 3.1 +3.2+ 3.3 + 3.4  + 3.5 
+ 3.6   515.000,00 515.000,00 

 
Achizitia terenurilor 

Cap 1.1  Cheltuieli pentru 
obtinerea terenului       

Constructii 

Cap 1.2. Amenajarea 
terenului       

cap 1.3  Amenajari pentru 
protectia mediului       

Cap. 1.4 Cheltuieli pentru 
relocarea/protecția utilităților       

Cap. 2 Cheltuieli pentru 
asigurarea utilităților 
necesare obiectivului de 
investiții 

      

cap 4.1  Construcții si 
instalații       

cap 5.1.1  Organizare de 
șantier-lucrări de construcții       

cap 5.1.2  Organizare de 
șantier-cheltuieli conexe 
organizarii santierului 
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Schema de 
Echivalenta în 
Preturi 
CURENTE  , lei 

  2022 2023 TOTAL 

cap 6.1  Pregătirea 
personalului de exploatare       

cap 6.2  Probe tehnologice și 
teste       

Σcap 1.2 + 1.3 + 1,4 +cap 2  + 
4.1 + 5.1.1 + 
+ 5.1.2 + 6.1 +6.2 

      

Instalatii si 
echipamente 

cap 4.2  Montaj utilaj   2.700.556,48 2.700.556,48 
cap 4.3  Utilaje și echipamente 
funcționale, cu montaj   7.715.875,67 7.715.875,67 

cap 4.4  Utilaje fără montaj   15.565.151,50 15.565.151,50 
cap 4.5  Dotări   56.114.085,63 56.114.085,63 
cap 4.6  Active necorporale   24.527,50 24.527,50 
Σcap  4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 
4.6   82.120.196,78 82.120.196,78 

Diverse si neprevazute Cap 5.3  Cheltuieli diverse și 
neprevăzute       

Publicitate 
Cap 5.4.    Cheltuieli pentru 
informare 
şi publicitate 

  2.800.000,00 2.800.000,00 

Supervizare 

cap 3.8.2  Plata diriginților de 
șantier       

cap 3.8.1  Asistență tehnică 
din partea proiectantului        

Σcap 3.8.1 + 3.8.2       

Asistenta tehnica 

Cap. 3.7.1  Pentru scrierea 
cererii de finantare ( 
asigurata de beneficiar ) 

      

Cap 3.7.2 Pentru 
managementul de proiect   1.700.000,00 1.700.000,00 

Cap 3.7.3Audit financiar al 
proiectului   250.000,00 250.000,00 

Cap. 5.2. Comisioane, cote, 
taxe, costul creditului       

Σcap. 3.7+ 5.2   1.950.000,00 1.950.000,00 
TOTAL fara TVA (eligibil)  87.385.196,78 87.385.196,78 

TVA (neeligibil)  16.603.187,39 16.603.187,39 
Total investitie (TVA inclus  103.988.384,17 103.988.384,17 
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Schema de 
Echivalenta 
în Preturi 
CURENTE, 
eur 

  2022 2023 TOTAL 

Categorie Pozitia echivalenta in Devizul General 
(intocmit conf. HG 907/2017) 

Valoare 
Euro fara 

TVA 

Valoare 
Euro fara 

TVA 

Valoare 
Euro fara 

TVA 

Proiectare 

Cap. 3.1 Studii       
Cap. 3.2 Documentații-suport şi 
cheltuieli pentru obținerea de aviz, 
acorduri şi autorizații 

      

Cap. 3.3. Expertiză tehnică       
Cap. 3.4 Certificarea performanței 
energetice şi auditul 
energetic al clădirilor 

      

Cap. 3.5 Proiectare    50.940,36 50.940,36 
cap 3.6 Organizarea procedurilor de 
achizitie publică   53.996,78 53.996,78 

Σcap 3.1 +3.2+ 3.3 + 3.4  + 3.5 + 3.6   104.937,14 104.937,14 

 
Achizitia 
terenurilor 

Cap 1.1  Cheltuieli pentru obtinerea 
terenului       

Constructii 

Cap 1.2. Amenajarea terenului       
cap 1.3  Amenajari pentru protectia 
mediului       

Cap. 1.4 Cheltuieli pentru 
relocarea/protecția utilităților       

Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea 
utilităților necesare obiectivului de 
investiții 

      

cap 4.1  Construcții si instalații       
cap 5.1.1  Organizare de șantier-
lucrări de construcții       

cap 5.1.2  Organizare de șantier-
cheltuieli conexe 
organizarii santierului 

      

cap 6.1  Pregătirea personalului de 
exploatare       

cap 6.2  Probe tehnologice și teste       
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Schema de 
Echivalenta 
în Preturi 
CURENTE, 
eur 

  2022 2023 TOTAL 

Σcap 1.2 + 1.3 + 1,4 +cap 2  + 4.1 + 
5.1.1 + 
+ 5.1.2 + 6.1 +6.2 

      

Instalatii si 
echipamente 

cap 4.2  Montaj utilaj       
cap 4.3  Utilaje și echipamente 
funcționale, cu montaj       

cap 4.4  Utilaje fără montaj   3.171.577,62 3.171.577,62 
cap 4.5  Dotări   11.433.886,67 11.433.886,67 
cap 4.6  Active necorporale       
Σcap  4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6   14.605.464,30 14.605.464,30 

Diverse si 
neprevazute 

Cap 5.3  Cheltuieli diverse și 
neprevăzute       

Publicitate 
Cap 3.5.3    Cheltuieli pentru 
informare 
şi publicitate 

  570.532,02 570.532,02 

Supervizare 

cap 3.8.2  Plata diriginților de șantier       

cap 3.8.1  Asistență tehnică din partea 
proiectantului        

Σcap 3.8.1 + 3.8.2       

Asistenta tehnica 

Cap. 3.7.1  Pentru scrierea cererii de 
finantare ( asigurata de beneficiar )       

Cap 3.7.2 Pentru managementul de 
proiect   346.394,44 346.394,44 

Cap 3.7.3Audit financiar al 
proiectului   50.940,36 50.940,36 

Cap. 5.2. Comisioane, cote, taxe, 
costul creditului       

Σcap. 3.7+ 5.2   397.334,80 397.334,80 

TOTAL fara TVA (eligibil)  15.678.268,26 15.678.268,26 
TVA (neeligibil)  3.383.089,31 3.383.089,31 

Total investitie (TVA inclus  19.061.357,56 19.061.357,56 
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5.2 Valoarea reziduala 

Valoarea reziduală a fost determinata prin calcularea valorii actuale nete a fluxurilor de numerar pentru 
durata de viață rămasă a proiectului (diferența dintre durata de viață economică utilă și perioada de 
referință). 

Durata de viata economica estimata pentru elementele proiectului  a fost estimata astfel: 

 

 
 

Avand in vedere faptul ca perioada de referinta a proiectului este de 12 ani din care 10 ani 
perioada de operare se poate observa ca nu mai ramane o valoare reziduala la finalul anilor de 
operare. 

 

5.3 PREZENTAREA COSTURILOR DE REINVESTIȚIE SAU ÎNLOCUIRE A ECHIPAMENTELOR CU 
DURATĂ SCURTĂ DE VIAȚĂ 

 
Costurile de reinvestiție se referă la acele costuri pentru activele a caror durata normala de 
functionare este mai mica decat perioada de operare din proiect si necesita inlocuire. 
 
În urma consultării Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor 
fixe și a determinării elementelor de tip Active fixe ale investiției, se stabilește durata de 
funcționare, aspect important în analizele financiară și economică. 
Totalul costurilor cu reinvestițiile sunt redate în tabelul de mai jos, în funcție de durata de viață 
economică a activelor incluse în proiect, astfel: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ani Valoare
30 0
10 25.981.584
10 0
5 24.528
5 56.114.086

Active necorporale
Echipamente mobile

Platforme subterane

Constructii
Durata de viata economica

Instalatii si echipamente tehnologice

Ani Valoare
30 0
10 25.981.584
10 0
5 24.528
5 56.114.086

Active necorporale
Echipamente mobile

Platforme subterane

Constructii
Durata de viata economica

Instalatii si echipamente tehnologice
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Conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor 
fixe și a determinării elementelor de tip active fixe ale investiției, activele pentru care se estimeaza 
ca se vor amortiza in 5 ani sunt: 
 

 
 
 
 
 

Nr. Crt. Denumirea UM Cantitate PU euro PU RON Valoare RON
1 Pubele 120 L buc 143375,00 32,50 159,43 22.858.097,03
2 Pubele 240 L buc 160426,00 39,50 193,77 31.085.304,85

53.943.401,88

Nr. Crt. Denumirea UM Cantitate PU euro PU RON Valoare RON

1 Recipienti pentru textile 2.5 mc cu 
senzor de umplere buc 150,00 2950,00 14471,23 2170683,75

2.170.683,75

Nr. Crt. Denumirea UM Cantitate PU euro PU RON Valoare RON

2 Cititoare de cipuri - echipamente 
existente buc 33,00 5500,00 26980,25 890348,25

3 Cipuri pubele existente buc 160000,00 3,00 14,72 2354640,00
4 Cipuri pubele  noi buc 303801,00 3,00 14,72 4470887,42

7.715.875,67

Nr. Crt. Denumirea UM Cantitate PU euro PU RON Valoare RON

1 Soft prelucrare date - cititoare de 
cipuri buc 1,00 5000,00 24527,50 24527,50

24.527,50
63.829.961

24.528
63.854.489TOTAL ECHIPAMENTE MOBILE SI ACTIVE NECORPORALE

Echipamente

SUB-TOTAL - Pubele

Active necorporale

SUB-TOTAL - Containere
TOTAL ECHIPAMENTE MOBILE
TOTAL ACTIVE NECORPORALE

2.1 Pubele

SUB-TOTAL - Pubele

2.2 Containere

SUB-TOTAL - Containere
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Conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor 
fixe și a determinării elementelor de tip active fixe ale investiției, activele pentru care se estimeaza 
ca se vor amortiza in 10 ani sunt: 
 

 
 
 
 
 
Astfel, costurile cu reinvestițiile realizate de către beneficiar sunt aferente recipientelor pentru 
depozitarea deșeurilor menajere (containere, pubele) ce au o durată de viață economică de 
aproximativ 5 ani si respectiv aferente instalatiilor si echipamentelor tehnologice ce au o durată de 
viață economică de aproximativ 10 ani. Astfel, începând cu anul 2028 acestea vor fi înlocuite. 
Valoarea cu reinvestiția aferenta recipientelor si echipamentelor este estimata la 145,974,686 lei 
fără TVA. 

 

  

Proiecția socio-economica pentru județul Maramureș a celor 77 de UAT-uri care sunt administrate de Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară precum si proiecția de generare a deșeurilor municipale si a compozitiei 
acestora pe perioada 2023 – 2033 au la baza estimarile pentru anul de referinta 2021. 

Proiecția generarii deșeurilor municipale pentru perioada 2023 – 2033 reprezinta baza de calcul pentru 
estimarea capacitatilor viitoarelor obiective necesar a fi realizate in cadrul sistemului de management al 
deșeurilor.  

Evolutia deșeurilor a avut in vedere : 

- evolutia populației – prezentata in capitolul 4 de mai sus 
- rata de conectare la servicii de salubritate – care se estimeaza sa fie de 100% pe intreaga perioada de 

planificare a proiectului 
- indicatorul de generare deșeuri menajere – determinat pe baza datelor privind situatia existenta (2021 – 

an de referinta) si a caror evolutie depinde de evolutia economica precum si de implementarea masurilor 
privind generarea deșeurilor. 

Nr. Crt. Denumire UM Cantitate PU EUR PU RON Valoare RON

1 Autogunoiere cu compactare, capacitate medie 16 mc, cu cititor de cipuri şi
transmisie date buc 6 153700 753.975,35 4.523.852,10

2 Autogunoiere cu compactare şi braţ macara, capacitate medie -16 mc, cu
cititor de cipuri şi transmisie date buc 2 190000 932.045,00 1.864.090,00

3 Autogunoiere cu compactare cu capacitate de 8-12 t 4x4, cu cititor de cipuri
şi transmisie date buc 6 168000 824.124,00 4.944.744,00

4 Autogunoiere pentru biodeșeuri cu capacitate de 12 t, cu cititor de cipuri şi
transmisie date buc 6 143800 705.410,90 4.232.465,40

15.565.151,50

5 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2.700.556,48

18.265.708

1. Autogunoiere

SUB-TOTAL - Autogunoiere

TOTAL INSTALATII SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

6. ANALIZA CERERII 
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Conform datelor avute la dispoziție in anul 2021 pe baza chestionarelor MUN, a datelor din PJGD indicele de 
generare a deșeurilor in mediul urban a fost de 0,64 iar in mediul rural de 0,35. Aceste valori prezinta valorea 
de baza pentru anul 2021 in calcul proiectiilor cantitatilor de deșeuri generate. 

Proiecția de generare a deșeurilor similare din comerț, industrie, instituții – s-a calculat raportat la deșeurile 
menajere, ca pondere (25% din deșeurile menajere determinat pe baza informatiilor avute la dispoziție in 
anul 2021).  

Proiecția privind compoziția deșeurilor menajere și similare pentru perioada 2023 – 2033, pentru mediul 
urban și mediul rural, s-a realizat aplicând la datele de compoziție estimate pentru anul de referință 2021 
(conform compozitiei deșeurilor din Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor). Se asumă că în perioada 2026 
– 2033 compoziția deșeurilor va rămâne constantă, iar evolutia compozitiei deșeurilor are la baza ipotezele de 
variatie a compozitiei din PNGD. 

Așa cum este prezentata si in PJGD, in proiecția compoziției deșeurilor menajere si similare s-a luat in calcul 
valoarea medie a procentului din fiecare categorie de deșeuri pentru mediul rural si mediul urban. 

In cadrul Analizei cost-beneficiu se afla detaliat fluxul deseurilor astfel: 
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Scenariu cu proiect 

Fluxul de deseuri in scenariu cu proiect utilizat in cadrul ACB este urmatorul: 
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7. STRATEGIA TARIFARA 
 
 
Taxele percepute generatorilor de deșeuri pentru managementul deșeurilor reprezintă 
principalul venit al sistemului de management al deșeurilor și, prin urmare, au un impact decisiv 
asupra finanțării noului sistem de gestionare a deșeurilor și vor determina sustenabilitatea 
financiară a acestuia. 
În mod ideal tarifele propuse trebuie să îndeplinească următoarele trei criterii (în ordine 
descrescătoare a importanței): 
- trebuie să asigure sustenabilitatea financiară a sistemului de management al deșeurilor; 
- trebuie să fie suportabile; 
- trebuie să evolueze într-un mod sistematic. 
 
Tariful de salubrizare pentru utilizatorii finali a fost stabilit pe baza următoarelor aspecte: 
- durata optimă a contractului, pentru a asigura echilibrul financiar al acestuia în 
funcție de investițiile realizate, este recomandată a fi de 10 ani; 
- tariful se stabilește atât pentru utilizatorii casnici plecând de la aceeași valoare a 
tarifului serviciului de salubrizare, care este o valoare agregată a tarifelor activităților 
serviciului de salubrizare), exprimată în lei/tonă; 
- tariful pentru utilizatorii casnici se stabilește în lei/persoana/lună, în funcție de indicii 
de generare ai deșeurilor menajere (kg/loc și zi); 
- tariful pentru utilizatorii non-casnici se stabilește în lei/mc; 
- pentru utilizatorii casnici tariful de salubrizare nu trebuie sa depășească limita de 
suportabilitate; 
- tariful de salubrizare pentru utilizatorii finali reprezintă suma a trei tarife distincte: 
tariful distinct pentru deșeurile reciclabile, tariful distinct pentru biodeșeurile 
colectate separat și tariful distinct aferent celorlalte categorii de deșeuri municipale. 
 
Tariful de salubrizare pentru utilizatorii casnici, ce urmează a fi stabilit de către judetul Maramures, 
trebuie să acopere toate costurile activității de colectare separată și transportul separat al 
deșeurilor municipale, de la colectare până la tratarea și eliminarea acestor deșeuri, dar nu 
trebuie să depășească capacitatea de plată a populației. 
 
Pentru stabilirea capacitatii maxime de plata a utilizatorilor casnici, se parcurg urmatoarele etape: 
 
Prima etapă constă în proiecția venitului mediu lunar disponibil (net) pe gospodărie exprimat 
în lei, în termeni reali pentru perioada 2022 - 2033, la nivelul judetului Maramures. Veniturile 
sunt determinate în termeni reali deoarece pe baza lor se determină tariful maxim suportabil 
care va fi comparat cu costurile sistemului, costuri care sunt calculate în preturi constante. 
Etapa a doua constă în determinarea valorii lunare maxime a facturii de salubrizare, la 
nivel de gospodărie. Pentru aceasta, se parcurg următorii pași: 
- la venitul mediu lunar disponibil (net) pe gospodărie, stabilit la Etapa 1, se aplică un 
procent de 1% reprezentând pragul maxim suportabil în ceea ce privește tariful 
serviciului de salubrizare; 
- din valoarea rezultată la punctul anterior, se elimină valoarea aferentă TVA. 
Etapa a treia constă în calculul tarifului maxim suportabil, exprimat în lei/tonă, la nivelul 
Judetului Maramures. Pentru acest calcul se vor avea în vedere următoarele variabile: 
- valoarea lunară maximă a facturii de salubrizare, stabilită la etapa 2; 
- numărul de persoane dintr-o gospodărie la nivel de judet; 
- cantitatea de deșeuri generată de către populație. 
 

Proiectiile in determinarea nivelului de suportabilitate sunt:
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Tariful mediu pentru populația din judet va fi aplicat pentru deșeurile colectate, nu pentru deșeurile generate, în conformitate cu principiul echității și cu principiul ”poluatorul 
plătește”, recunoscându-se importanța colectării selective ca soluție ce elimină necesitatea unor măsuri costisitoare care să garanteze redirecționarea deșeurilor la stațiile 
de sortare.  
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Pe baza celor prezentate mai sus, strategia de tarifare in varianta cu proiect si fara proiect a fost stabilita in functie de tipul de deseuri astfel: 

Scenariu cu proiect 
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Scenariu fara proiect 
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Tarifele pentru utilizatorii casnici au fost stabilile la urmatoarele valori: 
Scenariu cu proiect 
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Scenariu fara proiect 
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Structura tarifului pentru non-casnici 
 
Tarifele pentru non-casnici au fost prognozate astfel: 
 
Scenariu cu proiect 
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Scenariu fara proiect 
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Categoriile de venituri operationale sunt: 

- Venituri din tarifele aplicate utilizatorilor finali (casnici si non-casnici) ai serviciului de salubrizare 
- Venituri din contributia OIREP 
- Venituri din valorificarea deseurilor reciclabile 

Sunt identificate ipoteze de cuantificare a veniturilor atat pentru scenariul contrafactual cat si pentru scenariul cu proiect. 

Tarifele utilizatorilor sistemului de salubrizare sunt calculate in conformitate cu strategia de tarifare, prezentata la punctul 7. 

Tarifele utilizatorilor sistemului de salubrizare sunt multiplicate cu cantitatile de deseuri menajere si similare colectate, estimate pentru fiecare an al perioadei de 
referinta. 

Tarifele utilizatorilor casnici reprezinta valoarea minima dintre tariful sistemului (calculat pe baza costurilor de operare si a unei cote de profit rezonabil) si limita 
maxima de suportabilitate. 

Tarifele utilizatorilor din scenariul cu proiect vor include redeventa, calculata in conformitate cu prevederile legale.  

Venituri din contributia OIREP 

Se calculeaza pe baza tarifului de gestionare a deseurilor reciclabile menajere si similare si a veniturilor din valorificarea deseurilor reciclabile. 

VOIREP = (Tr x Q – Vt) x Pamb 

Tr - tariful distinct, prevazut la art. 17 alin. (5) lit. i) din OUG nr. 92/2021, exprimat in lei/tona, al activitatilor desfasurate de operatorii de salubrizare pentru 
gestionarea deseurilor municipale prevazute la lit. a) a alin. (5) al aceluiasi articol 

Q - cantitatea totala, exprimata in tone, de deseuri municipale din hartie-carton, metal, plastic si sticla declarata de UAT/ADI ca fiind comercializata catre operatorii 
economici autorizati in vederea valorificarii 

8. CALCULUL VENITURILOR OPERAȚIONALE 
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Vt = veniturile totale realizate din vanzarea in conditii transparente a deseurilor municipale din hartie-carton, metal, plastic si sticla declarate de UAT/ADI ca fiind 
comercializate catre operatorii economici autorizati in vederea valorificarii 

Pamb = ponderea, exprimata in procente, a deseurilor de ambalaje in deseurile municipale prevazute la art. 17 alin. (5) lit. a) din OUG nr. 92/2021 

Veniturile din valorificarea deseurilor reciclabile si, dupa caz, a compostului se calculeaza pe baza cantitatilor stabilite prin aplicarea indicatorilor de performanta 
prevazuti in OUG nr. 92/2021 (in cazul deseurilor reciclabile valorificate) si a preturilor de piata. 

 

Conform ipotezelor de mai sus si tinand cont de stategia de tarifare au fost determinate urmatoarele venituri operationale: 

 

 

 

 

 

loc/an 259.722 257.646 255.619 253.652 251.470 249.403 247.381 245.318 243.424 241.165 239.128 236.908 234.681 232.464
loc/an 194.655 193.251 191.797 190.284 188.985 187.572 186.114 184.696 183.292 181.888 180.445 178.902 177.366 175.819

tone/an 2.371 2.381 2.351 2.347 2.329 2.298 2.279 2.261 2.244 2.224 2.205 2.173 2.165 2.145
tone/an 6.948 6.774 6.646 6.406 6.171 5.943 5.895 5.847 5.802 5.751 5.704 5.652 5.600 5.548
tone/an 12.066 12.064 11.823 11.674 11.533 11.405 11.313 11.221 11.136 11.037 10.946 10.860 10.747 10.648

lei/an 32.492.485 26.396.616 27.472.202 28.024.105 29.116.617 30.321.153 31.428.718 32.569.121 33.771.963 33.619.524 33.404.609 33.081.124 32.793.502 32.532.449

lei/an 24.342.002 17.913.519 18.649.898 19.020.855 19.797.775 20.632.239 21.393.098 22.185.459 23.007.569 23.858.743 24.734.586 24.969.502 24.769.803 24.587.863
lei/an 12.234.253 12.108.052 11.854.028 11.777.015 14.941.484 14.678.069 14.589.510 14.426.701 14.343.707 14.211.739 14.119.974 13.992.438 13.871.659 13.768.186
lei/an 5.367.349 5.357.829 5.068.073 5.064.673 4.993.063 4.893.194 4.854.018 4.814.562 4.775.543 4.731.146 4.694.189 4.624.248 4.611.221 4.568.682
lei/an 244.628 237.073 222.919 214.990 205.747 196.857 195.281 193.694 192.124 190.338 188.851 187.132 185.513 183.802
lei/an 588.282 587.238 555.480 604.326 596.477 585.531 581.237 557.225 552.949 538.239 524.344 510.772 509.345 502.713

lei/an 75.268.998 62.600.327 63.822.599 64.705.963 69.651.163 71.307.043 73.041.862 74.746.762 76.643.855 77.149.728 77.666.554 77.365.215 76.741.041 76.143.695TOTAL VENITURI OPERATIONALE

Venituri din contributia OIREP

VENITURI OPERATIONALE
Populatia din mediul urban
Populatia din mediul rural
Cantitatea colectata de deseuri reciclabile similare
Cantitatea colectata de biodeseuri similare
Cantitatea colectata de alte categorii de deseuri similare

Venituri din tarife/taxe la utilizatorii casnici din mediul urban

Venituri din tarife/taxe la utilizatorii casnici din mediul rural
Venituri din tarife/taxe la utilizatorii non-casnici
Venituri din valorificarea deseurilor reciclabile
Venituri din valorificarea compostului

SCENARIUL CU PROIECT
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Veniturile din valorificarea reciclabilelor si a compostului au fost determinate astfel: 

Scenariu cu proiect 

 

 

 

loc/an 259.722 257.646 255.619 253.652 251.470 249.403 247.381 245.318 243.424 241.165 239.128 236.908 234.681 232.464
loc/an 194.655 193.251 191.797 190.284 188.985 187.572 186.114 184.696 183.292 181.888 180.445 178.902 177.366 175.819

tone/an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone/an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tone/an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lei/an 0 15.406.773 15.115.286 14.831.433 14.532.891 14.246.590 14.130.307 14.010.800 13.902.355 13.769.646 13.652.181 13.523.796 13.394.859 13.267.117
lei/an -3.043.994 10.056.903 9.368.315 9.187.671 8.966.792 8.770.937 8.702.730 8.646.621 8.576.842 8.512.249 8.454.138 8.411.718 8.317.734 8.246.796
lei/an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lei/an 0 1.887.652 1.852.239 1.817.289 1.782.202 1.747.706 1.733.715 1.719.638 1.706.423 1.691.431 1.677.410 1.662.213 1.647.002 1.631.808
lei/an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lei/an 0 206.894 203.012 199.182 195.336 191.555 190.022 188.479 187.030 185.387 183.850 182.185 180.518 178.852
lei/an -3.043.994 27.558.221 26.538.852 26.035.574 25.477.221 24.956.788 24.756.773 24.565.537 24.372.651 24.158.714 23.967.579 23.779.911 23.540.112 23.324.573

Cantitatea colectata de alte categorii de deseuri similare

Venituri din tarife/taxe la utilizatorii casnici din mediul urban

Populatia din mediul urban

Venituri din tarife/taxe la utilizatorii casnici din mediul rural
Venituri din tarife/taxe la utilizatorii non-casnici
Venituri din valorificarea deseurilor reciclabile
Venituri din valorificarea compostului
Venituri din contributia OIREP

TOTAL VENITURI OPERATIONALE

Populatia din mediul rural
Cantitatea colectata de deseuri reciclabile similare
Cantitatea colectata de biodeseuri similare

VENITURI OPERATIONALE

SCENARIUL FARA PROIECT
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Scenariu fara proiect 
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Veniturile din contributia OIREP au fost stabilite astfel: 
 
Scenariu cu proiect 
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Scenariu fara proiect: 
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Costurile de operare includ toate costurile pentru operarea și întreținerea noii investiții. 

Costurile de exploatare sunt acele costuri generate de funcționarea curenta a investiției după darea în exploatare. 

Toate costurile au fost determinate pentru perioada de referință – 12 ani (2 ani implementare, 10 ani operare). 

Costurile anuale de operare și întreținere, pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor 
municipale din judetul Maramures, au fost stabilite luând în considerare următoarele categorii de costuri: 

- Costuri directe de operare și mentenanță asociate activității de colectare și transport, care includ costurile curente ale operatorului pentru execuția zilnică a 
serviciului contractat: cheltuieli de personal, cheltuieli cu combustibilii și lubrifianții, cheltuieli cu utilitățile, cheltuieli cu întreținerea și reparațiile bunurilor și 
instalațiilor etc. Aceste costuri se împart în costuri fixe și costuri variabile (care depind de cantitate). 

- Costuri variabile : În vederea stabilirii costurilor variabile, pe baza cantităților de deșeuri estimate a fi colectate din aria proiectului și a frecvențelor propuse, 
au fost estimate numărul de curse necesare pentru fiecare situație (blocuri, case / gospodări individuale, persoane juridice). În funcție de tipul și capacitatea 
echipamentelor estimate (recipiente și vehicule) au fost determinate costurile cu combustibilul și cu personalul (munca vie). 
 

Costurile operationale includ: 

- Costuri de personal 
- Costuri cu consumul de combustibil, lubrifianti si aditivi 
- Costuri cu consumabile 
- Costuri de intretinere si reparatii 
- Costuri cu asigurarea bunurilor 
- Costuri cu campaniile de constientizare a populatiei 
- Costuri cu analizele pentru determinarea compozitiei 
- Alte costuri  

9. CALCULUL COSTURILOR OPERAȚIONALE 
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- Costuri cu sortarea / tratarea deseurilor (inclusiv costurile de depozitare a reziduurilor) 

 

Costurile fixe au fost stabilite în funcție de practica pieței, ca procent din costurile variabile, respectiv pentru: 

- costurile administrative 
- costurile cu asigurarea 
- întreținerea curentă a vehiculelor 
- întreținerea curentă a recipientelor de colectare 

 

Costuri generale asociate activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, ce 
cuprind: 
o costuri directe de operare și mentenanță – costurile curente ale operatorului pentru 
execuția zilnică a serviciului contractat: cheltuieli de personal, cheltuieli cu 
combustibilii și lubrifianții, cheltuieli cu utilitățile, cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 
bunurilor și instalațiilor, etc., 

o costuri aferente campaniei de conștientizare a publicului; 
o costuri cu contractarea și gestionarea contractelor cu utilizatorii finali ai serviciului; 
o costuri cu analizele pentru determinarea compoziției; 
o costuri cu investiții solicitate operatorului, necesare pentru buna desfășurare a 
serviciului; 
o costuri cu amortizarea investițiilor solicitate operatorului, necesare pentru buna 
desfășurare a serviciului. 

 

Costurile unitare au fost înmulțite cu cantitățile de deșeuri municipale, estimate a se colecta în 
fiecare an, iar la valorile rezultate au fost adăugate investițiile puse în seama operatorului sub 
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formă de anuitate, costurile cu campania de informare și conștientizare a populației, costurile cu 
determinarea compoziției deșeurilor, costurile cu contractarea și gestionarea contractelor. De 
asemenea, în costurile activității de colectare și transport au fost incluse costurile cu tratarea, 
depozitarea și contribuția pentru economia circulară aferente deșeurilor municipale. 

 

 

Ipotezele de cuantificare a costurilor sunt justificate si sunt corelate cu informatiile din Studiul de fezabilitate (capacitati, numar de echipamente, personal, plan de 
mentenanta, etc) atat pentru scenariul contrafactual cat si pentru scenariul cu proiect. 

Pentru calculul costurilor operaționale au fost luate in calcul tarifele puse la dispoziție de către operatorul actual de salubritate. 

Pentru costurile cu analizele pentru determinarea compozitiei si alte costuri s-au folosit valorile determinate in cadrul altor proiecte similare. 

 Costurile rezultate au fost considerate drept punct de plecare pentru calculul tarifelor pentru întreaga perioada de analiza. 

Categorie cost Cost unitar (lei/tona) - An 2022 

Costuri de personal 252,48 

Costuri cu consumul de combustibil, lubrifianți și aditivi 52,82 

Costuri cu consumabile 10 

Costuri cu sacii menajeri/recipientii 0 
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Costuri cu mentenanța si reparațiile activelor 40 

Costuri cu asigurarea bunurilor 6 

Costuri cu analizele pentru determinarea compoziției 1,15 

Costuri cu activitatea de sortare 277.54 

Alte costuri 43 

Costurile de operare au fost stabilite in preturi constante. 
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Costurile de operare in perioada de referinta sunt urmatoarele: 

Scenariu cu proiect: 
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Scenariul fara proiect: 
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Rentabilitatea financiară a unei investiții este evaluată prin estimarea valorii actualizate nete financiare și a ratei de rentabilitate financiară a investiției [VANF/C și 
RRF/C]. Acești indicatori compară costurile de investiție cu veniturile nete și stabilesc în ce măsură veniturile nete ale proiectului sunt în măsură să ramburseze 
investițiile, indiferent de sursele de finanțare. 

Valoarea actualizată netă financiară (VANF) reprezintă suma care rezultă după ce costurile de investiție, de funcționare și de înlocuire preconizate (actualizate) ale 
proiectului sunt deduse din valoarea actualizată a veniturilor preconizate. 

Rata de rentabilitate financiară (RRF sau RIRF) este rata de actualizare care determină o VANF egală cu zero. 

Indicatorii rentabilității financiare ai investiției se calculează pe baza fluxului de numerar net incremental, prezentat în secţiunea anterioară.  

Valoarea indicatorilor de rentabilitate financiară ai investiției arată capacitatea veniturilor nete generate de proiect de a acoperi costurile de investiții, indiferent de 
modalitatea în care acestea sunt finanțate.  

În cazul infrastructurilor publice, valoarea indicatorului RRF/C indică dacă cofinanțarea UE nu depășește valoarea monetară ce face proiectul rentabil, pentru a nu 
genera un caz de suprafinanțare. Astfel, VANF(C) înainte de contribuția UE ar trebui să fie negativă și RRF(C) ar trebui să fie mai mică decât rata de actualizare 
folosită pentru analiză.  Tabelul urmator prezinta calculul indicatorilor rentabilitatii financiare ai investitiei. 

Dupa cum se poate observa in tabelele de mai jos, VNAF/ are valoare negativa, ceea ce denota ca proiectul necesita interventie din partea fondurilor structurale. 
Conform politicii Uniunii Europene, fondurile structurale sunt acordate pentru o uniformizare din punct de vedere economic si social a tuturor tarilor din cadrul UE, 
fiind finantate acele proiecte care pun in evidenta zonele nevalorificate si le ajuta sa ajunga la nivelul mediu al UE. 
 
 
 
 
 
 

10. CALCULUL INDICATORILOR FĂRĂ SPRIJIN DIN PARTEA UNIUNII (RIRF/C SI VANF/C) 
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E.1.2 Principalii parametri 

  Principalele elemente si parametri 
Valoare neactualizata 

(lei) 
Valoare actualizata 

(lei) 1 Perioada de referinta (Ani) 12 
2 Rata actualizare financiara (%) - real 4,0% 

3 
Total costuri investitie exclusiv diverse si neprevazute (in lei, 
neactualizat) 87.385.197   

4 Total costuri investitie (in lei, actualizat)   84.024.228 
5 Valoare reziduala (in lei, neactualizat) 0   
6 Valoare reziduala (in lei, actualizat)   0 
7 Venituri (in lei, actualizat)   467.749.003 
8 Costuri operationale (in lei, actualizat)   300.500.978 
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Calcul nivel finantare 

9 Venit net = venituri - costuri operationale + valoare reziduala (in lei, 
actualizat) = (7) - (8) + (6)   

N/a 

10 Costuri investitionale - venituri nete (in lei, actualizat) = (4) - (9)                         
  

N/a 

 
 

 

 

 

Necesarul de finantare a fost calculat in conformitate cu prevederile art. 61, alin 3), pct. a) din Regulamentul UE nr. 1303/2013. Astfel, cheltuielile eligibile ale 
operatiunii care urmeaza a fi cofinantata din FC se reduc cu veniturile nete potentiale ale operatiunii care se calculeaza prin aplicarea unei rate forfetare de 20%. 

Necesarul de finantare = cheltuieli eligibile, exprimate in preturi curente in euro x 80% 

La necesarul de finantare calculat conform formulei anterioare se aplica ratele de cofinantare a proiectelor, prevazute la sectiunea 1.8.2 din Ghidul Solicitantului OS 
3.1. Sursele de finantare sunt exprimate in Euro, in preturi curente. 

Contribuția de la Uniunea Europeană este în procent de 85%, de la Bugetul de Stat în procent de 13% și de la Bugetul local în procent de 2%. 

Toate sumele sunt exprimate în lei fără TVA. 

Sursele de finanțare pentru varianta cu prețuri constante sunt detaliate mai jos, conform Anexa 11 Macheta ACB, pagina „6.Surse de finanțare” (LEI) 

 

11. CALCULUL NECESARULUI DE FINANȚARE ȘI PREZENTAREA SURSELOR DE FINANȚARE (ÎN PREȚURI CONSTANTE ȘI 
PREȚURI CURENTE) 

71 
 



 

 

 

 

"Investitii complementare Sistemului de 
Management Integrat al Deseurilor in Judetul 

Maramures” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITANT: Anul de baza

PROIECT: 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

NPV@4.0%
lei/an 467.749.003 37.283.748 38.670.389 44.173.943 46.350.256 48.285.089 50.181.225 52.271.204 52.991.014 53.698.974 53.585.304 53.200.929 52.819.122
lei/an -300.500.978 -33.302.952 -33.519.049 -32.345.227 -31.196.714 -30.953.926 -30.359.215 -30.107.150 -29.644.713 -29.402.397 -28.961.061 -28.644.287 -28.345.042
lei/an -97.710.875 (-) 0 0 0 0 0 0 -56.138.613 0 0 0 0 -82.120.197
lei/an 69.537.150 3.980.796 5.151.340 11.828.715 15.153.542 17.331.163 19.822.010 -33.974.560 23.346.301 24.296.577 24.624.243 24.556.643 -57.646.117

lei/an -84.024.228 0 -87.385.197

lei 87.385.197

% 80%

lei 69.908.157

lei 59.421.934

<<Proiectii>>

INVESTITII COMPLEMENTARE SMID IN JUD MM

CALCULUL DEFICITULUI DE FINANTARE

Venituri incrementale

GRANT UE (DA X rata de co-finantare)

Costuri incrementale
Reinvestitii
Venituri nete actualizate

Costurile de investitie (fara TVA si fara diverse si neprevazute)

COSTURI ELIGIBILE (EC, preturi curente)

RATA DE FUNDING GAP (R )

SUMA DE DECIZIE (DA = R X EC)

CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES
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SOLICITANT:

PROIECT: TOTAL  2022 2023 TOTAL 2022 2023

lei 515.000 515.000 0 515.000 0 0
lei 0 0 0 0 0 0
lei 0 0 0 0 0 0
lei 82.120.197 82.120.197 0 82.120.197 0 0
lei 0 0 0 0 0 0
lei 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000 0 0
lei 0 0 0 0 0 0 0
lei 1.950.000 1.950.000 0 1.950.000 0 0 0
lei 87.385.197 87.385.197 0 87.385.197 0 0 0
lei 16.603.187 0 0 0 16.603.187 0 16.603.187
lei 103.988.384 87.385.197 0 87.385.197 16.603.187 0 16.603.187

Ani Valoare
30 0
10 25.981.584
10 0
5 24.528
5 56.114.086

Instalatii si echipamente tehnologice

ELIGIBILE NEELIGIBILETOTAL 
COSTURI DE 
INVESTITIE

Durata de viata economica

Achizitie teren
Constructii
Instalatii si echipamente
Diverse si neprevazute
Publicitate

Active necorporale
Echipamente mobile

Platforme subterane

CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES

INVESTITII COMPLEMENTARE SMID IN JUD MM

COSTURI DE INVESTITII IN PRETURI CONSTANTE

Proiectare

Constructii

Supervizare
Asistenta tehnica
Sub-TOTAL
(TVA)
TOTAL
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Sursele de finantare in preturi constante: 
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SURSE DE FINANTARE - PRETURI CONSTANTE LEI

Total valoare proiect (Total costuri = eligibile + 
neeligibile)

Costuri eligibile Deficit de finantare GRANT UE 

103.988.384 87.385.197 69.908.157 59.421.934
100,0% 84,0% 80,00% 85,00% of 1.1.1

of 1 of 1.1
9.088.060

13,00% of 1.1.1

1.398.163
2,00% of 1.1.1

17.477.039
20,00% of 1.1

Costuri neeligibile (alte 
categorii decat cele eligibile)

TVA Rambursabil

16.603.187
16.603.187 16.603.187 100,0%

16.603.187 100,0% of 1.2 100,0% Nerambursabil
16,0% 0

of 1 0,0%
Alte costuri 
neeligibile

0
0,0%

Contributia Guvernului Romaniei

Contributia de la bugetul local

Cof-finantare beneficiar

Bugetul local
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Sursele de finantare in preturi curente:
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SURSE DE FINANTARE - PRETURI CURENTE LEI

Total valoare proiect (Total costuri = eligibile + 
neeligibile)

Costuri eligibile Deficit de finantare GRANT UE 

103.988.384 87.385.197 69.908.157 59.421.934
100,0% 84,0% 80,00% 85,00% of 1.1.1

of 1 of 1.1
9.088.060

13,00% of 1.1.1

1.398.163
2,00% of 1.1.1

17.477.039
20,00% of 1.1

Costuri neeligibile (alte 
categorii decat cele eligibile)

TVA Rambursabil

16.603.187
16.603.187 16.603.187 100,0%

16.603.187 100,0% of 1.2 100,0% Nerambursabil
16,0% 0

of 1 0,0%
Alte costuri 
neeligibile

0
0,0%

Contributia Guvernului Romaniei

Contributia de la bugetul local

Cof-finantare beneficiar

Bugetul local
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COSTURILE DE INVESTITII SISURSELE DE FINANTARE 
H.1 Costurile de investitie (lei)       

Articole COSTURI DE INVESTITIE TOTALE COSTURI NEELIGIBILE COSTURI ELIGIBILE 

 1 Proiectare                  515.000                             -                  515.000   
2 Achizitie teren                             -                             -                             -   
3 Constructii                             -                             -                             -   
4 Instalatii si echipamente              82.120.197                             -              82.120.197   
5 Diverse si neprevazute                             -                             -                             -   
6 Publicitate                2.800.000                             -                2.800.000   
7 Supervizare                             -                             -                             -   
8 Asistenta tehnica                1.950.000                             -                1.950.000   
9 Sub-TOTAL              87.385.197                             -              87.385.197   
10 (TVA)              16.603.187              16.603.187                             -   
11 TOTAL            103.988.384              16.603.187              87.385.197   
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H.2.1. Calculul contributiei comunitare (lei)   

  Articole Valoare 

 

1 
Costurile eligibile stabilite inainte de luarea in calcul a cerintelor prevazute la 
articolul 61 din Regulamentul (EU) Nr 1303/2013 (in lei, neactualizate)  
(Section C.1.12(C)) 

             
87.385.197   

2 Pro-rata veniturilor nete actualizate/ (1 - Rata forfetara, stabilita in Anexa V 
din Regulementul UE nr. 1303/2012 80,0%  

3 Suma decizie, "suma la care se aplica rata de co-finantare pentru axa"               
69.908.157   

4 Rata de co-finantare din axa prioritara (%) 85,0%  
5 Contributia comunitatii (in lei) = (3) * (4)              

59.421.934   
 

H.2.1. Calculul contributiei comunitare (Euro)   

  Articole Valoare 

 
1 

Costurile eligibile stabilite inainte de luarea in calcul a cerintelor prevazute la 
articolul 61 din Regulamentul (EU) Nr 1303/2013 (in euro, neactualizate)  
(Section C.1.12(C)) 

             
17.805.733   

2 Pro-rata veniturilor nete actualizate/ (1 - Rata forfetara, stabilita in Anexa V 
din Regulementul UE nr. 1303/2012 80,0%  

3 Suma decizie, "suma la care se aplica rata de co-finantare pentru axa"               
14.244.587   

79 
 



 

 

 

 

"Investitii complementare Sistemului de 
Management Integrat al Deseurilor in Judetul 

Maramures” 

 

 

 
4 Rata de co-finantare din axa prioritara (%) 85,0%  

5 Contributia comunitatii (in euro) = (3) * (4)              
12.107.899   
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Total costuri 
investitionale 
(H.1.12 (A))

Asistenta Comunitara (H.2.1.5) National Public       (sau 
echivalent)

National privat Alte surse          
(specificati)

a)= b)+c)+d)+e) b) c) d) e)
87.385.197            59.421.934                                27.963.263                  -                            -                           

(in lei) 2020 2021 2022 2023
CF

Total costuri 
investitionale 

Asistenta Comunitara (H.2.1.5) National Public       (sau 
echivalent)

National privat Alte surse          
(specificati)

a)= b)+c)+d)+e) b) c) d) e)
17.805.733            12.107.899                                5.697.835                   -                            -                           

(in Euro) 2020 2021 2022 2023
CF

H.2.2. Sursa de co-finantare (euro)

Sursa de acoperire a costurilor investitionale totale (Euro)

H.2.3. Plan financiar anual pentru contributia Comunitatii (euro)

H.2.2. Sursa de co-finantare (lei)

Sursa de acoperire a costurilor investitionale totale (lei)

H.2.3. Plan financiar anual pentru contributia Comunitatii (lei)
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Indicatorii de profitabilitate a proiectului în condiţiile sprijinului din partea Uniunii Europene sunt VANF/K si RRF/K şi sunt determinati prin 
deducerea din valoarea investiţiei a spijinului din partea Uniunii europene si a contributiei de la bugetul de stat. 

Valoarea neta actualizata a capitalului investit sustine implicarea in proiect. De asemenea, beneficiarul acestui proiect este autoritate publica- ale 
carei obiective sunt  cresterea beneficiilor economice pentru intreaga comunitate, urmareste  plus valoarea pe care o aduce fiecare proiect pentru 
intreaga tara- nu neaparat  beneficii financiare directe. Astfel,   se doreste implicarea in acest proiect datorita beneficiilor economice foarte mari pe 
care le va determina implementarea sa si importantei proiectului pentru indeplinirea obiectivelor la nivel local si national. 

 

  

12. CALCULUL INDICATORILOR CU SPRIJIN DIN PARTEA UNIUNII (RIRF/K SI VANF/K) 
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E.1.3 Rezultatele analizei financiare   

  Indicatori financiari FARA sprijinul Uniunii CU sprijinul Uniunii 

 1 Rata interna de rentabilitate financiara -8,51% (FRR/C) 79,51% (FRR/K)  
2 Valoarea actualizata neta financiara -14.487.077 (FNPV/C) 42.649.397 (FNPV/K)  

 

 
 

 

Analiza de sustenabilitate financiară se bazează pe proiecții privind fluxul de numerar neactualizat.  

13. TABELUL DE SUSTENABILITATE FINANCIARA 
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Ea este utilizată pentru a demonstra că proiectul va dispune de lichidități suficiente de la an la an pentru a-și acoperi întotdeauna costurile de investiție și 
operaționale pe parcursul întregii perioade de referință.  

Sustenabilitatea financiară a proiectului se evaluează în corelare cu: 

• graficul de realizare a investiţiei versus proiecţia lunară a fluxului de numerar pe perioada de realizare a investiţiei; 

• planul de finanţare şi sursele prevăzute, cu prezentarea detaliată a graficelor de rambursare a împrumuturilor, costul creditului, graficul cererilor de 
rambursare a cheltuielilor efectuate (daca este cazul), versus proiecţia anuală a fluxului de numerar pe perioada de operare. 

Tabelul următoar prezintă analiza de sustenabilitate a proiectului propus spre finanţare: 
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Sustenabilitatea financiară a proiectului este asigurată prin verificarea faptului că fluxul de numerar net cumulat (neactualizat) este pozitiv pentru 
fiecare an și pe parcursul întregii perioade de referință luate în considerare pentru scenariu ales. 

Dupa cum se poate observa, proiectul se autosustine.  
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In cazul proiectelor privind extinderea sistemului de colectare separata, realizarea analizei economice nu se 
justifica avand in vedere ca proiectele prezinta valori semnificativ mai mici decat plafonul pentru a fi încadrate 
ca proiecte majore iar beneficiile economice si de mediu sunt generate in proportie semnificativa de 
investitiile in instalatiile de tratare si depozitare a deseurilor municipale. 

Prin urmare, pentru proiectele privind extinderea sistemului de colectare separata se elaboreaza o analiza 
economica calitativa care consta in identificarea beneficiilor directe generate de implementarea proiectului 
asupra zonei si locuitorilor acesteia, fara monetizarea acestor beneficii. 

Sistemele socio-economice trebuie să se dezvolte în limitele capacităţii de suport a componentelor Capitalului 
Natural şi orice investiţie în domeniul deşeurilor trebuie privită deopotrivă prin prisma costurilor dar şi a 
beneficiilor aduse pentru mediu, societate şi economie. 

Beneficiile economice necuantificate se refera la: 

Beneficii de mediu: 
o  reducerea riscurilor de deversare a substanțelor reziduale periculoase si reducerea toxicitatii si a 

reactivitatii;  
o reducerea consumul de apă;   
o reducerea riscului de incendii;  
o combaterea schimbărilor climatice; conservarea biodiversitatii 

Beneficii asupra sanatatii populatiei:  
o prevenirea dezvoltarii bolilor și a potențialelor focare de infectare 

Beneficii sociale:  

o conservarea energiei si regenerarea resurselor naturale;  

o imbunatatirea nivelului de trai; rezistent in fata dezastrelor,  

o prevenirea si gestionarea riscurilor, 

o  beneficii recreaționale, lipsă de poluare vizuală și olfactivă 

o creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației cu privire la importanța 
colectării selective a deșeurilor 

Realizarea proiectului are un rol esential in dezvoltarea judetului si asigurarea unor conditii de trai decente pentru locuitorii 
acestuia. 
 

 

 

In cazul proiectelor privind extinderea sistemului de colectare separata, realizarea analizei de senzitivitate si 
risc nu se justifica avand in vedere faptul ca proiectele depuse nu sunt majore si sunt de o complexitate 
redusa. 

Prin urmare, se elaboreaza o analiza de risc calitativa care presupune identificarea riscurilor cu care proiectul 
s-ar putea confrunta pe perioada de implementare si operare, o analiza succinta a impactului si probabilitatii 
de aparitie (evaluare calitativa) si furnizare unui plan de management a riscului (masuri de prevenire a 
probabilitatii de aparitie sau de reducere a impactului), precum si identificarea riscului rezidual. 

Astfel, analiza calitativa a riscului a fost realizată pentru a determina riscurile ce pot apărea ca urmare a 
implementării proiectului, în special pentru sustenabilitatea financiară a proiectului pe termen scurt și lung și 
pentru a identifica măsurile de atenuare sau prevenire a riscului.Probabilitatea (P) de apariție este atribuită 

14. ANALIZA SOCIO-ECONOMICA 

15. ANALIZA DE RISC 



 

 

 

 

"Investitii complementare Sistemului de 
Management Integrat al Deseurilor in Judetul 

Maramures” 

 

 

 
fiecăriu efect advers. Mai jos este prezentată clasificare probabilității conform “Ghidulului pentru analiza 
cost/beneficiu pentru proiectele de investiție. Evaluare economică pentru politica de coeziune 2014-2020” 

• A: Foarte puţin probabil (probabilitate 0–10 %) 
• B: Improbabil (probabilitate 10–33 %) 
• C: Probabilitate medie (probabilitate 33–66 %) 
• D: Probabil (probabilitate 66–90 %) 
• E: Foarte probabil (probabilitate 90–100 %) 

Fiecarui efect i-a fost acordat un grad de severitate (S) a impactului de la I (fără efect) la VI (catastrofal), 
bazat pe costuri și pe pierderea bunăstarii sociale generate de proiect. Aceasta numerotare permite 
clasificarea riscului asociat cu probabilitatea de apariție. Mai jos este prezentată clasificarea recomandată în 
“Ghidul pentru analiza cost/beneficiu pentru proiectele de investitie. Evaluare economică pentru politica de 
coeziune 2014-2020”. 

- Clasificarea gradului de risc 
Grad Explicație 

I Fără efecte relevate asupra bunăstării sociale, chiar fără măsuri de remediere 

II Pierderi ușoare pentru bunăstarea social generate de proiect, afectare minimă a efectelor 
proiectului pe termen lung 

Acțiuni corrective sau de remediere sunt necesare 

III Pierderi moderate pentru bunăstarea socială generate de proiect, în special pierderi 
financiare chiar pe termen lung. Măsurile de remediere pot corecta situația 

IV Pierderi critice pentru bunăstarea social generate de proiect, apariția riscului determină 
pierderea unor scopuri principale ale proiectului. Măsuri de remediere chiar la scară mare nu 
sunt de ajuns pentru a se evita pierderi mari. 

V Catastrofal- Eșec al proiectului ce poate determina pierderea totală a scopului proiectului. 
Efectele pe termen mediu și lung ale proiectului nu se materializează. 

Sursa: ”Ghidul pentru analiza cost/beneficiu pentru proiectele de investiție. Evaluare economică pentru 
politica de coeziune 2014-2020”Nivelul de risc – combinaţie a Probabilității and Severității (P*S). 

 Nivele de risc considerând gradul și probabilitatea 

Severitate/ 
Probabilitate I II III IV V 

A Scăzut Scăzut Scăzut Scăzut Moderate 
B Scăzut Scăzut Moderat Moderat Mare 
C Scăzut Moderat Moderat Mare Mare 
D Scăzut Moderat Mare Foarte mare Foarte mare 
E Moderat Mare Foarte mare Foarte mare Foarte mare 

Riscurile individuale identificate sunt analizate în matricea următoare: 
 

Tabel 1 - Matricea de prevenire a riscului 

Risc 

 
Variabi

lă 

 
Cauza 

Efect 

 
Ter
men 

Efect 
asupra 
fluxului 

de 
capital 

Probabil
itate 
(P) 

Imp
act  
(I) 

Nivel 
de 

risc 
( = 

P*I) 

Măsuri de 
atenuare/pre

venire 

Entitate 
responsa

bilă 

RISC ASOCIAT COSTURILOR DE INVESTIŢIE 
Investigații și 
studii de 
teren cu 

 
 
 

 
 
Folosirea 

Creșterea 
costurilor 
de 

 
 
 

Costuri 
investițio
nale 

A IV Scăzut 
Verificarea 
Investigațiilor 
și studiilor de 

Judetul 
Maramur

es 
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concluzii 
greșite  

Costuri 
cu 
investiti
a 

surselor de 
preţuri 
neactualizate 
pentru 
serviciile 
privind 
studiile de 
teren 

investiții Scurt supliment
are și 
neeligibil
e ce vor 
fi 
suportate 
de 
Beneficia
r. 
Reevalua
rea 
costurilor
. 

teren de 
personal de 
specialitate 
Repetarea 
investigatiilor 
si a studiilor 
de teren 

Costuri de 
investiții 
sub-estimate 

 
 
 
 
Costuri 
cu 
investiţi
a 

 
 
Folosirea 
surselor de 
preturi 
neactualizate 
pentru 
principalele 
categorii de 
lucrări 

Intârziere
a 
implemen
tării 
investiţiei 
Alocarea 
supliment
ară de 
fonduri 
necesare 
acoperirii 
investiţiei 

 
 
 

Lung 

 
Eforturi 

financiare 
în 

vederea 
asigurării 
necesarul

ui de 
numerar 

la 
începutul 
lucrărilor 
din partea 
Beneficia

rului 
 

B III Moder
at 

Verificarea 
preţurilor 
unitare şi a 
cantităţilor 
folosite în 
estimarea 
categoriilor 
de lucrări 
Previzionarea 
cheltuielilor 
diverse şi 
neprevăzute 
în cadrul 
devizului 
general în 
procent 
acoperitor 

 
 

Judetul  
Maramur

es 

RISC ADMINISTRATIV  

Întârzieri în 
procedurile 
de obținere a 
avizelor 
acordurilor 
autorizațiilor 

 
 
Nu este 
cazul 

Solicitare din 
partea 
Autorităților 
de completări 
la 
documentația 
depusă 
pentru 
obținerea 
avizelor și 
autorizațiilor 
Termene 
lungi 
conform 
legislației 
privind 
emiterea 
avizelor și 
autorizațiilor. 

Intârziere
a 
aprobării 
proiectulu
i şi 
demarării 
investiţiei 

 
 
Medi
u 

Fără 
impact 
direct 
asupra 
fluxului 
de 
capital. 
Întârzieri 
în 
absorbire
a 
fondurilo
r. 

C III Moder
at 

Cooperarea 
beneficiarului 
şi a 
proiectanţilor 
de specialitate 
cu autorităţile 
publice 
locale. 
Demararea 
din timp a 
obţinerii 
avizelor/acord
urilor 
autorizaţiilor. 

Judetul  
Maramur

es 

Întârzieri în 
obținerea 
autorizației 
de construire 

 
 
 
Nu este 
cazul 

Solicitare din 
partea 
Autorităților 
de completări 
la 
documentația 
depusă 

Intârziere
a 
aprobării 
proiectulu
i şi 
demarării 
investiţiei 

Medi
u 

Fără 
impact 
direct 
asupra 
fluxului 
de 
capital. 

C IV Scazut 

Cooperarea 
beneficiarului 
si a 
proiectaţilor 
de specialitate 
cu autorităţile 
publice locale 

Judetul  
Maramur

es 
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pentru 
obținerea 
autorizaţiei 
de 
construcţie. 
Termene 
lungi 
conform 
legislației 
privind 
emiterea 
avizelor și 
autorizațiilor. 

Întârzieri 
în 
absorbire
a 
fondurilo
r. 

Demararea 
din timp a 
obţinerii 
avizelor/acord
urilor 
autorizaţiilor 

Întârzierea 
întocmirii 
documentații
lor de 
atribuire 

 
 
 
Nu este 
cazul 

 
 
Modificări 
ale soluției 
tehnice la 
solicitarea 
Beneficiarulu
i Întârziere

a începerii 
lucrărilor 

 
 
 
 
Scurt 

Fără 
impact 
direct 
asupra 
fluxului 
de 
capital. 
Întârzieri 
în 
absorbire
a 
fondurilo
r. 

A III Scăzut 

Suplimentare
a echipei de 
experți 
tehnici pentru 
rezolvarea în 
timp util a 
documentației 
conform 
graficului de 
execuție, dacă 
este cazul. 
(documentatii
le s-au 
elaborate in 
parallel cu 
rpegătirea 
licitatiei. 

Judetul  
Maramur

es 

Întârzieri în 
procesul de 
atribuire 

 
 
 
Nu este 
cazul 

 
 
 
Contestații 
din partea 
societăților 
ce au pierdut 
licitația 

Întârziere 
semnarii 
contractel
or ce duce 
la 
întârzierea 
începerii 
lucrărilor 

 
 
 
 
Scurt 

Fără 
impact 
direct 
asupra 
fluxului 
de 
capital. 
Întârzieri 
în 
absorbire
a 
fondurilo
r. 

D III Mare 

Lansarea 
procedurilor 
conform 
Planului de 
achiziție. 
Realizarea 
mai multor 
comisii de 
evaluare a 
ofertelor. 
Consultantul 
va asigura 
suport tehnic 
pe perioada 
evalurii 
ofertelor. 

Judetul  
Maramur

es 

Nu sunt 
primite 
oferte  

 
 
Nu este 
cazul 

Societățiile 
de construcții 
de pe piața 
nu au 
capacitatea 
tehnică și 
financiară 

Întârziere
a începerii 
lucrărilor 

 
 
Scurt 

Fără 
impact 
direct 
asupra 
fluxului 
de 
capital. 
Întârzieri 

în 
absorbire

a 
fondurilo

A III Scăzut 

Împărțirea 
contractelor 
pe loturi daca 
este posibil 

Judetul  
Maramur

es 
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r. 

RISC DE IMPLEMENTARE  

Întârzierea 
lucrărilor de 
construcții/fur
nizare 
echipamente 

 
 
 
Cost 
investiți
onal 

Contratorul 
are capacitate 
financiară 
scăzută în 
susținerea 
fluxului de 
numerar pe 
parcursul 
execuției 
contractului 
de lucrări 

Întârzieri 
în 
finalizarea 
lucrărilor 
cee ace 
duce la 
neconfor
marea 
Beneficiar
ului cu 
directivele 
europene 
în 
domeniu. 

 
Ridic
at 

Fără 
impact 
direct 
asupra 
fluxului 
de 
capital. 
Întârzieri 

în 
absorbire

a 
fondurilo

r. 

C III Moder
ate 

Solicitarea 
Contratorului 
a dovedirii 
asigurării 
unui flux de 
numerar 
pentru cel 
puțin 1 an de 
la semnarea 
contractului 
de execuție 
lucrări 

Judetul  
Maramur

es 

Depășirea 
costului 
proiectului 

 
 
 
Cost 
investiți
onal 

Apariția unor 
cheltuieli 
diverse și 
neprevăzute 
pe perioada 
implementări
i proiectului 
peste limita 
prevăzută în 
cadrul 
devizului 
general al 
proiectului 

Costuri 
investițion
ale 
supliment
are și 
neeligibile 
ce vor fi 
suportate 
de 
Beneficiar
. 
Reevaluar
ea 
Analizei 
cost 
beneficiu . 
 

 
 
 
 
Ridic
at 

Costuri 
investițio
nale 
supliment
are și 
neeligibil
e ce vor 
fi 
suportate 
de 
Beneficia
r. 
Reevalua

rea 
costurilor 

. 

B V Mare 

Solicitarea 
acoperirii 
acestor 
cheltuieli din 
economiile 
proiectului 
după 
finalizarea 
tuturor 
achizițiilor 
prevăzute în 
planul de 
achiziții 

Judetul  
Maramur

es 

Întârzieri 
datorită 
insolvenței 
sau 
falimentului 
Antreprenorul
ui  

 
 
Cost 
investiți
onal 

Lipsa 
fluxului de 
numerar al  
Antreprenoru
lui  Reluarea 

procedurii 
de 
achizitie a 
lucrarilor 

 
Scaz
ut 

Fără 
impact 
direct 
asupra 
fluxului 
de 
capital. 
Întârzieri 

în 
absorbire

a 
fondurilo

r. 

A II Scăzut 

Evaluarea 
ofertantilor si 
din punct de 
vedere al 
istoricului 
financiar. 

Judetul  
Maramur

es 

RISC DE  
OPERARE  

          

Costurile de 
întreținere și 
operare mai 
mari decât s-a 
estimat, 
creșterea 
avariilor 
tehnice 
 

 
 
 
 
Costuri 
de 
operare 
 

 
Cresterea 
preturilor 
pietei datorita 
factorilor 
economici ce 
pot aparea pe 
piata (inflatie 
crescuta, 

Cresterea 
costurilor 
de operare 

 
 
 
 
 
Scurt 

Costuri 
investițio
nale 
supliment
are și 
neeligibil
e ce vor 
fi 
suportate 

B III Moder
at 

Verificarea 
lunara a 
costurilor de 
operare in 
vederea 
optimizarii 
corecte. 
 

Judetul  
Maramur

es 
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criza 
economica, 
monopol 
pentru 
anumite 
categorii de 
materii prime 
si materiale) 

de 
Beneficia
r. 
Reevalua

rea 
costurilor 

. 

RISC DE 
MEDIU           

Poluarea 
solului cu de 
produse 
petroliere sau 
de alta natura 

Cost 
investiți
onal 
Costuri 
de 
operare 
 

In timpul 
operatiunilor 
de transport 
al 
materialelor 
utilizate la 
lucrari si 
atunci cand 
sunt folosite 
utilaje 
specifice 

Intârziere
a 
implemen
tării 
investiţiei 
Alocarea 
supliment
ară de 
fonduri 
necesare 
acoperirii 
investiţiei 

Scaz
ut 

Costuri 
investițio
nale 
supliment
are și 
neeligibil
e ce vor 
fi 
suportate 
de 
Beneficia
r. 
Reevalua
rea 
costurilor
. 

A IV Scazut 

Se va impune 
prin Caietele 
de sarcini ca 
circulatia sa 
se faca pe 
drumurile de 
acces 
existente cu 
mijloace de 
transport 
corespunzator 
dotate si 
verificate 
tehnic pentru 
evitarea 
pierderilor de 
materiale sau 
de 
combustibil 

Judetul  
Maramur

es 

Incendii ale 
materialelor 
și/sau 
echipamentel
or; 

Cost 
investiți
onal 

Schimbarile 
climatice pot 
determina 
declansarea 
incendiilor cu 
efect direct 
asupra 
investitiei 

Intârziere
a 
implemen
tării 
investiţiei 
Alocarea 
supliment
ară de 
fonduri 
necesare 
acoperirii 
investiţiei 

Scaz
ut 

Costuri 
investițio
nale 
supliment
are și 
neeligibil
e ce vor 
fi 
suportate 
de 
Beneficia
r. 
Reevalua
rea 
costurilor
. 

A IV Scazut 

Personalul va 
fi instruit cu 
privire la 
măsurile de 
bază pentru 
stingerea 
incendiilor. 
Pompierii vor 
fi informați 
asupra 
situației 
lucrării. 
Vor fi 
eliminate 
zilnic 
produsele 
inflamabile 
din interiorul 

șantierului. 

Vor fi 
asigurate 
extinctoare 
portabile în 
cantități 
suficiente. 

Judetul  
Maramur

es 
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Va fi stabilită 
ordinea și 
curățenia pe 
șantier. 

Vor fi 
eliminate 
periodic 
deșeurile și 
materialele 
acumulate, iar 
cantitatea lor 
va fi limitată 
și vor fi 
stabilite 
măsuri de 
securitate 
referitoare la: 
distanțele 
dintre 
materialele, 
ziduri 
ignifuge etc.  

Incinta va fi 
împrejmuită 
pentru a evita 
propagarea 
incendiilor 

Pagube 
produse 
asupra 
infrastructurii
; Pagube 
produse 
asupra 
echipamentel
or; Accidente 
de muncă; 

Cost 
investiți
onal 

Dezastre 
naturale si 
manipularea 
necorespunza
toarea a 
echipamentel
or si 
utilajelor 

Intârziere
a 
implemen
tării 
investiţiei 
Alocarea 
supliment
ară de 
fonduri 
necesare 
acoperirii 
investiţiei 

Scaz
ut 

Costuri 
investițio
nale 
supliment
are și 
neeligibil
e ce vor 
fi 
suportate 
de 
Beneficia
r. 
Reevalua
rea 
costurilor
. 

A IV Scazut 

Elaborarea 
unui Plan de 
urgență. 
Verificarea 
rezistenței 
structurilor. 
Asigurarea 
cunoașterii de 
către 
subcontractan
ți a Planului 
de securitate 
și a asumării 
răspunderii 
acestora. 

Judetul  
Maramur

es 

Forță 
majoră/Cauze 
Naturale/ 
Probleme 
climatice/Con
diții 
atmosferice 

Cost 
investiți
onal 

Dezastre 
naturale si 
schimbari 
climatice 

Intârziere
a 
implemen
tării 
investiţiei 
Alocarea 
supliment
ară de 
fonduri 
necesare 
acoperirii 

Scaz
ut 

Costuri 
investițio
nale 
supliment
are și 
neeligibil
e ce vor 
fi 
suportate 
de 
Beneficia

A IV Scazut 
Elaborarea 
unui Plan de 
urgență. 

Judetul  
Maramur

es 
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investiţiei r. 
Reevalua
rea 
costurilor
. 

ALTE RISCURI 

Schimbari 
legislative cu 
impact asupra 
proiectului 

 
 
Cost 
investiti
onal 

 
 
Birocratie la 
nivel 
naţional. Întârzieri 

în 
implemen
tarea 
proiectulu
i 

 
 
Medi
u 

Fără 
impact 
direct 
asupra 
fluxului 
de 
capital. 
Întârzieri 

în 
absorbire

a 
fondurilo

r. 

B II Scăzut 

Adoptarea 
rapid de 
decizii de 
conformare la 
noile 
prevederi 
legisltive 

Judetul 
Ial 

Maramur
es omita 

Opoziția 
publică 

 
 
 
 
Nu este 
cazul 

 
 
 
 
Strategie de 
comunicare 
greșită. 
Interferențe 
politice. 

Întârzieri 
în 
implemen
tarea 
investiției  

 
 
 
 
Medi
u 

Fără 
impact 
direct 
asupra 
fluxului 
de 
capital. 
Întârzieri 

în 
absorbire

a 
fondurilo

r. 

A II Scăzut 

Publicul a 
fost consultat 
în perioada de 
pregătire a 
proiectului. 
Publicul va fi 
informat 
periodic cu 
privier la 
implemenytar
ea proiectului 
și lucrărilor. 
Activități și 
campanii de 
acceptare 
social 

Judetul  
Maramur

es 

Piederea 
fondurilor 
europene 
pentru 
investiție 

  Întârzieri 
în 
implemen
tarea 
proiectulu
i 

 Resurse 
financiare 
scăzute 
pentru 
proiect 

A V Mare 

Asigurarea 
unui sistem 
de 
monitorizare 
management 
si control 
pentru 
evitarea 
situațiilor 
care ar putea 
genera 
pierderea 
fondurilor  

Judetul  
Maramur

es 
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