

PROGRAM DE CONTROL

Conform Legii nr. 10/95;Legii 50/91; H.G.R. 766/97, Hg 272/94, pentru controlul calității lucrărilor

- în calitate de **BENEFICIAR** -CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES
- în calitate de **PROIECTANT** – SC VITAL SA – BAIA MARE
- în calitate de **EXECUTANT**-
- În conformitate cu Legea nr. 10/95, H.G.R. 766/97; H.G: 272/94, normative tehnice în vigoare (16/1-98;i6PE/98;I27/82; I6/98; C56/86; I14/76; C150/85) se stabilesc de comun acord în prezentul **PROGRAM** pentru controlul calității lucrărilor:

Nr. Crt.	Lucrările ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care trebuie întocmite documente scrise	Documentul care se încheie:	Cine participă:	Cine întocmește/ Semnează	Data planificată a convocării de către executant	Nr. și data actului încheiat
0	1	2	3	4	5	6
1.	Proces verbal de predare-primire amplasament	PV	INV+B+E+P	INV+E+B+P		
2.	Finalizarea săpăturilor pentru stabilirea cotei si natura terenului de fundare si strat de nisip de sub conducta (tronson de 500-1500ml)	FD	INV+B+E+P+I	INV+B+E+P+I		
3.	Proces verbal montaj retele (respectare traseu , dimensiuni conducte ,vane)	FD	INV+B+E+P	INV+E+B+P		
4.	Probă etanșeitate la presiune pt.lungimi de 500 ml-1500ml	FD	INV+B+E+P+I	INV+B+E+P+I		
5.	Proba generala de etanșeitate si presiune	FD	INV+B+E+P+I	INV+B+E+P+I		
6.	Acoperirea conductelor și refaceri terasamente	PVLA	B+E	E+B+E		

Legenda : PVLA - proces verbal de lucrari ascunse; PVR - proces verbal receptie calitativa; PV – proces verbal ;FD – faza determinanta;

B – beneficiar; P – proiectant; E – executant ; I – Inspectia in Constructii;DS – Diriginte de Santier

NOTĂ: 1. Coloanele 5 și 6 se completează de EXECUTANT și BENEFICIAR cu data planificată a convocării respectiv încheierea actului prevăzut în coloana 2.

2. EXECUTANTUL va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participarea cu minimum 10 zile înaintea datei fixate.

3. La recepția obiectului 2 exemplare din prezentul PROGRAM completat se va anexa la cartea Construcției.

4. PROGRAMUL completat cu datele din coloana 5 va fi prezentat la ISC Maramureș odată cu documentația pentru luare în evidență.

BENEFICIAR
CONSILIUL JUDETEAN

PROIECTANT
SC VITAL SA

EXECUTANT

DIRIGINTE SANTIER