Anexă la HCJMM nr. 189 din 24 Septembrie 2021

	DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

	privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

	Reabilitare DJ 186, sector Bârsana (DJ 185) – Strâmtura – Rozavlea – Şieu – Bogdan Vodă – Dragomireşti – Săliştea de Sus – Săcel (DN 17C)

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	septembrie 2021

	Nr. Crt.
	Denumirea capitolelor și subcapitolelor 
de cheltuieli
	Valoare actualizată
	Ajustări de prețuri
	Valoare finală
	TVA
	Valoare

	
	
	(fără TVA)
	(fără TVA)
	(fără TVA)
	
	(inclusiv TVA)

	
	
	Lei
	Lei
	Lei
	Lei
	Lei

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

	1.1
	Obținerea terenului
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00

	1.2
	Amenajarea terenului
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00

	1.3
	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților
	402.200,00
	0,00
	402.200,00
	76.418,00
	478.618,00

	TOTAL CAPITOL 1
	402.200,00
	0,00 
	402.200,00
	76.418,00
	478.618,00

	
	CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

	TOTAL CAPITOL 2
	0,00
	 
	
	0,00
	0,00

	
	CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

	3.1
	Studii
	149.400,00
	0,00
	149.400,00
	28.386,00
	177.786,00

	 
	3.1.1. Studii de teren
	149.400,00
	0,00
	149.400,00
	28.386,00
	177.786,00

	
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.1.3 Alte studii specifice
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
	48.400,00
	0,00
	48.400,00
	9.196,00
	57.596,00

	3.3
	Expertizare tehnică
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5
	Proiectare
	1.696.860,99
	628,49
	1.697.489,48
	326.954,05
	2.024.443,53


	 
	3.5.1. Temă de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare al lucrărilor de intervenții și deviz general
	88.620,99
	0,00
	88.620,99
	21.269,04
	109.890,03

	
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
	30.000,00
	628,49
	30.628,49
	5.819,41
	36.447,90

	
	3.5.6. proiect tehnic și detalii de execuție
	1.578.240,00
	0,00
	1.578.240,00
	299.865,60
	1.878.105,60

	3.6
	Organizarea procedurilor de achiziție
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7
	Consultanță
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.7.2. Auditul financiar
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8
	Asistență tehnică
	675.000,00
	6.842,66
	681.842,66
	129.550,11
	811.392,77

	 
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului
	75.000,00
	6.842,66
	81.842,66
	15.550,11
	97.392,77

	
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor 
	65.000,00
	5.930,31
	70.930,31
	13.476,76
	84.407,07

	
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control a lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
	10.000,00
	912,35
	10.912,35
	2.073,35
	12.985,70

	
	3.8.2. Dirigenție de șantier
	600.000,00
	0,00
	600.000,00
	114.000,00
	714.000,00

	TOTAL CAPITOL 3
	2.569.660,99
	7.471,15
	2.577.132,14
	494.086,16
	3.071.218,30


CAPITOLUL 4

	Cheltuieli pentru investiția de bază
	

	4.1
	Construcții și instalații
	88.779.818,27
	8.029.820,41
	96.809.638,68
	18.393.831,35
	115.203.470,03

	4.2
	Montaj utilaje,  echipamente tehnologice și funcționale
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4
	Utilaj echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Dotări
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 4
	88.779.818,27
	8.029.820,41
	96.809.638,68
	18.393.831,35
	115.203.470,03

	
	CAPITOLUL 5 
Alte Cheltuieli

	5.1
	Organizare de șantier
	828.762,44
	32.282,51
	861.044,95
	163.598,54
	1.024.643,49

	 
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
	653.779,94
	18.023,12
	671.803,06
	127.642,58
	799.445,64

	
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului
	174.982,50
	14.259,39
	189.241,89
	35.955,96
	225.197,85

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	941.706,72
	0,00 
	989.993,78
	0,00
	989.993,78

	 
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.2.2. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții
	450.678,99
	0,00
	490.918,21
	0,00
	490.918,21

	
	5.2.3. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
	90.135,80
	0,00
	98.183,64
	0,00
	98.183,64

	
	5.2.4. Cota aferentă casei sociale a constructorilor - CSC
	400.891,93
	0,00
	400.891,93
	0,00
	400.891,93

	
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3
	Cheltuieli diverse și neprevăzute
	300.000,00
	0,00
	300.000,00
	57.000,00
	357.000,00

	5.4
	Cheltuieli pentru informare și publicitate
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 5
	2.070.469,16
	32.282,51
	2.151.038,73
	220.598,54
	2.371.637,27

	
	CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	Probe tehnologice și teste
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 6
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL GENERAL
	93.822.148,42
	8.069.574,07
	101.940.009,55
	19.184.934,05
	121.124.943,60

	Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
	89.835.798,21
	8.047.843,53
	97.883.641,74
	18.597.891,93
	116.481.533,67


	  



	 


