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ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Str. Gh. Şincai nr. 46, RO – 430311 Baia Mare

Tel. 0262-212110; Fax: 0262-213945

office@cjmaramures.ro; www.cjmaramures.ro 



DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Nr. _______/ __.___.2021
CAIET DE SARCINI
pentru achiziţia de servicii
” Elaborare documentații tehnico -  economice, avize, acorduri pentru obiectivul locuri de popas la drumuri județene”
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor minime pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică de către fiecare ofertant.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. În acest sens, orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor din prezentul Caiet de sarcini. Oferta de servicii ale căror caracteristici nu corespund caracteristicilor tehnice prevăzute în prezentul caiet de sarcini atrag descalificarea ofertantului.

1. INFORMAȚII  GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului de investiţie:  " Locuri de popas la drumuri județene"
1.2. Amplasamentul investiţiei: UAT Budești, adiacent DJ 109 F, UAT Rozavlea, adiacent DJ 186 și UAT Călinești, adiacent DJ 185. ;

1.3. Beneficiarul investiţiei: Judeţul Maramureş – Consiliul Judeţean Maramureş, cu sediul în Baia  Mare,  str.  Gh.  Șincai, nr. 46;   
1.4. Beneficiarul final al investiţiei: Judeţul Maramureş – Consiliul Judeţean Maramureş, cu sediul în Baia  Mare,  str.  Gh.  Șincai, nr. 46;      
2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 
Obiectul contractului de achiziție publică de servicii, care se dorește a fi atribuit de către Beneficiar, este ” Elaborare documentații tehnico -  economice, avize, acorduri pentru obiectivul locuri de popas la drumuri județene”, denumit în continuare PROIECTUL și constă în:
- Elaborarea studiului de fezabilitate (etapa I-a)
- Adaptarea studiului de fezabilitate. la cerințele finanțatorului pentru depunerea și aprobarea cererii de finanțare (etapa a II-a).
3. OBIECTIVE ȘI REZULTATE AŞTEPTATE 

3.1. OBIECTIVE:
Elaborarea documentației tehnico-economice are ca obiectiv principal realizarea de locuri de popas de-a lungul drumurilor județene, dotate cu grupuri sanitare, parcare si spațiu de joacă pentru copii, având un caracter de relaxare si odihnă, dar în acelaș timp si un caracter informativ prin panourile  amplasate in incinta acestora.
3.2. REZULTATELE AȘTEPTATE DIN PARTEA PRESTATORULUI

Prestatorul va presta serviciile de proiectare, de o manieră rezonabilă și prin competența și profesionalismul așteptate din partea unei organizații cu statut profesional ridicat, în conformitate cu standardele stabilite în acest Caiet de Sarcini.

Principalele rezultate așteptate din partea prestatorului sunt:

· Elaborarea studiului de fezabilitate., necesar pentru realizarea obiectivului de investiţii, ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.); 

· Adaptarea studiului de fezabilitate la cerințele finanțatorului (întocmire documentație suport, asigurare asistență tehnică Beneficiarului) pentru depunerea și aprobarea cererii de finanțare, atât pe parcursul procesului de pregătire a cererii de finanțare, cât și în perioada de evaluare a acesteia de către toate instituțiile implicate în acest proces;

· Serviciile vor fi prestate în strânsă colaborare cu Beneficiarul. În special, după cum este detaliat în secțiunile respective din prezentul document, Beneficiarul va asigura următoarele:

· Pentru a se economisi timp in dinamica realizării studiului de fezabilitate., se va asigura acces Prestatorului declarat câștigător la amplasament și la documentele existente în arhiva Județului Maramureș;
· Promovarea Hotărârii de Consiliu Județean de aprobare a indicatorilor tehnico–economici;

· Elaborarea și depunerea aplicației de finanțare, pe baza documentelor elaborate de prestator;

4. DESCRIEREA SERVICIILOR

Scopul general al activităților este de a defini, a descrie și prezenta Proiectul, de a analiza fezabilitatea și riscurile specifice ale Proiectului, de a estima costurile și beneficiile acestuia, în vederea planificării și obținerii finanțării necesare și a implementării cu succes a Proiectului, cu încadrarea în bugetul de costuri estimat și în graficul de planificat de realizare.

În cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerințele minimale ale Beneficiarului cu privire la activitățile și serviciile care trebuie să fie realizate de către Prestator în vederea elaborării studiului de fezabilitate, inclusiv adaptarea acestuia la cerințele finanțatorului pentru depunerea și aprobarea cererii de finanțare.

Având in vedere faptul că serviciile solicitate sunt de proiectare, se vor aplica soluții tehnice corespunzătoare sub aspect tehnic și al reglementarilor tehnice în vigoare, al soluției optime la nivelul Beneficiarului și al administratorului imobilului.

Serviciile pe care Prestatorul le va realiza, vor fi în conformitate cu prezentul caiet de sarcini, cu prevederile H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea legislației și reglementărilor tehnice curente în vigoare și în baza aplicării unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici naționale și internaționale în domeniu și vor include, dar nu se vor limita la acestea: activităţi, investigații, servicii de proiectare, analize, evaluări, studii etc.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ minim solicitat prin legislație, prezentul caiet de sarcini, reglementările tehnice în vigoare și în special prin Legea nr. 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, privind calitatea în construcții. 

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea și propunerea măsurilor pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul/ alocarea riscurilor Proiectului în baza principiilor, standardelor, metodologiilor și procedurilor specifice și recunoscute ale managementului riscurilor proiectelor de construcții. 
Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor adiționale (daca sunt necesare în vederea îndeplinirii scopului Proiectului), fără a solicita alte costuri suplimentare Beneficiarului. Beneficiarul se așteaptă ca în urma prestării serviciilor contractate, să se definească un Proiect robust, temeinic analizat și pregătit din punct de vedere tehnic, juridic, financiar, social, economic și din punct de vedere al cerințelor de mediu.

Prestatorul va analiza minimum două scenarii/ opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/ opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții.

Prin studiul de fezabilitate se va detalia necesitatea și oportunitatea Proiectului dincolo de aspectele prevăzute deja prin tema de proiectare. Acesta trebuie sa asigure definirea, descrierea și prezentarea unui Proiect „matur” în vederea asigurării finanțării. 

4.1 ELABORAREA STUDIULUI  DE FEZABILITATE – ASPECTE GENERALE

La elaborarea studiului de fezabilitate Prestatorul va avea în vedere o etapizare a activităților principale, după cum urmează:

· Elaborarea studiilor de specialitate și stabilirea criteriilor de proiectare, în baza reglementărilor specifice funcțiunii și a studiilor de specialitate, inclusiv pe baza analizei de rezistență la schimbări climatice;

· Definitivarea temei de proiectare, identificarea constrângerilor, identificarea a minimum două scenarii/ opţiuni tehnico-economice diferite, compararea lor prin analiză multicriterială și detaliată la nivel de proiect conceptual, evaluare preliminară a impactului asupra mediului și analiză cost-beneficiu și selectarea a unui scenariu;

· Detalierea scenariul optim și finalizarea studiului de fezabilitate., inclusiv Elaborarea şi depunerea documentaţiilor specifice necesare pentru obţinerea Certificatului de Urbanism, a avizelor şi acordurilor legale solicitate prin certificatul de urbanism și analiza cost-beneficiu;

Studiul de fezabilitate va fi conform cu cerințele Comisiei Europene privind finanțarea proiectului din fonduri europene, conform cerințelor Finanțatorului investiției, date prin ghidurile de finanțare, precum și alte reglementări specifice în acest sens.
Sumarul investigațiilor, serviciilor de proiectare, analizelor, evaluărilor, studiilor pe care Prestatorul le va presta și realiza, în vederea elaborării documentației, vor include, dar nu se vor rezuma la următoarele servicii prezentate in cuprinsul de mai jos și care sunt descrise în cele ce urmează.

· APLICABILITATEA LEGISLAȚIEI ȘI A REGLEMENTĂRILOR ÎN VIGOARE

· STUDII DE SPECIALITATE
· Studii topografice; 

· Studii geotehnice; 
· Studiul privind ocuparea terenurilor, identificarea proprietarilor, a suprafețelor de teren afectate și raportul de evaluarea in vederea exproprierii, întocmit de evaluator autorizat ANEVAR
· ACTIVITATI DE PROIECTARE 

· Definitivarea Temei de proiectare;

· Arhitectură, Rezistență și stabilitate, Instalații

· ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR

· CERTIFICAT DE URBANISM, AVIZE SI ACORDURI
Prestatorul va acorda asistență Beneficiarului pe întreg circuitul de avizare până la obținerea Hotărârii guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici și de expropriere, conform Studiului de fezabilitate
4.1.1 APLICABILITATEA LEGISLAȚIEI ȘI A REGLEMENTĂRILOR ÎN VIGOARE 

Se vor respecta următoarele cerințe minime legale și standardele, normele tehnice în vigoare, fără a se limita, după cum urmează:

Hotărârea nr.907 din 29 Noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțaet din fonduri publice.

Ordinul nr. 863 din 2 Iulie 2008 pentru aprobarea “Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”.

 Hotărârea nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare.

Hotărârea nr. 273 din 14 iunie 1994 (*actualizată*) privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu completările și modificările ulterioare.

Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Ordinul nr. 233 din 26 Februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.

Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

Hotărârea nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor si construcțiilor.

Hotărârea nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.

Cod de proiectare seismică – Partea I – prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2006.

Cod de proiectare seismică – Partea I – prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013.

Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare indicativ NP 068-02.

Normativ privind adaptarea clădirilor civile și a spațiului urban aferent la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap indicativ NP-051-2012, revizuire NP-051/2000.

P118-1999 – Normativ de siguranță la foc a construcțiilor.

Ordonanța 43/1997 privind regimul drumurilor.

NP 051 – 2012- Normativ privind adapatrea clădirlor civile și spațiului urban la nevoiele persoanelor cu handicap, indicative 

Hotărârea nr. 435 din 28 aprilie 2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agreement
Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
Prestatorul va identifica și va analiza actele normative, standardele și ghidurile, naționale și europene, aplicabile și relevante pentru fiecare activitate necesară pentru elaborarea documentației precum și pentru celelalte activități de prestat conform prezentului caiet de sarcini. În cazul în care există neclarități cu privire la aplicarea legislației și a reglementarilor tehnice relevante, Prestatorul va cere clarificări si instrucțiuni de la Beneficiar, în timp util pentru realizarea cu succes a serviciilor și lucrărilor solicitate și în termenul prevăzut.
Investigațiile geotehnice de teren vor corela cerințele Normativului Românesc NP 074 – 2014 cu cerințele Eurocod 7 – Proiectare geotehnică și vor fi planificate și executate după cum este detaliat în cadrul acestui Caiet de Sarcini.
4.1.2 STUDII DE SPECIALITATE

Prestatorul va întocmi toate studiile de specialitate necesare realizării PROIECTULUI, respectiv:

4.1.2.1 Studiul topografic; 

Prestatorul va realiza studiul topografic în baza sistemului STEREO 70 pentru planimetrie și în Sistem MAREA NEAGRA 75 pentru altimetrie și va fi vizat de OCPI. 

4.1.2.2 Studiu geotehnic; 

Prestatorul va furniza un studiu geotehnic respectând exigentele NP 074-2014 „Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții”, care va prezenta toate datele geotehnice colectate ca urmare a investigațiilor necesare conform reglementarilor tehnice în vigoare pentru lucrări și, implicit, pentru obținerea informațiilor relevante privind terenul de fundare. 

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul Af („Rezistenta și stabilitatea terenului de fundare al construcțiilor și al masivelor de pământ”). 

Studiul geotehnic va avea conținutul cadru conform Anexei C din cadrul NP 074-2014 „Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții”, fără a se limita la acesta, astfel încât informația geotehnică să satisfacă inclusiv cerințele Verificatorului Af, conform legislației aplicabile.

4.1.2.3 Studiul privind ocuparea terenurilor (expropieri);
Prestatorul va realiza următoarele activităţi, fără a se limita doar la acestea:

· Obținerea de informații/date (achiziția coordonatelor STEREO 1970) și planuri cadastrale de la O.C.P.I/A.N.C.P.I.;

· Întocmirea planului cu amplasamentul lucrării prin suprapunerea ridicării topografice, a soluției tehnice și a planurilor parcelare avizate de către O.C.P.I. sau, după caz, aflate în evidentele acestuia și marcarea pe plan a imobilelor expropriabile;

· Realizarea coridorului de expropriere al lucrării și suprapunerea cu planurile parcelare livrate de către Primărie, inclusiv cu documentațiile cadastrale avizate de către O.C.P.I. sau, după caz, aflate în evidențele acestuia și marcarea pe plan a imobilelor expropriabile și avizarea acestuia de către O.C.P.I./A.N.C.P.I.  Prestatorul va prezenta Beneficiarului dovada suprapunerii planului parcelar cu coridorul de expropriere în format electronic DWG și în format hârtie conform solicitării Beneficiarului;

· Întocmirea listelor cu titularii dreptului de proprietate sau a altor titulari de drepturi reale, ai imobilelor care constituie coridorul de expropriere, identificați pe baza evidentelor de la A.N.C.P.I. și/sau ale unităților administrativ teritoriale, care vor constitui anexă la raportul de evaluare și implicit la proiectul de Hotărâre de Guvern expropriere.;

· Listele cu imobilele afectate de lucrării, însușite de către unitatea administrativ – teritorială sau ANCPI/OCPI prin ștampilă și semnătură. Listele se vor prezenta distinct: proprietate privată și proprietate publică, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, intravilan și extravilan.
· Evaluarea proprietăților imobiliare, de către un expert evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR. Rapoartele de evaluare vor stabili valoarea despăgubirii pentru fiecare imobil în parte conform prevederilor Legii nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local cu modificările și completările ulterioare.
· Prestatorul va realiza activități privind întocmirea documentațiilor necesare pentru exproprierile de imobile și va acorda asistență Beneficiarului până la promovarea Hotărârii de Guvern privind exproprierea. 
·  Notificarea U.A.T. - urilor afectate de traseul obiectivului cu privire la respectarea prevederilor Art. 5 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 255/2010 cu modificările si completările ulterioare („unitățile administrativ-teritoriale sunt obligate să procedeze la întocmirea documentațiilor topo-cadastrale - a planurilor parcelare - aferente imobilelor care fac parte din coridorul de expropriere și la predarea acestora către expropriator, sub sancțiunea prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare”).

4.1.3 ACTIVITATI DE PROIECTARE 

4.1.3.1 Definitivarea Temei de proiectare
Tema de proiectare exprimă intențiile investiționale și nevoile funcționale ale beneficiarului investiției, evidențiate în nota conceptuală, determinând concepția de realizare a obiectivului de investiții, în funcție de condiționările tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protecție a mediului natural și a patrimoniului cultural sau alte condiționări specifice obiectivului de investiții.
După finalizarea studiilor de specialitate, Prestatorul va definitiva Tema de proiectare, în cadrul căreia se va analiza compatibilitatea conformării spațiale a clădirilor existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii în care aceasta răspunde cerințelor de calitate și va prezenta Beneficiarului principalele constrângeri identificate din punct de vedere constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural, tehnologic şi economic și o propunere de soluționare a acestora, în care vor fi abordate, următoarele aspecte:

· constrângeri identificate de natură funcțională – se vor identifica dotările și spațiile exterioare/ interioare specifice funcțiunii, necesare și obligatorii pentru desfășurarea activității și relaționarea dintre acestea;

· o listă a actelor normative, standardelor și ghidurilor, naționale și europene, aplicabile și relevante a fi utilizate în cadrul proiectului.
Această analiză va fi fundamentată tehnico-economic pe baza unor factori relevanți astfel încât să se asigure, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, a cerințelor fundamentale aplicabile cu privire la calitatea în construcții.

Conținutul temei de proiectare este prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 907/ 2016 și se adaptează de către Prestator, în funcție de specificul/ categoria și clasa de importanță, precum și de complexitatea obiectivului de investiții propus.
4.1.3.2 Arhitectură, Rezistență și stabilitate, Instalații 

În baza Temei de proiectare aprobate de Beneficiar, a legislației specifice în domeniu și a specificațiilor prezentului caiet de sarcini, Prestatorul va analiza constrângerile din punct de vedere constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural, tehnologic şi economic și va prezenta spre avizare Beneficiarului minimum două scenarii/ opţiuni tehnico-economice diferite. Aceste scenarii vor fi comparate prin-o analiză multicriterială și detaliată la nivel de proiect conceptual. În cadrul scenariilor se va efectua o evaluare preliminară din punct de vedere al sănătății populației, impactului asupra mediului și analiză cost-beneficiu. 

Pentru scenariul tehnico-economic optim, propus de către Prestator și însușit de Beneficiar, se va trece la detalierea scenariului și finalizarea studiului de fezabilitate.
În situația în care din cadrul analizei sunt identificate anumite aspecte tehnice, de mediu, economice, financiare care nu corespund cerințelor, Beneficiarul poate solicita analizarea altor 2 scenarii tehnico-economice diferite de cele studiate anterior, astfel încât să poată fi ales cel mai bun scenariu tehnico-economic.
Cerințele minime obligatorii privind cuprinsul analizei sunt prezentate mai jos, cu mențiunea că nu au caracter limitativ, astfel:
Piese scrise: va respecta structura conţinutui – cadru lit. (A) PIESE SCRISE prevăzut în anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 907/ 2016.
Piese desenate: va respecta structura conţinutui – cadru lit. (B) PIESE DESENATE prevăzut în anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 907/ 2016 și vor fi redactate după cum urmează:
1. Plan de amplasare în zonă - întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz;
2. Plan de situaţie privind cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de proiecţie stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şj publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta:

- imobilul, identificat prin numărul cadastral, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;

- amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi, după caz;

- cotele construcţiilor proiectate şi menţinute pe cele trei dimensiuni (cotele ± 0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea);

- denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;

- sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;

- accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute;

3. Planuri, secțiuni, fațade – situația propusă – redactate la o scară convenabilă (1:100 sau 1:50), pe specialități (arhitectură, rezistență, instalații), cu indicarea cotelor, suprafețelor și a materialelor.

4. Scheme funcționale și izometrice;

5. Desfășurare stradală și volumetrii în care se va prezenta încadrarea în specificul zonei.
4.1.4 ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR

Etapele propuse pentru realizarea analizei cost – beneficiu, în contextul pregătirii proiectelor de investiţii, sunt următoarele:

· Prezentarea contextului socio-economic și definirea obiectivelor

· Identificarea clară a proiectului 
· Analiza și estimarea costurilor de investiție, devize și graficul de realizare al investiției

· Analiza Opțiunilor
· Analiza Financiară
· Analiza economică
· Analiza de senzitivitate
· Analiza de risc
· Modelul Financiar
· Prezentarea rezultatelor
4.1.5 CERTIFICAT DE URBANISM, AVIZE SI ACORDURI

Prestatorul va realiza în cadrul contractului de servicii toate documentaţiile specifice necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi acordurilor legale solicitate, pentru fiecare fază de proiectare în care acestea sunt obligatorii (conform prevederilor legale) şi va oferi asistenţa pentru obţinerea avizelor și acordurilor în condiţiile reprezentării beneficiarului în relaţie cu autorităţile emitente; 

Toate demersurile pentru depunerea documentaţiilor şi a oricăror documente suplimentare solicitate, precum şi orice clarificări solicitate de către instituţiile competente sunt în sarcina prestatorului şi se vor realiza prin colaborare cu reprezentanţii beneficiarului.

Toate taxele/ tarifele sau costurile echivalente obținerii avizelor, acordurilor, inclusiv a studiilor de specialitate vor fi achitate de către Prestator și valoarea lor va fi inclusă în Oferta financiară.

Prestatorul este responsabil de informarea Beneficiarului cu privire la depunerea documentaţiilor şi a oricăror documente suplimentare solicitate având obligația de a preda către Beneficiar un exemplar din documentațiile depuse în vederea obținerii avizelor/ acordurilor si autorizațiilor împreună cu dovada depunerii acestora în termen de 5 zile de la data depunerii. Documentele vor fi transmise în format electronic, cu adresă de înaintare și se va înregistra la registratura Beneficiarului.
Prestatorul este responsabil de informarea Beneficiarului, în primele 5 zile ale fiecărei luni, sau după caz, ori de câte ori i se solicită sau când este necesar, asupra stadiului obținerii avizelor, acordurilor, permiselor, aprobărilor și orice autorizații.
Prestatorul este responsabil de a menține în termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis și orice aprobare și/sau autorizație până la depunerea și finalizarea procesului de evaluare a cererii de finanțare.
Proiectantul va preda către Beneficiar un exemplar după documentațiile finale ce au stat la baza obținerii avizelor/ acordurilor si autorizațiilor (CD/DVD, suport USB), pentru a putea fi utilizate ulterior.
4.2 ADAPTAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE LA CERINȚELE FINANȚATORULUI PENTRU DEPUNEREA ȘI APROBAREA CERERII DE FINANȚARE 
Prestatorul, în colaborare cu Beneficiarul, va întocmi documentația justificativă necesara pregătirii cererii/ aplicației de finanțare aferente proiectului, în conformitate cu legislația europeană și națională în vigoare.

La data la care vor fi disponibile criteriile de eligibilitate pentru accesarea unor programe de finanțare,  Prestatorul va realiza o analiză a eligibilității  investițiilor propuse și dacă va fi cazul va realiza o revizuire a documentațiilor tehnico-economice elaborate.
Prestatorul va acorda asistență tehnică Beneficiarului pentru întocmirea documentației suport, depunerea și aprobarea cererii de finanțare din programele de finanțare, pentru o perioadă de 12 luni de la data comunicării ordinului administrativ de începere a execuției contractului pentru această etapă, după elaborarea studiului de fezabilitate. și recepționarea acestuia prin proces verbal de recepție.
5. MODUL DE PREDARE A DOCUMENTAŢIILOR LIVRABILE ŞI FORMATUL
Prestatorul va pregăti și prezenta următoarele documentații în cursul sarcinii sale, atât pe suport de hârtie cât și în variantă electronica editabilă, .pdf sau alte formate strict specializate:
1. Studii de specialitate - în 4 exemplare în format letric, un exemplar în format digital (fişiere WORD şi PDF – piese scrise şi fişiere PDF şi DWG – piese desenate).

2. Tema de proiectare actualizată – în 4 exemplare în format letric în original, un exemplar în format digital (fişiere WORD şi PDF – piese scrise şi fişiere PDF şi DWG – piese desenate).
3. Studiu de fezabilitate elaborat privind obiectivul de investiţii, inclusiv certificatul de urbanism, avize și acorduri, analiza cost-beneficiu – în 4 exemplare format letric în original şi un exemplar în format electronic (fişiere WORD şi PDF – piese scrise şi fişiere PDF şi DWG – piese desenate); 

4. Adaptarea studiului de fezabilitate la cerințele finanțatorului pentru depunerea și aprobarea cererii de finanțare - în 3 exemplare format letric în original şi un exemplar în format electronic (fişiere WORD şi PDF – piese scrise şi fişiere PDF şi DWG – piese desenate); 
Documentațiile vor fi însoțite de o versiune draft a rapoartelor de progres intermediare solicitate conform cerințelor din cadrul capitolului „Rapoarte”. Prestatorul se va asigura că versiunile draft ale fiecărui raport vor respecta integral Cerințele și instrucțiunile Beneficiarului ulterioare semnării contractului. Versiunea finală a rapoartelor solicitate conform cerințelor capitolului „Rapoarte”, se consideră versiunea care va include comentariile Beneficiarului și a celorlalte părți implicate;
6. RAPOARTE

6.1. CERINȚE DE RAPORTARE

Prestatorul va pregăti și prezenta următoarele rapoarte în cursul sarcinii sale, atât pe suport de hârtie cât și în variantă electronica editabilă, .pdf sau alte formate strict specializate:

1. Rapoarte de progres lunare - vor fi predate în primele 5 zile ale lunii imediat următoare 

Prestatorul va întocmi Rapoarte de progres lunare – primul raport de progres va fi livrat la o lună după intrarea în vigoare a contractului. Acestea au un rol informativ, de raportare și monitorizare a progresului în implementarea serviciilor și va sta la baza soluționării problemelor identificate pe parcursul derulării sarcinilor asumate de Prestator.
Conținutul Rapoartelor de Progres lunare:
· Detaliere si raportare progres in desfășurarea serviciilor conform Graficului de activități
· Raportare dificultăți și propuneri de soluționare

· Anexe cu procesele verbale ale întâlnirilor lunare cu ocazia prezentărilor si a discuțiilor cu Beneficiarul

· Modificări în Graficul de activități (dacă sunt aprobate de Beneficiar) cu predarea și prezentarea noilor planuri  
În anexă, Rapoartele de Progres vor conține minutele întâlnirilor ce vor fi întocmite de Prestator și comunicate tuturor participanților menționați în lista de prezență, minuta cuprinsă în raport fiind cea agreată de Beneficiar.

Nu se vor întocmi rapoarte de progres pentru lunile în care nu au fost prestate servicii în conformitate cu termenele asumate prin prezentul caiet de sarcini și contract. 

2.  Rapoarte de progres intermediare – în termen de maxim 14 zile de la aprobare/ avizare/ recepție a Studiilor de specialitate/ Definitivarea Temei de proiectare/ studiului de fezabilitate  sau încheierea perioadei de servicii aferente etapei a II-a.
Rapoartele intermediare se vor întocmi de către Prestator cu respectarea condițiilor contractuale. Rapoartele intermediare finale se vor transmite după aprobare/ avizare/ recepție documentelor/ documentațiilor mai sus menționate, respectiv după comunicarea documentelor de aprobare/ avizare/ recepție a acestor tipuri de servicii, după caz. 
La elaborarea rapoartelor de progres intermediare pentru studiul de fezabilitate și Asistență tehnică solicitată se vor avea în vedere următoarele:



Raport privind studiul de fezabilitate (care trebuie să includă documentația elaborată împreună cu toate avizele și acordurile obținute) – în termen de 3 luni de la data de începere pentru etapa I-a.

Studiul de fezabilitate complet și prezentat conform cerințelor Beneficiarului va respecta CONŢINUTUL - CADRU prevăzut în anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 907/ 2016  și va cuprinde: Studii de specialitate prevazute la cap. 4.1.2. 
Rapoart privind documentația suport pentru depunerea și aprobarea cererii de finanțare - în termen de pe o perioadă estimată de 12 luni, de la data ordinului de începere pentru Etapa a II-a. Raportul intermediar va include o descriere a activitatilor prestate in vederea asigurarii asistentei tehnice acordata Beneficiarului pentru pregatirea documentatiei in vederea transmiterii aplicatiei de finantare din Fonduri Structurale și o descriere a activitatilor prestate in vederea asigurarii asistentei tehnice acordata Beneficiarului pe parcursul verificarii aplicatiei de finantare (completari, clarificari, modificari, revizuiri) si pana la aprobarea aplicatiei de finantare din Fonduri Structurale. Raportul intermediar se va intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale. Acesta se va emite ulterior aprobarii aplicatiei de finantare
3. Raportul final al serviciilor - 14 zile de la îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute prin contract/ caiet de sarcini
Raportul de finalizare a serviciilor sau Raportul final se va emite la finalizarea duratei de prestare a serviciilor și va include o descriere a tuturor activităților, studiilor, va detalia modul de îndeplinire a scopului contractului de către Prestator. 

Raportul de finalizare a serviciilor va include Raport cu privire la asistența acordată Beneficiarului pentru pregătirea documentației și asistența necesare în vederea transmiterii și evaluării aplicației de finanțare din fonduri externe nerambursabile. 
6.2. TRANSMITEREA ȘI APROBAREA RAPOARTELOR

Toate rapoartele si documentele aferente acestora care vor fi înaintate, vor fi pregătite în limba română. Toate rapoartele vor fi prezentate atât în format electronic editabil (Word, Excel, CAD .dwg), cât și pe hârtie și vor fi distribuite după cum urmează: 

· 2 exemplare pe hârtie în limba română

· 1 copie în format electronic .pdf și editabil în română

Rapoartele și documentele aferente acestora care vor fi înaintate vor fi înregistrate atât la Registratura Prestatorului cât și la cea a Beneficiarului.

Copiile în format electronic vor fi trimise prin e-mail sau în cazul fișierelor mari pe CD/DVD/ suport USB.Documentele/ Livrabilele vor avea obligatoriu semnătura și ștampila Prestatorului.

Beneficiarul, în termen de 10 de zile lucrătoare de la primirea Rapoartelor sau documentelor menționate în prezentul Caiet de Sarcini, va efectua recepția. Beneficiarul va formula şi transmite Prestatorului, dacă e cazul, lista neconformităţilor constatate, iar Prestatorul este obligat să le remedieze/ refacă în termen stabilit de Beneficiar. 

Prestatorul în calitate de proiectant va acorda asistență Beneficiarului în procesul de avizare și aprobare a indicatorilor tehnico – economici.
7. DATA DE ÎNCEPERE. TERMENE DE PRESTARE  A SERVICIILOR
Prestatorul își va începe activitatea conform datei de începere specificate în Contract.
Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi. Contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și a documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.
Durata prezentului contract este de 17 luni de la data emiterii ordinului administrativ de începere a execuției contractului pentru etapa I. din care 2 luni va fi rezervată pentru verificarea administrativă, remedierea de către Prestator a eventualelor obiecții formulate de către beneficiar.

Derularea serviciilor incluse în contract se va realizat etapizat, după cum urmează:

Etapa I-a – Elaborarea studiului de fezabilitate 

Data de începere a serviciilor aferente Etapei I se consideră data transmiterii ordinului administrativ de începere a serviciilor de proiectare, emis de către Beneficiar.

De la aceasta Dată de începere, Prestatorul va fi mobilizat atât din punct de vedere al personalului cât și din punct de vedere al echipamentelor/ utilajelor necesare desfășurării activității.

Serviciile de proiectare, respectiv de elaborare a studiului  de fezabilitate(inclusiv obținerea de avize și acorduri), vor fi îndeplinite de către Prestator, într-un termen de prestare de maxim 3 luni de la data transmiterii ordinului administrativ de începere a serviciilor de proiectare, emis de către Beneficiar.
Etapa a II-a – Adaptarea studiului de fezabilitate la cerințele finanțatorului pentru depunerea și aprobarea cererii de finanțare
Data de începere a serviciilor aferente Etapei a II-a se consideră data transmiterii ordinului administrativ de începere a serviciilor aferent etapei a II-a, emis de către Beneficiar.

Serviciile prestate în această etapă vor include, fără a se limita la: întocmirea documentațiilor suport și asigurarea asistenței tehnice acordată Beneficiarului pentru depunerea și aprobarea cererii de finanțare, atât pe parcursul procesului de pregătire a cererii de finanțare, cât și în perioada de evaluare a acesteia de către toate instituțiile implicate în acest proces.

Serviciile din această etapă vor fi acordate Beneficiarului de către Prestator, într-un termen de prestare estimat de 12 luni de la data transmiterii ordinului administrativ de începere a serviciilor pentru această etapă.
 În cadrul acestui termen se vor avea în vedere termenele impuse de autorități române/ europene de depunere a cererii de finanțare, termene limită care pot fi mai mici decât durată maximă menționată anterior, care va include și verificarea/ evaluarea cererii de finanțare și completarea și transmiterea de clarificări dacă este cazul. 

Prestatorul va avea în vedere, pentru încadrarea în termenele de mai sus, ca predarea documentațiilor să fie în forma finală acceptată / agreată / avizată de Beneficiar, cu respectarea cerințelor de raportare conform caietului de sarcini respectiv conform Ghidului de Finanțare.

Prestatorul va avea în vederea pentru încadrarea în termenele de mai sus, ca predarea documentațiilor, sunt în formă finală acceptată/ agreată/ avizată de beneficiar, cu respectarea cerințelor de raportare din Capitol 6.
Aceste rapoarte vor permite Beneficiarului și altor autorități române să monitorizeze progresul prestării serviciilor și să le folosească ca document suport în procesele decizionale, de autorizare, avizare etc., pentru planificarea și susținerea cererii de finanțare către Autoritatea de Managment și către Comisia Europeana (după caz); Ofertantul nu poate avea nicio pretenție asupra documentațiilor deja predate, acestea putând fi folosite de către autoritatea contractantă la realizarea obiectivului de investiții. 

Neconformarea la oricare dintre termenele stabilite atrage dupa sine aplicarea de penalități din momentul expirării termenului stabilit.
8. CERINTE PRIVIND PERSONALUL NECESAR EXECUTĂRII CONTRACTULUI 
8.1. CERINȚE DE PERSONAL

Pe parcursul derulării contractului, Prestatorul are obligația de a asigura personalul necesar care să acopere întreaga durată a contractului. Prestatorul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor descrise. În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor definite în cadrul contractului si într-o faza ulterioară a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în Caietul de Sarcini, acesta va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita costuri suplimentare. Prestatorul va asigura personal adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor, în acord cu cerințele minime definite în prezentul caiet de sarcini. Prestatorul este liber să-și stabilească strategia proprie privind personalul, astfel încât să se asigure prestarea serviciilor la nivel corespunzător pe toată durata contractului.
Prestatorul va avea obligația să asigure minim următoarele categorii de personal:
a. Arhitect cu drept de semnătură conform Legii nr. 184/2001; 

b. Inginer constructor: Absolvent de studii superioare absolvite cu diploma de licență./ diplomă de inginer în domeniul construcții civile, industriale și agricole.  Experiență similară deținută în poziția de inginer proiectant.; 
c. Inginer constructor: Absolvent de studii superioare absolvite cu diploma de licență./ diplomă de inginer  în domeniul căi ferate drumuri și poduri. Experiență similară deținută în poziția de inginer proiectant drumuri.
d. Inginer instalații în construcții: Absolvent de studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul instalațiilor în construcții. Experiență similară deținută în poziția de inginer proiectant instalații termice,  instalații de ventilare și climatizare, instalații sanitare; 
e. Specialist autorizat ANRE pentru proiectare de instalaţii electrice de joasă, medie și înaltă tensiune, exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane. Absolvent de studii superioare absolvite cu diploma de licență/ diplomă de inginer. Experiență similară deținută în poziția de proiectant instalaţii electrice exterioare/interioare, branşamente aeriene şi subterane 
f. Specialist peisagist - Absolvent de studii superioare absolvite cu diploma de licență/ diplomă de inginer/ diplomă de urbanist. Experiență similară deținută în poziția de specialist peisagist – proiectant.
Funcția șef de proiect poate fi ocupată de către una dintre persoanele numite la lit. a) , b) sau c).
Șeful de proiect va fi responsabil pentru coordonarea întregii echipe. Atribuţiile membrilor echipei în implementarea activităţilor contractului vor fi descrise în propunerea tehnică.

Prestatorul va fi singurul responsabil de condiţiile de cazare, de mijloacele de transport, de echipamentul de lucru (ex: calculatoare, imprimante, copiatoare, scannere, etc.) și asigurarea tuturor resurselor materiale şi umane necesare activităţilor care fac obiectul contractului. 

De asemenea, în timpul derulării contractului, Prestatorul va asigura serviciile unui Verificator atestat în domeniul Af – Rezistență și stabilitatea terenurilor de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate (cu certificat de atestare tehnico-profesională și legitimație aferenta acesteia – valabile) pentru verificarea documentațiilor aferente studiilor geotehnice, întocmirea Referatelor privind verificarea de calitate la cerința Af a studiului geotehnic aferent.
8.2. FACILITĂȚI ASIGURATE DE CĂTRE PRESTATOR

Prestatorul va asigura suportul și echipamentul necesar experților în vederea desfășurării activității în mod corespunzător.

Prestatorul se va asigura că există suficient personal administrativ, de secretariat și interpretare, permițând astfel experților să se concentreze asupra principalelor lor responsabilități.

Prestatorul se va asigura, de asemenea, că membrii personalului său sunt echipați adecvat cu calculatoare/laptop-uri și imprimante și orice alte echipamente tehnice sau tehnologice necesare pentru realizarea serviciilor solicitate conform Caietului de sarcini.

Dacă Prestatorul este un consorțiu, aranjamentele ar trebui să permită un maximum de eficiență și operabilitate în implementarea contractului. Prestatorul este răspunzător de asigurarea echipării biroului sau (inclusiv obiectele de mobilier), a întreținerii sale si a tuturor utilităților pe parcursul derulării contractului. 

8.3. MISIUNILE PRESTATORULUI

Pe tot parcursul desfășurării serviciilor de proiectare care fac obiectul prezentului caiet de sarcini Prestatorul se va consulta cu Beneficiarul în vederea identificării soluţiilor optime.

Beneficiarul va da Prestatorului ordinul de începere a prestării serviciilor pentru fiecare etapă în parte.

Prestatorul se obligă se efectueze o documentare temeinică, atât pe teren cât și în bazele de date existente, care să evidențieze particularităţile naturale ale amplasamentului, regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului existent, situaţia utilităţilor tehnico- edilitare existente ale obiectivului;

Prestatorul va organiza şi coordona întreaga activitate de elaborare a documentației pentru toate specialităţile implicate. Astfel va constitui o echipă de proiectare completă, alcătuită din specialişti cu experienţă în domeniu.

În cazul în care pentru unele părţi ale documentației, prin legislaţia în vigoare sau în interesul lucrării, se impune elaborarea documentaţiilor de către firme de proiectare specializate sau persoane autorizate expres, prestatorul va încheia cu acestea contracte de subproiectare, ale căror clauze şi termene vor fi concordante cu cele ale contractului cu beneficiarul. Contractele încheiate cu subcontractanții se vor preda Beneficiarului pentru aprobare în termen de 14 zile de la semnare.

Prestatorul va realiza coordonarea dintre beneficiar și organismele administrației publice locale și centrale interesate. Prestatorul va asigura coordonarea tehnică a subproiectanţilor şi va integra în proiect documentaţiile elaborate de aceştia.    

9. PROPUNERE FINANCIARĂ
Propunerea financiară va fi exprimată în Lei fără TVA și  va cuprinde:

· Formularul de ofertă – care va reprezenta elementul principal al propunerii financiare;
· Anexa la Formularul de ofertă – Centralizatorul financiar

În cadrul Centralizatorului financiar, ofertantul va prezenta distinct, în funcție de termenele prevăzute în prezentul caiet de sarcini și detaliate în propunerea tehnică, valoarea de prestare pentru fiecare categorie principală din serviciul ofertat, respectiv:

1. Elaborarea studiilor de specialitate;

2. Actualizarea temei de proiectare;

3. Detalierea scenariul optim și finalizarea studiului de fezabilitate, inclusiv Elaborarea şi depunerea documentaţiilor specifice necesare pentru obţinerea Certificatului de Urbanism, a avizelor şi acordurilor legale solicitate prin certificatul de urbanism și analiza cost-beneficiu;

4. Adaptarea studiului de fezabilitate la cerințele finanțatorului pentru depunerea și aprobarea cererii de finanțare.
Oferta financiară va cuprinde toate costurile identificate de către Prestator ca fiind necesare pentru elaborarea documentațiilor enumerate mai sus acesta nefiind îndreptățit să solicite plăți suplimentare pe parcursul derulării contractului.

Plățile se vor face în baza facturilor emise de Prestator numai după aproboarea raportului intermediar și comunicarea de către Beneficiar a Procesului verbal de confirmare a serviciilor prestate conform clauzei 9 din contract: Plăți și modalitatea de plată.
10. PROPUNERE TEHNICĂ  

Oferta tehnică va cuprinde conform formularului de Propunere tehnică, următoarele:
· Lista cu echipa de proiect;

· Descrierea serviciilor ce vor fi realizate de către fiecare expert în conformitate cu specificațiile prezentului caiet de sarcini și a temei de proiectare;

· Graficul de execuție fizic eșalonat pe etape conform specificațiilor aferente din prezentul caiet de sarcini, cu includerea minim a unei întâlniri lunare cu beneficiarul în vederea prezentării stadiului serviciilor și a etapelor de lucru ofertate.

Ofertantul este îndreptățit să facă investigații suplimentare pentru determinarea situației din teren.

Operatorii economici vor înștiința în prealabil Beneficiarul cu privire la intenția de a vizita amplasamentul. 
	                          Aprobat

               George – Radu Lazăr 

                      Arhitect Șef
	                                Întocmit

              ing. Stela – Marinela Felecan

                         Consilier superior
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