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Directia tehnica si Investitii

CAIET DE SARCINI
pentru achizitia de
Servicii de elaborare documentatii tehnice DALI, avize, acorduri pentru obiectivul Reabilitarea
Sectiei pediatrie III Baia Mare, str. Victor Babes nr.52, jud. Maramures

Cladirea situatd in Baia Mare, strada Victor Babes nr.52, in care la aceasta data, isi desfasoard
activitatea Asociatia Autism Baia Mare conform contractului de inchiriere nr.12837/16.05.2019, este
proprietatea Consiliului judetean Maramures. Ea este compusa din P+1 nivele, are suprafata construitd de
385 mp, imprejmuita cu gard in lungime de 232,60 ml. Imobilul este in domeniul public al judetului si in
administrarea Spitalului judetean. La data prezentei au fost realizate reparatii curente la instalatia electrica (
tabloul electric si coloanele electrice), iar pentru intregul corp de cladire nu au fost realizate niciun fel de
reparatii (curente/capitale). Aceastd cladire este intr-o stare de degradare avansata ceea ce ar pune in pericol
atat buna desfasurare a activitatilor specifice cat si sdndtatea personalului si a copiilor prezenti.

Aceastd situatie impune realizarea unei documentatii tehnice — DALI - Documentatiei de avizare
lucrédri de interventii si expertiza tehnicd conform prevederilor Hotardre nr. 907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice Anexa 5.

La data la care vor fi disponibile criteriile de eligibilitate pentru accesarea unor programe de
finantare, Prestatorul va realiza o analiza a eligibilitatii investitiilor propuse si dacé va fi cazul va realiza o
revizuire a documentatiilor tehnico-economice elaborate.

Achizitia Servicii de elaborare documentatii tehnice DALI , avize, acorduri pentru obiectivul
Reabilitarea Sectiei pediatrie III Baia Mare, str. Victor Babes nr.52, jud. Maramures ar duce la
imbundtatirea conditiilor specifice de activitdti, imbunatatirea aspectului urbanistic al cladirii, cresterea
eficientei energetice a cladirii, scaderea cheltuielilor si asigurarea unui climat corespunzdtor pentru
desfasurarea activitatilor prin dotarea institutiei conform normativelor in vigoare.

Intarzierea sau nerealizarea investitiei poate avea consecinte negative asupra stirii generale a
constructiilor, consumul de energie va fi mare in continuare, iar riscul de a se sista pentru o durata
nedeterminatd desfasurarea tuturor activitatilor este iminent.

Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor minime pe baza cirora se elaboreaza propunerea tehnica de
catre fiecare ofertant.

Caietul de sarcini confine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. In acest sens, orice ofertd
prezentatd va fi luatd in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnicad se inscrie in limitele
cerintelor din prezentul Caiet de sarcini. Oferta de servicii ale cdror caracteristici nu corespund
caracteristicilor tehnice prevazute in prezentul caiet de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

1. INFORMATII GENERALE



1.1. Denumirea obiectivului de investitie: "' Reabilitarea Sectiei pediatrie III Baia Mare, str. Victor
Babes nr.52, jud. Maramures'"

1.2. Amplasamentul investitiei: Baia Mare, Str. Victor Babes nr.52, Judetul Maramures;

1.3. Beneficiarul investitiei: Judetul Maramures — Consiliul Judetean Maramures, cu sediul in Baia
Mare, str. Gh. Sincai, nr. 46;

1.4. Beneficiarul final al investitiei: Spitalul Judetean Maramures Dr Constantin Opris din Baia Mare.

2. OBIECTUL ACHIZITIEI
Obiectul contractului de achizitie publica de servicii, care se doreste a fi atribuit de cdtre
Beneficiar, este "Elaborare documentatie tehnicd pentru Reabilitarea Sectiei pediatrie I1I Baia Mare, str.
Victor Babes nr.52, jud. Maramures”, denumit in continuare PROIECTUL si constd in:
- Elaborarea documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii (D.A.L.1) (etapa I-a)
- Adaptarea documentatiei D.A.L.I. la cerintele finantatorului pentru depunerea si aprobarea cererii
de finantare (etapa a Il-a).

3. OBIECTIVE SI REZULTATE ASTEPTATE
3.1. OBIECTIVE:
Elaborarea documentatiei tehnico-economice are ca obiective principale:

- cresterea eficientei energetice a cladirii in scopul reducerilor emisiilor de carbon prin sprijinirea
eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in
cladirile publice;

- imbunatatirea performantelor de sigurantd in exploatare a constructiei existente, inclusiv a instalatiilor
aferente, in scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerintelor esentiale
de calitate prevazute de lege;

- asigurarea desfasurdrii activitatii Sectiei de pediatrie III din Baia Mare in conditii optime, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare;

3.2. REZULTATELE ASTEPTATE DIN PARTEA PRESTATORULUI

Prestatorul va presta serviciile de proiectare, de o maniera rezonabild si prin competenta si
profesionalismul asteptate din partea unei organizatii cu statut profesional ridicat, in conformitate cu
standardele stabilite in acest Caiet de Sarcini.

Principalele rezultate asteptate din partea prestatorului sunt:

- FElaborarea documentatiei tehnico-economice, faza DALI., necesare pentru realizarea obiectivului de
investitii, tindnd cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde,
legi etc.);

- Adaptare a documentatiei DALI la cerintele finantatorului (intocmire documentatie suport, asigurare
asistentd tehnicd Beneficiarului) pentru depunerea si aprobarea cererii de finantare, atdt pe parcursul
procesului de pregatire a cererii de finantare, cat si in perioada de evaluare a acesteia de catre toate
institutiile implicate in acest proces;

- Serviciile vor fi prestate in stransi colaborare cu Beneficiarul. In special, dupa cum este detaliat in
sectiunile respective din prezentul document, Beneficiarul va asigura urméatoarele:

- Pentru a se economisi timp in dinamica realizarii D.A.L.L., se va asigura acces Prestatorului declarat
castigator la amplasament si la documentele existente in arhiva Judetului Maramures;

- Promovarea Hotararii de Consiliu Judetean de aprobare a indicatorilor tehnico—economici;

- Elaborarea si depunerea aplicatiei de finantare, pe baza documentelor elaborate de prestator;

4. DESCRIEREA SERVICIILOR

Scopul general al activitatilor este de a defini, a descrie si prezenta Proiectul, de a analiza
fezabilitatea si riscurile specifice ale Proiectului, de a estima costurile si beneficiile acestuia, in vederea
planificarii si obtinerii finantarii necesare si a implementdrii cu succes a Proiectului, cu incadrarea in
bugetul de costuri estimat si in graficul de planificat de realizare.
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In cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerintele minimale ale Beneficiarului cu privire la activitatile
si serviciile care trebuie sa fie realizate de catre Prestator In vederea — elaborarii documentatiei de avizare
a lucrarilor de interventii, inclusiv adaptarea documentatiei D.A.L.I. la cerintele finantatorului
pentru depunerea si aprobarea cererii de finantare.

Avand in vedere faptul cad serviciile solicitate sunt de proiectare, se vor aplica solutii tehnice
corespunzitoare sub aspect tehnic si al reglementarilor tehnice in vigoare, al solutiei optime la nivelul
Beneficiarului si al administratorului imobilului.

Serviciile pe care Prestatorul le va realiza, vor fi in conformitate cu prezentul caiet de sarcini, cu
prevederile H.G. nr. 907/2016, cu modificdrile si completarile ulterioare, cu respectarea legislatiei si
reglementdrilor tehnice curente in vigoare si in baza aplicarii unor metodologii relevante, bazate pe cele mai
bune practici nationale si internationale in domeniu si vor include, dar nu se vor limita la acestea: activitati,
investigatii, servicii de proiectare, analize, evaluari, studii etc.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ minim solicitat prin
legislatie, prezentul caiet de sarcini, reglementdrile tehnice in vigoare si in special prin Legea nr. 10/1995 cu
modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii.

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si propunerea
masurilor pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul/ alocarea riscurilor Proiectului in baza principiilor,
standardelor, metodologiilor si procedurilor specifice si recunoscute ale managementului riscurilor
proiectelor de constructii.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor aditionale (daca sunt necesare in vederea
indeplinirii scopului Proiectului), fard a solicita alte costuri suplimentare Beneficiarului. Beneficiarul se
asteaptd ca in urma prestarii serviciilor contractate, sd se defineasca un Proiect robust, temeinic analizat si
pregatit din punct de vedere tehnic, juridic, financiar, social, economic si din punct de vedere al cerintelor
de mediu.

Prestatorul va analiza minimum doud scenarii/ optiuni tehnico-economice diferite, recomandand,
justificat si documentat, scenariul/ optiunea tehnico-economic(d) optim(2) pentru realizarea obiectivului de
investitii.

Prin D.A.L.I. se va detalia necesitatea si oportunitatea Proiectului conform aspectelor prevazute
prin tema de proiectare. Acesta trebuie sa asigure definirea, descrierea si prezentarea unui Proiect ,,matur” in
vederea asigurarii finantarii.

4.1 ELABORAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (D.A.L.L)

— ASPECTE GENERALE
La elaborarea documentatiei de avizare a lucrérilor de interventii Prestatorul va avea in vedere o
etapizare a activitatilor principale, dupa cum urmeaza:

» Elaborarea studiilor de specialitate si stabilirea criteriilor de proiectare, in baza reglementarilor
specifice functiunii si a studiilor de specialitate, inclusiv pe baza analizei de rezistentd la schimbari
climatice;

> Definitivarea temei de proiectare, identificarea constrangerilor, identificarea a minimum doud
scenarii/ optiuni tehnico-economice diferite, compararea lor prin analizd multicriteriala si detaliata la
nivel de proiect conceptual, evaluare preliminara a impactului asupra mediului si analizd cost-beneficiu
s selectarea a unui scenariu;

> Detalierea scenariul optim si finalizarea D.A.L.L., inclusiv Elaborarea si depunerea documentatiilor
specifice necesare pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, a avizelor si acordurilor legale solicitate
prin certificatul de urbanism si analiza cost-beneficiu;

Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii va fi conform cu cerintele Comisiei Europene
privind finantarea proiectului din fonduri europene, conform cerintelor Finantatorului investitiei, date prin
ghidurile de finantare, precum si alte reglementari specifice in acest sens.
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Sumarul investigatiilor, serviciilor de proiectare, analizelor, evaluarilor, studiilor pe care Prestatorul
le va presta si realiza, In vederea elaborarii documentatiei, vor include, dar nu se vor rezuma la urmatoarele
servicii prezentate in cuprinsul de mai jos si care sunt descrise in cele ce urmeaza.

» APLICABILITATEA LEGISLATIEI SI A REGLEMENTARILOR IN VIGOARE

» STUDII DE SPECIALITATE
v' Studii topografice;
v" Studii geotehnice;
v" Relevee pe specialitati ale cladirilor existente;
v’ Expertiza tehnic;
v" Raport de audit energetic;
v' Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicatd pentru cresterea
performantei energetice — daca este cazul;
» ACTIVITATI DE PROIECTARE
v' Definitivarea Temei de proiectare;
v' Arhitecturd, Rezistenta si stabilitate, Instalatii
» ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR
» CERTIFICAT DE URBANISM, AVIZE SI ACORDURI

Prestatorul va acorda asistentd Beneficiarului pe intreg circuitul de avizare pana la obtinerea
Hotararii Consiliului Judetean Maramures de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, conform
Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

4.1.1 APLICABILITATEA LEGISLATIEI SI A REGLEMENTARILOR IN VIGOARE

Se vor respecta urmatoarele cerinte minime legale si standardele, normele tehnice in vigoare, fara a
se limita, dupd cum urmeaza:
- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- Legea nr.10/1995 — privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Hotarare nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu completérile si
modificarile ulterioare;
- Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, cu completarile si
modificarile ulterioare;
- Ordinul 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
- Legea 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice;
- Hotararea nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor,
a executiei lucrarilor si constructiilor;
- Hotararea nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
- Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor;
- Ordinul nr. 157/2007 al Ministerului Transporturilor, Constructiilor i Turismului pentru aprobarea
reglementarii tehnice, ,,Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor”, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Cod de proiectare seismica — Partea I-Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100-1/2006;
- Cod de proiectare seismicad — Partea [-Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100-1/2013;
- Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de sigurantd in exploatare,
indicativ NP 068-02;
- Normativ privind adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban aferent la nevoile individuale ale
persoanelor cu handicap, indicativ NP-051-2012, revizuire NP-051/2000;
- P118/1999 - Normativ de sigurantd la foc a constructiilor;
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- Normativul P100-3/2008-Cod de proiectare seismica, partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismica
a constructiilor existente;

- Normativul P130/1999, privind comportarea in timp a constructiilor,cap.4- Urmadrirea special a
comportarii constructiilor, art.4.10.

- Ordinul nr. 5.573/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare i functionare a invatamantului
special si special integrat

- Normativ privind proiectarea, realizarea §i exploatarea constructiilor pentru scoli si licee, indicativ NP
010-1997.

Prestatorul va identifica si va analiza actele normative, standardele si ghidurile, nationale si
europene, aplicabile si relevante pentru fiecare activitate necesara pentru elaborarea documentatiei precum
si pentru celelalte activititi de prestat conform prezentului caiet de sarcini. in cazul in care exista neclarititi
cu privire la aplicarea legislatiei si a reglementarilor tehnice relevante, Prestatorul va cere clarificari si
instructiuni de la Beneficiar, in timp util pentru realizarea cu succes a serviciilor si lucrarilor solicitate si in
termenul prevazut.

Investigatiile geotehnice de teren vor corela cerintele Normativului Roménesc NP 074 — 2014 cu
cerintele Eurocod 7 — Proiectare geotehnica si vor fi planificate si executate dupa cum este detaliat in cadrul
acestui Caiet de Sarcini.

( 4.1.2 STUDII DE SPECIALITATE

Prestatorul va intocmi toate studiile de specialitate necesare realizarii PROIECTULUI, respectiv:
4.1.2.1 Studiul topografic;

Prestatorul va realiza studiul topografic in baza sistemului STEREO 70 pentru planimetrie si in
Sistem MAREA NEAGRA 75 pentru altimetrie si va fi vizat de OCPL.
4.1.2.2 Studiu geotehnic;

Prestatorul va furniza un studiu geotehnic respectand exigentele NP 074-2014 ,Normativ privind
documentatiile geotehnice pentru constructii”, care va prezenta toate datele geotehnice colectate ca urmare a
investigatiilor necesare conform reglementarilor tehnice in vigoare pentru lucrdri si, implicit, pentru
obtinerea informatiilor relevante privind terenul de fundare.

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul Af (,,Rezistenta si
stabilitatea terenului de fundare al constructiilor si al masivelor de pamant”).

Studiul geotehnic va avea continutul cadru conform Anexei C din cadrul NP 074-2014 , Normativ
privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, fard a se limita la acesta, astfel incat informatia
geotehnica sd satisfaca inclusiv cerintele Verificatorului Af, conform legislatiei aplicabile.
4.1.2.3 Relevee pe specialitati ale cladirilor existente;

(~ Intocmirea releveului de arhitecturd/ structurd/ instalatii, fotografic si descriptiv al stirii fizice a
cladirilor existente astfel cum aceasta a fost identificata la data expertizarii tehnice.

Piese desenate:

- planurile tuturor nivelurilor si planul acoperisului (inclusiv releveu sarpantd unde este cazul);
- principalele sectiuni: transversala, longitudinal, alte sectiuni caracteristice, dupa caz;

- toate fatadele;

- planurile cu instalatii;

- releveul fotografic cu comentarii;

Plansele se vor redacta la o scard convenabild (1:100 sau 1:50), care sd permitd evidentierea spatiilor
si a functiunilor existente, evidentierea starii de degradare, identificarea cauzelor degradarilor, cu indicarea
cotelor, suprafetelor si a materialelor existente.
4.1.2.4 Expertizd tehnicd;

Expertizele tehnice se elaboreazd cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare, de catre experti
tehnici atestati tehnico-profesional, in functie de cerintele fundamentale prevazute in lege, pe domenii de
constructii si specialitdti de instalatii. Obligatiile si raspunderile expertilor tehnici, sunt prevazute de Legea
nr. 10/1995 privind calitatea In constructii, republicata, precum si de actele subsecvente acesteia (Hotararea
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
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proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; Ordinul MLPTL nr. 777/2003 privind aprobarea
reglementirii tehnice "Indrumitor pentru atestarea tehnico - profesionald a specialistilor cu activitate in
constructii", cu modificarile si completarile ulterioare).

Raportul Expertizei tehnice elaborate va dezvolta un concept unitar de interventie asupra imobilului
expertizat si a imobilelor situate in imediata vecinatate In cazul in care sunt necesare lucrdri de protejare a
acestora. Raportul va cuprinde variante maximale si minimale de interventie si va stabili prioritatile
lucrarilor.

Expertiza tehnica a imobilului va include urmatoarele tipuri de activitati:

- colectarea informatiilor despre imobil;
- identificarea stérii de afectare fizicd a constructiilor;
- intocmirea raportului de evaluare cu formularea concluziilor si precizarea masurilor necesare.

Raportul de evaluare va contine sinteza procesului de evaluare, care si ducd la precizarea
concluziilor si recomandarea masurilor necesare punerii in sigurantd a cladirii. Pe baza rezultatelor evaluarii
calitative si a evaluarii prin calcul, se stabileste vulnerabilitatea constructiilor in ansamblu.

Categoriile de lucrari prevazute in documentatiile tehnico — economice pentru lucrarile de interventii
la imobil se fundamenteaza in raportul de expertiza tehnica.

Expertiza tehnica elaboratd va contine atit partea scrisd cat si partea desenatd, precum si imagini
relevante cu starea actuala.

Fatd de continutul — cadru reglementat raportul de expertizd poate fi completat cu rezultatele altor
analize/ cercetari considerate necesare pentru fundamentarea deciziei.
4.1.2.5 Raport de audit energetic;

Raport de audit energetic al cladirii va fi realizat in conformitate cu Legea nr. 372/ 2005 - republicata
privind performanta energetica a cladirilor, care trebuie sd contind in mod obligatoriu cel putin urmatoarele
informatii:

- analiza termica si energetica a cladirii, descrierea modului de realizare a auditului energetic, principalele
caracteristici termice si energetice ale cladirii, masurile propuse pentru cresterea performantei energetice a
cladirii trebuie sa asigure atingerea tuturor valorilor minime ale indicatorilor de eficientd energetica, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare respectiv conform Ghidului de Finantare.

- pentru reducerea procentuald a consumului total de energie si reducerea procentuald a indicelui de emisii
echivalent CO_2 se vor indica valorile estimate a fi realizate dupa implementarea masurilor propuse pentru
cresterea eficientei energetice a cladirii;

Raportul de auditul energetic se realizeaza de catre auditorul energetic pentru cladiri, persoana fizica
atestatd grad I, specialitatea constructii §i instalatii. Auditorul energetic elaboreaza primul certificat de
performantd energeticd, cu evidentierea consumului anual specific de energie calculat pentru incélzire,
corespunzator stdrii tehnice initiale a fiecarui corp de cladire.
4.1.2.6 Studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru cresterea

performantei energetice;

In conformitate cu prevederile art. 10, alin. (1) si art. 11, alin (3) din Legea nr. 372/ 2005, pentru
cladirile noi/ansamblurile de cladiri noi avand funcfiunile prevazute la art. 7 alin. (1) din lege, prin
certificatul de urbanism emis de autoritdtile administratiei publice competente, in vederea obtinerii, in
condifiile legii, a autorizafiei de construire pentru executarea lucrarilor de constructii, pe langa
obligativitatea respectdrii cerintelor minime de performantad energetica, se va solicita intocmirea unui studiu
privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizérii sistemelor
alternative de inaltd eficientd, dacd acestea existi. In cazul renovirii majore a cladirilor, proprietarii/
administratorii acestora pot monta sisteme alternative de inalta eficientd de producere a energiei prevazute la
art. 10 alin. (2) din lege, in masura in care prin auditul energetic al cladirii se stabileste cad acest lucru este
posibil din punct de vedere tehnic, functional §i economic.
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4.1.3 ACTIVITATI DE PROIECTARE
4.1.3.1 Definitivarea Temei de proiectare

Tema de proiectare exprimd intentiile investitionale si nevoile functionale ale beneficiarului
investitiei, evidentiate in nota conceptuala, determinand conceptia de realizare a obiectivului de investitii, in
functie de conditionarile tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protectie a mediului natural
si a patrimoniului cultural sau alte conditionari specifice obiectivului de investitii.

Dupa finalizarea studiilor de specialitate, Prestatorul va definitiva Tema de proiectare, in cadrul
careia se va analiza compatibilitatea conformarii spatiale a cladirilor existente cu normele specifice
functiunii si a masurii in care aceasta raspunde cerintelor de calitate si va prezenta Beneficiarului
principalele constrangeri identificate din punct de vedere constructiv, tehnic, functional-arhitectural,
tehnologic si economic si o propunere de solutionare a acestora, in care vor fi abordate, urmatoarele aspecte:
- constrangeri identificate de natura functionald — se vor identifica dotarile si spatiile exterioare/ interioare
specifice functiunii, necesare si obligatorii pentru desfasurarea activitatii si relationarea dintre acestea;

- probleme identificate cu privire la starea fizicd a cladirii din punct de vedere al cerintelor fundamentale
de calitate In constructii;

- madsurile pentru cresterea performantei energetice a cladirii care trebuie sd asigure atingerea tuturor
valorilor minime ale indicatorilor de eficientd energeticd in conformitate cu prevederile legale in vigoare
~ +espectiv conform Ghidului de Finantare;

- costurile de investitie - vor fi identificate lucrérile realizate anterior si asupra cérora nu se poate interveni
pentru evitarea unei duble finantari,

- o lista a actelor normative, standardelor si ghidurilor, nationale si europene, aplicabile si relevante a fi
utilizate in cadrul proiectului.

Aceasta analiz va fi fundamentatd tehnico-economic pe baza unor factori relevanti astfel incét sa se
asigure, pe intreaga duratd de existentd a constructiilor, a cerintelor fundamentale aplicabile cu privire la
calitatea in constructii.

Continutul temei de proiectare este prevazut in anexa nr. 2 la Hotérarea nr. 907/ 2016 si se adapteaza
de catre Prestator, in functie de specificul/ categoria si clasa de importanta, precum si de complexitatea
obiectivului de investitii propus.
4.1.3.2 Arhitecturd, Rezistentd si stabilitate, Instalatii

In baza Temei de proiectare aprobate de Beneficiar, a legislatiei specifice in domeniu si a
specificatiilor prezentului caiet de sarcini, Prestatorul va analiza constrangerile din punct de vedere
constructiv, tehnic, functional-arhitectural, tehnologic si economic si va prezenta spre avizare Beneficiarului
minimum doud scenarii/ optiuni tehnico-economice diferite. Aceste scenarii vor fi comparate prin-o analiza
multicriteriald si detaliatd la nivel de proiect conceptual. In cadrul scenariilor se va efectua o evaluare
preliminara din punct de vedere al sdnatatii populatiei, impactului asupra mediului si analiza cost-beneficiu.

Pentru scenariul tehnico-economic optim, propus de cétre Prestator si insusit de Beneficiar, se va
trece la detalierea scenariului si finalizarea D.A.L.1.

In situatia in care din cadrul analizei sunt identificate anumite aspecte tehnice, de mediu, economice,
financiare care nu corespund cerintelor, Beneficiarul poate solicita analizarea altor 2 scenarii tehnico-
economice diferite de cele studiate anterior, astfel incit sa poatd fi ales cel mai bun scenariu tehnico-
economic.

Cerintele minime obligatorii privind cuprinsul analizei sunt prezentate mai jos, cu mentiunea cd nu
au caracter limitativ, astfel:

Piese scrise: va respecta structura continutui — cadru lit. (A) PIESE SCRISE prevazut in anexa nr. 5
la Hotarérea nr. 907/ 2016.

Piese desenate: va respecta structura confinutui — cadru lit. (B) PIESE DESENATE prevézut in
anexa nr. 5 la Hotdrarea nr. 907/ 2016 si vor fi redactate dupa cum urmeaza:

1. Plan de amplasare in zona - intocmit la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz;

2. Plan de situatie privind cu reprezentarea reliefului, intocmit in sistemul de proiectie stereografic 1970, la
scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, vizat de oficiul de cadastru §j publicitate
imobiliara teritorial, pe care se vor reprezenta:
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- imobilul, identificat prin numarul cadastral, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante
pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozifia si inal{imea la coama a calcanelor limitrofe,
precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;

- amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi, dupa caz;

- cotele constructiilor proiectate si mentinute pe cele trei dimensiuni (cotele + 0,00; cote de nivel; distante de
amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor si altele asemenea);

- denumirea si destinatiile fiecdrui corp de constructie;

- sistematizarea pe verticald a terenului §i modul de scurgere a apelor pluviale;

- accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute;

3. Planuri, sectiuni, fatade — situatia existenta (releveu) — redactate la o scard convenabila (1:100 sau 1:50),
pe specialitati (arhitecturd, rezistentd, instalatii), cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor.

4. Releveul fotografic cu comentarii;

5. Planuri, sectiuni, fatade — situatia existentd + modificari — redactate la o scard convenabila (1:100 sau
1:50), pe specialitati (arhitecturd, rezistentd, instalatii), cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor.

6. Planuri, sectiuni, fatade — situatia propusa — redactate la o scara convenabild (1:100 sau 1:50), pe
specialitati (arhitecturd, rezistenta, instalatii), cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor.

7. Scheme functionale si izometrice;

8. Desfasurare stradala si volumetrii in care se va prezenta incadrarea in specificul zonei.

4.14 ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR

Etapele propuse pentru realizarea analizei cost — beneficiu, In contextul pregatirii proiectelor de
investitii, sunt urmatoarele:
- Prezentarea contextului socio-economic si definirea obiectivelor
- Identificarea claré a proiectului
- Analiza si estimarea costurilor de investitie, devize si graficul de realizare al investitiei
- Analiza Optiunilor
- Analiza Financiara
- Analiza economica
- Analiza de senzitivitate
- Analiza de risc
- Modelul Financiar
- Prezentarea rezultatelor
4.1.5 CERTIFICAT DE URBANISM, AVIZE SI ACORDURI

Prestatorul va realiza in cadrul contractului de servicii toate documentatiile specifice necesare pentru
obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor legale solicitate, pentru fiecare faza de
proiectare in care acestea sunt obligatorii (conform prevederilor legale) si va oferi asistenta pentru obtinerea
avizelor si acordurilor in conditiile reprezentarii beneficiarului in relatie cu autoritdtile emitente;

Toate demersurile pentru depunerea documentatiilor si a oricaror documente suplimentare solicitate,
precum si orice clarificari solicitate de catre institutiille competente sunt in sarcina prestatorului si se vor
realiza prin colaborare cu reprezentantii beneficiarului.

Toate taxele/ tarifele sau costurile echivalente obtinerii avizelor, acordurilor, inclusiv a studiilor de
specialitate vor fi achitate de catre Prestator si valoarea lor va fi inclusé in Oferta financiara.

Prestatorul este responsabil de informarea Beneficiarului cu privire la depunerea documentatiilor i a
oricaror documente suplimentare solicitate avand obligatia de a preda catre Beneficiar un exemplar din
documentatiile depuse in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor si autorizatiilor impreuna cu dovada
depunerii acestora in termen de 5 zile de la data depunerii. Documentele vor fi transmise in format
electronic, cu adresa de inaintare si se va inregistra la registratura Beneficiarului.

Prestatorul este responsabil de informarea Beneficiarului, in primele 5 zile ale fiecarei luni, sau dupa
caz, ori de cate ori i se solicitd sau cand este necesar, asupra stadiului obtinerii avizelor, acordurilor,
permiselor, aprobarilor si orice autorizatii.

Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis si
orice aprobare si/sau autorizatie pand la depunerea si finalizarea procesului de evaluare a cererii de
finantare.
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Oricand la solicitarea Beneficiarului, dar nu inainte de solicitarea de catre Prestator a efectudrii
platilor/ platii finale referitoare la prestatiile realizate in cadrul contractului, Prestatorul are obligatia de a
prezenta unul sau dupd caz mai multe volume/dosare in care sa fie incluse urmatoarele:

- cuprins detaliat in format tabelar, cu toate avizele, acordurile, in ordinea din certificatul de urbanism,

permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute In care sd fie precizatd data emiterii si data eventualei

expirdri, daca e cazul, sau alte observatii pe care le considerd necesare;

- toate avizele, acordurile, permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute, in original,

Fiecare aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie trebuie sa fie insotit de:

- adresa sau dupd caz dovada de depunere la emitent a documentatiilor sau dupad caz a rapoartelor de

specialitate prin care a solicitat emiterea avizului, acordului, autorizatie etc.;

- dovada/dovezile privind achitarea de cétre Prestator a taxelor/ tarifelor sau costurilor echivalente pentru

obtinerea fiecarui aviz, acord, autorizatie etc.;

- documentatiile sau dupd caz rapoartele de specialitate care au fost depuse in scopul emiterii avizului,

acordului, autorizatiei, etc., documentatii si rapoarte care au stat la baza obtinerii, insotite de viza

emitentului sau dupa caz o dovada ca emitentul a analizat documentatiile depuse;

- dupad caz, orice proces-verbal sau minutd semnatd de prestator cu institutiile si autoritdtile emitente de

avize.

- Rapoartele verificatorilor de proiect - Verificare tehnicd a proiectului se va face de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati la cerintele stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995
privind calitatea in constructii si se va asigura de citre Antreprenor. Se vor preciza in proiect cerintele
pentru verificarea tehnica a proiectului conform art. 6 din HG nr. 925/1995, Regulamentul de verificare
si expertizare tehnicad de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor. Ofertantul are
obligatia de a asigura independenta verificatorilor de proiect atestati atat In raport cu proiectantul cat si
in raport cu Antreprenorul. Serviciile de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie pentru PTh+DDE, se vor presta pentru toate domeniile ce se impun conform legislatiei si vor
cuprinde cel putin verificdrile pe specialitatile mentionate din DALI - ul pus la dispozitia operatorilor
respectiv Domeniile Al, A2, Af, B1, B9, B11, C, D, E, F, Iint, Ie (acolo unde este cazul); Toate costurile
asociate acestor demersuri vor fi incluse in valoarea ofertata.

Proiectantul va preda catre Beneficiar un exemplar dupa documentatiile finale ce au stat la baza
obtinerii avizelor/ acordurilor si autorizatiilor (CD/DVD, suport USB), pentru a putea fi utilizate ulterior.

4.2 ADAPTAREA DOCUMENTATIEI D.A.L.1. LA CERINTELE FINANTATORULUI PENTRU
DEPUNEREA SI APROBAREA CERERII DE FINANTARE

Prestatorul, In colaborare cu Beneficiarul, va intocmi documentatia justificativd necesara pregatirii
~ererii/ aplicatiei de finantare aferente proiectului, in conformitate cu legislatia europeand si nationald in
" vigoare.

La data la care vor fi disponibile criteriile de eligibilitate pentru accesarea unor programe de
finantare, Prestatorul va realiza o analiza a eligibilitatii investitiilor propuse si dacé va fi cazul va realiza o
revizuire a documentatiilor tehnico-economice elaborate.

Prestatorul va acorda asistentd tehnica Beneficiarului pentru Intocmirea documentatiei suport,
depunerea si aprobarea cererii de finantare din programele de finantare, pentru o perioada de 12 luni de la
data comunicarii ordinului administrativ de incepere a executiei contractului pentru aceastd etapa, dupa
elaborarea D.A.L.1. si receptionarea acestuia prin proces verbal de receptie.

5. MODUL DE PREDARE A DOCUMENTATIILOR LIVRABILE SI FORMATUL
Prestatorul va pregati si prezenta urmatoarele documentatii in cursul sarcinii sale, atat pe suport de
hartie cat si in varianta electronica editabila, .pdf sau alte formate strict specializate:
1. Studii de specialitate - in 4 exemplare in format letric, un exemplar in format digital (fisiere WORD
si PDF — piese scrise si figiere PDF si DWG — piese desenate).
2. Tema de proiectare actualizatd — in 4 exemplare in format letric in original, un exemplar in format
digital (fisiere WORD si PDF — piese scrise si figsiere PDF si DWG — piese desenate).
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3. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii elaboratd privind obiectivul de investitii, inclusiv
certificatul de urbanism, avize si acorduri, analiza cost-beneficiu — in 4 exemplare format letric in
original si un exemplar in format electronic (fisiere WORD si PDF — piese scrise si fisiere PDF si DWG
— piese desenate);

4. Adaptarea documentatiei D.A.L.I. la cerintele finantatorului pentru depunerea si aprobarea cererii de
finantare - in 3 exemplare format letric in original si un exemplar in format electronic (fisiere WORD si
PDF — piese scrise si fisiere PDF si DWG — piese desenate);

Documentatiile vor fi insotite de o versiune draft a rapoartelor de progres intermediare solicitate
conform cerintelor din cadrul capitolului ,,Rapoarte”. Prestatorul se va asigura ca versiunile draft ale fiecarui
raport vor respecta integral Cerintele si instructiunile Beneficiarului ulterioare semndrii contractului.
Versiunea finala a rapoartelor solicitate conform cerintelor capitolului ,,Rapoarte”, se considera versiunea
care va include comentariile Beneficiarului si a celorlalte parti implicate;

6. RAPOARTE
6.1. CERINTE DE RAPORTARE

Prestatorul va pregati si prezenta urmatoarele rapoarte in cursul sarcinii sale, atat pe suport de hartie
cat si In variantd electronica editabild, .pdf sau alte formate strict specializate:
1.Rapoarte de progres lunare - vor fi predate in primele 5 zile ale lunii imediat urméatoare

Prestatorul va intocmi Rapoarte de progres lunare — primul raport de progres va fi livrat la o lunad
dupa intrarea in vigoare a contractului. Acestea au un rol informativ, de raportare si monitorizare a
progresului in implementarea serviciilor si va sta la baza solutionarii problemelor identificate pe parcursul
derularii sarcinilor asumate de Prestator.

Continutul Rapoartelor de Progres lunare:
» Detaliere si raportare progres in desfasurarea serviciilor conform Graficului de activitati
» Raportare dificultati si propuneri de solutionare
» Anexe cu procesele verbale ale intalnirilor lunare cu ocazia prezentérilor si a discutiilor cu Beneficiarul
* Modificéri in Graficul de activitati (daca sunt aprobate de Beneficiar) cu predarea si prezentarea noilor
planuri

in anexa, Rapoartele de Progres vor contine minutele intalnirilor ce vor fi intocmite de Prestator si
comunicate tuturor participantilor mentionati in lista de prezenta, minuta cuprinsa in raport fiind cea agreata
de Beneficiar.

Nu se vor Intocmi rapoarte de progres pentru lunile in care nu au fost prestate servicii in
conformitate cu termenele asumate prin prezentul caiet de sarcini si contract.
2. _Rapoarte de progres intermediare — in termen de maxim 14 zile de la aprobare/ avizare/ receptie a

Studiilor de specialitate/ Definitivarea Temei de proiectare/ Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii (D.A.L.1.) sau incheierea perioadei de servicii aferente etapei a II-a.

Rapoartele intermediare se vor intocmi de cétre Prestator cu respectarea conditiilor contractuale.
Rapoartele intermediare finale se vor transmite dupd aprobare/ avizare/ receptie documentelor/
documentatiilor mai sus mentionate, respectiv dupd comunicarea documentelor de aprobare/ avizare/
receptie a acestor tipuri de servicii, dupa caz.

La elaborarea rapoartelor de progres intermediare pentru D.A4.L.I. si Asistenta tehnicd solicitata se
vor avea in vedere urmatoarele:

- Raport privind D.A.L.I. (care trebuie sa includd documentatia elaborata impreund cu toate avizele si
acordurile obtinute) — in termen de 4 luni de la data de incepere pentru etapa I-a.

Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii completatd si prezentatd conform cerintelor
Beneficiarului va respecta CONTINUTUL - CADRU prevazut in anexa nr. 5 la Hotararea nr. 907/ 2016 si
va cuprinde: Studii de specialitate prevazute la cap. 4.1.2.

- Rapoart privind documentatia suport pentru depunerea si aprobarea cererii de finantare - in termen de
pe o perioada estimatd de 12 luni, de la data ordinului de incepere pentru Etapa a II-a. Raportul intermediar
va include o descriere a activitatilor prestate in vederea asigurarii asistentei tehnice acordata Beneficiarului
pentru pregatirea documentatiei in vederea transmiterii aplicatiei de finantare din Fonduri Structurale si o
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descriere a activitatilor prestate in vederea asigurarii asistentei tehnice acordata Beneficiarului pe parcursul
verificarii aplicatiei de finantare (completari, clarificari, modificari, revizuiri) si pana la aprobarea aplicatiei
de finantare din Fonduri Structurale. Raportul intermediar se va intocmi in baza Propunerii financiare a
Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale. Acesta se va emite ulterior aprobarii aplicatiei de
finantare.

3. Raportul final al serviciilor - 14 zile de la indeplinirea tuturor obligatiilor previzute prin contract/ caiet

de sarcini

Raportul de finalizare a serviciilor sau Raportul final se va emite la finalizarea duratei de prestare a
serviciilor §i va include o descriere a tuturor activitatilor, studiilor, va detalia modul de indeplinire a
scopului contractului de catre Prestator.

Raportul de finalizare a serviciilor va include Raport cu privire la asistenta acordatid Beneficiarului
pentru pregatirea documentatiei si asistenta necesare in vederea transmiterii si evaludrii aplicatiei de
finantare din fonduri externe nerambursabile.

6.2. TRANSMITEREA SI APROBAREA RAPOARTELOR

Toate rapoartele si documentele aferente acestora care vor fi inaintate, vor fi pregitite in limba
roménd. Toate rapoartele vor fi prezentate atét in format electronic editabil (Word, Excel, CAD .dwg), cét si
pe hartie si vor fi distribuite dupa cum urmeaza:

- 2 exemplare pe hartie in limba roméana
- 1 copie in format electronic .pdf si editabil in romana

Rapoartele si documentele aferente acestora care vor fi inaintate vor fi inregistrate atat la
Registratura Prestatorului cét si la cea a Beneficiarului.

Copiile in format electronic vor fi trimise prin e-mail sau in cazul fisierelor mari pe CD/DVD/ suport USB.

Documentele/ Livrabilele vor avea obligatoriu semnitura si stampila Prestatorului.

Beneficiarul, in termen de 10 de zile lucritoare de la primirea Rapoartelor sau documentelor
mentionate in prezentul Caiet de Sarcini, va efectua receptia. Beneficiarul va formula si transmite
Prestatorului, daca e cazul, lista neconformitatilor constatate, iar Prestatorul este obligat si le remedieze/
refacd in termen stabilit de Beneficiar.

Prestatorul in calitate de proiectant va acorda asistenti Beneficiarului in procesul de avizare si
aprobare a indicatorilor tehnico — economici.

DATA DE iNCEPERE. TERMENE DE PRESTARE A SERVICIILOR

Prestatorul 1si va incepe activitatea conform datei de incepere specificate in Contract.

Contractul intrd in vigoare la data semnirii lui de catre ultima parte si este valabil pana la
indeplinirea integrald si corespunzitoare a obligatiilor de catre ambele par{i. Contractul opereazi valabil
intre parti, potrivit legii, ofertei si a documentatiei de atribuire, de la data intréarii sale in vigoare si pana la
epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.

Durata de derulare a prezentului contract este de 18 luni de la data comunicirii ordinului
administrativ de incepere a executiei contractului pentru etapa 1.

Derularea serviciilor incluse in contract se va realizat etapizat, dupd cum urmeazi:

Etapa I-a — Elaborara Documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii (D.A.L.I.)

Data de incepere a serviciilor aferente Etapei I se considerd data transmiterii ordinului administrativ de
incepere a serviciilor de proiectare, emis de catre Beneficiar.

De la aceasta Data de incepere, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului cat
si din punct de vedere al echipamentelor/ utilajelor necesare desfasuririi activititii.
Serviciile de proiectare, respectiv de elaborare a documentatiei de avizare a lucririlor de interventii (inclusiv
obtinerea de avize si acorduri), vor fi indeplinite de catre Prestator, intr-un termen de prestare de 5 luni de la
data transmiterii ordinului administrativ de incepere a serviciilor de proiectare, emis de citre Beneficiar. In
perioada de 1 luna dupé predare documentatie se vor analiza conformititile cu cerintele caietului de sarcini
ti cu legislatia in vigoare, si se va receptiona serviciul de proiectare pentru etapa 1.
Etapa a Il-a — Adaptarea documentatiei D.A.L.L la cerintele finantatorului pentru depunerea si

aprobarea cererii de finantare
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Data de incepere a serviciilor aferente Etapei a II-a se considera data transmiterii ordinului administrativ de
incepere a serviciilor aferent etapei a II-a, emis de catre Beneficiar.

Serviciile prestate in aceastd etapa vor include, fard a se limita la: Intocmirea documentatiilor suport
si asigurarea asistentei tehnice acordatd Beneficiarului pentru depunerea si aprobarea cererii de finantare,
atit pe parcursul procesului de pregitire a cererii de finantare, cat si in perioada de evaluare a acesteia de
catre toate institutiile implicate in acest proces.

Serviciile din aceasta etapa vor fi acordate Beneficiarului de catre Prestator, intr-un termen de
prestare estimat de 12 luni de la data transmiterii ordinului administrativ de incepere a serviciilor pentru
aceastd etapd. In cadrul acestui termen se vor avea in vedere termenele impuse de autorititi roméne/
europene de depunere a cererii de finantare, termene limitd care pot fi mai mici decét duratd maxima
mentionatd anterior, care va include si verificarea/ evaluarea cererii de finantare si completarea si
transmiterea de clarificari daca este cazul.

Prestatorul va avea in vedere, pentru incadrarea in termenele de mai sus, ca predarea documentatiilor
sa fie in forma finald acceptatd / agreatd / avizata de Beneficiar, cu respectarea cerintelor de raportare
conform caietului de sarcini respectiv conform Ghidului de Finantare.

Prestatorul va avea in vederea pentru incadrarea in termenele de mai sus, ca predarea
documentatiilor, sunt in forma finala acceptatd/ agreata/ avizatd de beneficiar, cu respectarea cerintelor de
raportare din Capitol 6.

Aceste rapoarte vor permite Beneficiarului si altor autoritdti romane sd monitorizeze progresul
prestarii serviciilor si sd le foloseasca ca document suport in procesele decizionale, de autorizare, avizare
etc., pentru planificarea si sustinerea cererii de finantare catre Autoritatea de Managment si catre Comisia
Europeana (dupa caz); Ofertantul nu poate avea nicio pretentie asupra documentatiilor deja predate, acestea
putdnd fi folosite de catre autoritatea contractanta la realizarea obiectivului de investitii.

Neconformarea la oricare dintre termenele stabilite atrage dupa sine aplicarea de penalitati din momentul

expirarii termenului stabilit.

8. CERINTE PRIVIND PERSONALUL NECESAR EXECUTARII CONTRACTULUI
8.1. CERINTE DE PERSONAL
Pe parcursul deruldrii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa
acopere intreaga duratd a contractului. Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea
corectd a sarcinilor descrise. In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in
cadrul contractului si intr-o faza ulterioard a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal
decat cel specificat in Caietul de Sarcini, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane,
fara a solicita costuri suplimentare. Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in
acord cu cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini. Prestatorul este liber sd-si stabileasca
strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure prestarea serviciilor la nivel corespunzator pe
toatd durata contractului.
Prestatorul va avea obligatia sa asigure minim urmatoarele categorii de personal:
a. Arhitect cu drept de semnatura conform Legii nr. 184/2001- Sef proiect;
b. Inginer rezistenta: Absolvent de studii superioare absolvite cu diploma de licentd in domeniul
constructii civile, industriale si agricole (CCIA);
c. Inginer instalatii electrice: Absolvent de studii superioare absolvite cu diplomé de licentd in domeniul
instalatii electrice;
d. Inginer instalatii sanitare: Absolvent de studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul
instalatii sanitare;
e. Inginer termoventilatii, pentru instalatii termice si ventilatii: Absolvent de studii superioare absolvite cu
diploma de licentd In domeniul instalatii pentru constructii;
Seful de proiect va fi responsabil pentru coordonarea intregii echipe. Atributiile membrilor
echipei in implementarea activitatilor contractului vor fi descrise in propunerea tehnica.
Prestatorul va fi singurul responsabil de conditiile de cazare, de mijloacele de transport, de
echipamentul de lucru (ex: calculatoare, imprimante, copiatoare, scannere, etc.) si asigurarea tuturor
resurselor materiale si umane necesare activitatilor care fac obiectul contractului.
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De asemenea, in timpul deruldrii contractului, Prestatorul va asigura serviciile de Verificare tehnica
a proiectului care se va face de cdtre specialisti verificatori de proiecte atestati la cerintele stabilite in
conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii $i se va asigura de catre
Antreprenor. Se vor preciza in proiect cerintele pentru verificarea tehnica a proiectului conform art. 6 din
HG nr. 925/1995, Regulamentul de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor. Ofertantul are obligatia de a asigura independenta verificatorilor de proiect
atestati atdt in raport cu proiectantul cdt si in raport cu Antreprenorul. Serviciile de verificare tehnica de
calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru PTh+DDE, se vor presta pentru toate domeniile
ce se impun conform legislatiei si vor cuprinde cel putin verificarile pe specialitatile mentionate din DALI -
ul pus la dispozitia operatorilor respectiv Domeniile Al, A2, Af, B1, B9, Bll, C, D, E, F, Iint, Ie (acolo
unde este cazul); Toate costurile asociate acestor demersuri vor fi incluse in valoarea ofertata.

FACILITATI ASIGURATE DE CATRE PRESTATOR

Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfasurarii activitatii In
mod corespunzator.

Prestatorul se va asigura cd existd suficient personal administrativ, de secretariat si interpretare,
permitand astfel expertilor sa se concentreze asupra principalelor lor responsabilitati.

Prestatorul se va asigura, de asemenea, cd membrii personalului sdu sunt echipati adecvat cu
calculatoare/laptop-uri si imprimante si orice alte echipamente tehnice sau tehnologice necesare pentru
realizarea serviciilor solicitate conform Caietului de sarcini.

Daca Prestatorul este un consortiu, aranjamentele ar trebui sa permitd un maximum de eficienta si
operabilitate in implementarea contractului. Prestatorul este raspunzator de asigurarea echiparii biroului sau
(inclusiv obiectele de mobilier), a intretinerii sale si a tuturor utilitatilor pe parcursul derularii contractului.

precum si a altor elemente privind baza sa tehnico-materiala necesara indeplinirii serviciilor solicitate
conform acestui caiet de sarcini si a planului detaliat de activitate prezentat, in cadrul Raportului de Inceput.
Disponibilitatea si operabilitatea resurselor sale trebuie sa fie asigurata de cétre Prestator, pe toatd perioada
de implementare a serviciilor solicitate.

8.2. MISIUNILE PRESTATORULUI

Pe tot parcursul desfasurdrii serviciilor de proiectare care fac obiectul prezentului caiet de sarcini
Prestatorul se va consulta cu Beneficiarul in vederea identificarii solutiilor optime.

Beneficiarul va da Prestatorului ordinul de incepere a prestarii serviciilor pentru fiecare etapa in
parte.

Prestatorul se obligd se efectueze o documentare temeinica, atit pe teren cat si in bazele de date
existente, care sd evidentieze particularitatile naturale ale amplasamentului, regimul juridic, economic si
tehnic al imobilului existent, situatia utilitatilor tehnico- edilitare existente ale obiectivului;

Prestatorul va organiza si coordona intreaga activitate de elaborare a documentatiei pentru toate
specialitatile implicate. Astfel va constitui o echipd de proiectare completd, alcatuitd din specialisti cu
experienta in domeniu.

In cazul in care pentru unele parti ale documentatiei, prin legislatia in vigoare sau in interesul
lucrarii, se impune elaborarea documentatiilor de catre firme de proiectare specializate sau persoane
autorizate expres, prestatorul va incheia cu acestea contracte de subproiectare, ale caror clauze si termene
vor fi concordante cu cele ale contractului cu beneficiarul. Contractele incheiate cu subcontractantii se
vor preda Beneficiarului pentru aprobare in termen de 14 zile de la semnare.

Prestatorul va realiza coordonarea dintre beneficiar si organismele administratiei publice locale si
centrale interesate. Prestatorul va asigura coordonarea tehnicd a subproiectantilor i va integra in proiect
documentatiile elaborate de acestia.

9. PROPUNERE FINANCIARA

Propunerea financiara va fi exprimata in Lei farda TVA si va cuprinde:
- Formularul de oferta — care va reprezenta elementul principal al propunerii financiare;
- Anexa la Formularul de oferta — Centralizatorul financiar
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In cadrul Centralizatorului financiar, ofertantul va prezenta distinct, in functie de termenele
prevazute in prezentul caiet de sarcini si detaliate in propunerea tehnicd, valoarea de prestare pentru
fiecare categorie principald din serviciul ofertat, respectiv:

1. Elaborarea studiilor de specialitate;

2. Actualizarea temei de proiectare;

3. Detalierea scenariul optim si finalizarea D.A.L.I, inclusiv Elaborarea si depunerea
documentatiilor specifice necesare pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, a avizelor si
acordurilor legale solicitate prin certificatul de urbanism si analiza cost-beneficiu;

4. Verificarea tehnica a proiectului se va face de cdtre specialisti verificatori de proiecte atestati
la cerintele stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in
constructii si se va asigura de catre Antreprenor. Se vor preciza in proiect cerintele pentru
verificarea tehnica a proiectului conform art. 6 din HG nr. 925/1995, Regulamentul de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a
constructiilor. Ofertantul are obligatia de a asigura independenta verificatorilor de proiect
atestati att in raport cu proiectantul cat si in raport cu Antreprenorul. Serviciile de verificare
tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru PTh+DDE, se vor
presta pentru toate domeniile ce se impun conform legislatiei si vor cuprinde cel putin
verificarile pe specialititile mentionate din DALI - ul pus la dispozitia operatorilor respectiv
Domeniile Al, A2, Af, Bl, B9, Bl1, C, D, E, F, lint, Ie (acolo unde este cazul); Toate
costurile asociate acestor demersuri vor fi incluse in valoarea ofertata.

5. Adaptarea documentatiei D.A.L.I. la cerintele finantatorului pentru depunerea si aprobarea
cererii de finantare.

Oferta financiard va cuprinde toate costurile identificate de catre Prestator ca fiind necesare
pentru elaborarea documentatiilor enumerate mai sus acesta nefiind indreptatit sd solicite plati
suplimentare pe parcursul deruldrii contractului.

Platile se vor face in baza facturilor emise de Prestator numai dupa aproboarea raportului
intermediar si comunicarea de catre Beneficiar a Procesului verbal de confirmare a serviciilor
prestate conform clauzei 9 din contract: Pliti si modalitatea de plata.

10. PROPUNERE TEHNICA

Oferta tehnica va cuprinde conform formularului de Propunere tehnica, urmatoarele:
- Lista cu echipa de proiect;
- Descrierea serviciilor ce vor fi realizate de cdtre fiecare expert in conformitate cu specificatiile
prezentului caiet de sarcini si a temei de proiectare;
- Graficul de executie fizic esalonat pe etape conform specificatiilor aferente din prezentul caiet de
sarcini, cu includerea minim a unei intélniri lunare cu beneficiarul in vederea prezentarii stadiului
serviciilor si a etapelor de lucru ofertate.

Ofertantul este indreptatit sa facd investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei din
teren.

Operatorii economici vor instiinta in prealabil Beneficiarul cu privire la intentia de a vizita
amplasamentul.

intocmit,

Saldgean Daniela
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