
                                                                         SINTEZĂ                            Anexa 1 la HCJ  nr.233/2022
Studiului de fezabilitate 

«Amenajarea domeniului schiabil Boriște - Izvoare, județul Maramureș»
1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii
Amenajarea domeniului schiabil Boriște - Izvoare, județul Maramureș.

1.2.Ordonator principal de credite/investitor
Judetul Maramures

Adresa: str. Gheorghe Șincai, nr. 46, Baia Mare, judeţul Maramureş

Telefon: 0262-212 110

Fax: 0262-213 945

E-mail: office@cjmaramures.ro
1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar)
Judetul Maramures

Adresa: str. Gheorghe Șincai, nr. 46, Baia Mare, judeţul Maramureş

Telefon: 0262-212 110

Fax: 0262-213 945

E-mail: office@cjmaramures.ro
1.4.Beneficiarul investiţiei
Județul Maramureș / Consiliul Judeţean Maramureş
1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate
Transcablu srl Braşov, str. Iuliu Maniu 43 / 318, 500091 Braşov, judeţul Braşov

Beneficiarul a pus la dispoziţia elaboratorului documentaţia din anul 2008, documentaţie

ce a fost elaborată de către:

- Binnova S.A. – proiectant general şi asigurarea utilităţilor;

- Transcablu srl – pentru pârtiile de schi şi teleferice;

- Forstinger Com srl – pentru drumul de acces şi parcare;

- Cubicon Invest srl – pentru pavilionul administrativ (clădirea anexă).
2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii

2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză
Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.
Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei

In vederea creşterii atractivităţii zonei se propune valorificarea potenţialului masivului Igniş, aflat în vecinătatea staţiunii Izvoare, masiv ce oferă condiţii geografice şi climatice propice pentru dezvoltarea sporturilor de iarnă. Zona este cunoscută împătimiţilor de schi (care obişnuiesc să schieze aici, în special la sfârşitul sezonului rece când zăpada s-a topit deja de pe alte pârtii) sub denumirea de Borişte. Aceasta este situată pe versantul nordic al masivului Igniş, de-a lungul Văii Vălăului. Pe vremuri, aici se organiza Cupa Veteranilor la Schi. Pornind de la această locaţie, se doreşte amenajarea unui domeniu schiabil modern, cu facilităţi de transport pe cablu care să asigure un turism modern şi civilizat, cu toate consecinţele ce decurg de aici în dezvoltarea social economică a zonei şi a judeţului Maramureş.
2.2.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare
Tinând cont de cadrul natural deosebit de pitoresc al patriei noastre, turismul ar putea să devină una dintre cele mai importante ramuri ale economiei naţionale, generatoare de plus-valoare şi de locuri de muncă.

In plus, dacă este corect implementat la nivel naţional, prin aşa numitul „export invizibil” (turismul) ar putea duce la o promovare largă la nivel internaţional a ţării noastre.
Obiectivul investițional este inclus în programele anuale de dezvoltare a destinaţiilor şi a produselor turistice ale Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, programe prin care se urmăreşte susţinerea turismului intern în vederea îmbunătăţirii circulaţiei turistice în paralel cu conservarea patrimoniului natural şi cultural.
2.3.Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor
In prezent, în stațiunea Izvoarele se poate schia pe trei pârtii de schi, pârtii ce sunt amplasate disparat, fără ca să existe legături între ele.

Cele trei partii din staţiunea Izvoarele (Poiana Soarelui, Brazi, Cora) sunt pârtii scurte, având lungimile sub 800 de metri şi se adresează în principal doar schiorilor începători. In plus, fiecare pârtie este amplasată într-o altă parte a staţiunii, neexistând trasee sau instalaţii de legătură între ele. In plus, fiecare din cele trei pârtii de schi este deservită de instalaţii de transport cu cablu de tip teleschi. In concluzie. Staţiunea Izvoarele, deşi cunoscută ca o staţiune de schi, nu dispune în momentul de faţă de o pârtie de schi cu adevărat atractivă, cu un transport pe cablu adecvat şi modern, care să asigure un aflux mai mare de turişti în perioada iernii şi dezvoltarea economică a zonei, acesta fiind motivul pentru care Consiliul Judeţean Maramureş propune prin prezentul proiect dezvoltarea domeniului schiabil Izvoarele-Borişte.
2.4.Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii
Având în vedere faptul că staţiunea Izvoare este situată la o distanţă de 27 km de Baia Mare şi la o distanţă de 32 km de Baia Sprie, precum şi faptul că atât staţiunea Izvoare, cât şi localităţile cele mai învecinate ce dispun de structuri de primire turistice omologate (Firiza, Blidari, Chiuzbaia şi Mara) sunt de fapt localităţi componente, regiunea studiată se referă la localităţile Baia Mare, Baia Sprie şi Deseşti.
2.5.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
- creșterea atractivității zonei din punct de vedere al potențialului pentru schi, asigurând un turism modern și civilizat;

- dezvoltarea infrastructurii turistice pentru turismul montan (amenajarea de noi pârtii de schi, cu instalaţiile de transport pe cablu aferente, cu instalaţie

modernă de înzăpezit pârtiile de schi şi de întreţinere a pârtiilor);

- creşterea numărului de locuri de muncă în zona Baia Mare și Baia Sprie, datorită valorificarii patrimoniului natural;

- creșterea economică datorită valorificării atracțiilor turistice (pârtii de schi, instalații de transport pe cablu etc.) și favorizarea apariției și dezvoltării

firmelor locale;

- crearea cererii pentru o gamă largă de bunuri și servicii (construcții, industria alimentară, industria mică și artizanală);

- dezvoltarea serviciilor de promovare turistică și a serviciilor de cazare (impact direct asupra mediului de afaceri din turism).
3.Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii2)

3.1.Particularităţi ale amplasamentului:

a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);
Amplasamentul este situat în Munții Gutâi, la o distanță de 27 km de municipiul Baia Mare și de 40 de km de municipiul Sighetu Marmației.

Pârtiile de schi propuse spre amenajare, respectiv noul domeniu schiabil Boriște –Izvoare, se află situate pe versantul nordic de sub Vârful Igniș, între altitudinile aproximative de 920 și 1.230 m.

Accesul spre noul domeniu schiabil și respectiv spre stațiunea Izvoarele se realizează pe DJ183 Baia Mare – Firiza – Izvoarele – DN 18 (Baia Sprie – Desești –Sighetu Marmației).
b)relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
Domeniul schiabil Izvoarele-Boriște se află situat în vecinătatea stațiunii montane Izvoarele, la o distanţă de 27 de km de oraşul Baia Mare și de 40 de km de Sighetu Marmației, pe versantul nordic de sub Vf. Igniș din Munții Gutâi, între altitudinile de 1.230 m (platoul Igniș, stația superioară a telegondolei) și 920 m (zona de sosire a pârtiilor de schi). 
c)orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;
Orientarea domeniului schiabil este nordică.
d)surse de poluare existente în zonă;
In zonă nu există surse de poluare.
e)date climatice şi particularităţi de relief;
Munții Gutâi sunt alcătuiți aproape în exclusivitate din roci vulcanice, preponderent andezitice, fundamentul sedimentar apărând pe suprafețe reduse în micile depresiuni intramontane Chiuzbaia, Ulmoasa, Luna-Șes și în zonele marginale.
f)existenţa unor:

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
In zona superioară a amplasamentului, între altitudinea de 1.170 m și stația superioară a telegondolei, traseul pârtiei de schi Boriște și respectiv al telegondolei Boriște este traversat de linia electrică aeriană ce alimentează releul meteorologic Igniș.

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie; Nu este cazul.
- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; Nu este cazul.
g)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

(i)date privind zonarea seismică;
Din punct de vedere seismic amplasamentul cercetat conform P100 - 92 se încadrează în zona E având ks = 0,12 şi Tc = 0,7 sec.

(ii)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;
În vederea realizării lucrărilor prevăzute prin prezentul proiect, s-a întocmit Studiul geotehnic2, documentaţie ataşată Studiului de fezabilitate, pentru care s-au efectuat şapte foraje, distribuite pe amplasamentul studiat.
(iii)date geologice generale;
In alcătuirea geologică a perimetrului cercetat iau parte roci sedimentare (eocene, sarmatiene, pannoniene) și roci eruptive aparținând celor trei cicluri de erupție.
Formațiunile sedimentare sarmatiene se întâlnesc la suprafață și sunt reprezentate prin:

- roci marnoase de culoare negricioasă cu nivele de gresii și cinerite

- marne micacee

(iv)date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;
Aşa cum s-a arătat mai sus, pentru elaborarea Studiului geotehnic au fost realizate şapte foraje (a se vedea studiul geo anexat de către beneficiar), pentru a se determina structura terenului de fundare, caracteristicile fizico-mecanice şi geotehnice aferente ale terenurilor care alcătuiesc fundamentul investigat. Fişele forajelor geotehnice şi tabelele privind caracteristicile geotehnice ale terenurilor de fundare sunt parte integrantă a

Studiului geotehnic. 

(v)încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;
În ceea ce priveşte riscul seismic, aşa cum s-a prezentat mai sus, zona este încadrată în zona E având ks = 0,12 şi Tc = 0,7 sec.

(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. Nu este cazul.
3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;
A. Pârtiile de schi vor avea următoarele caracteristici principale:

A.1 - Pârtia Borişte: lungime orizontală = 1.747,10 m; diferenţă de nivel = 304,00 m; lungime pe înclinare = 1.778,00 m; lăţime medie = 43 m; înclinare medie = 17,3 %

A.2 - Pârtia Sas: lungime orizontală = 845,28 m; diferenţă de nivel = 205,00 m; lungime pe înclinare = 873,00 m; lăţime medie = 40 m; înclinare medie = 24,1 %

A.3 - Pârtia Trei Hotare: lungime orizontală = 813,65 m; diferenţă de nivel = 154,00 m; lungime pe înclinare = 828,00 m; lăţime medie = 30 m; înclinare medie = 18,9 %
B. Telefericele vor avea următoarele caracteristici principale: 

B.1 – Telegondola Borişte- lungime pe înclinare = 1.566,00 m

B.2 – Teleschi Sas - lungime pe înclinare = 805,00 m

B.3 – Teleschi Trei Hotare - lungime pe înclinare = 828,00 m

B.4 – Teleschi Borişte- lungime pe înclinare = 370,00 m

C. Instalaţia de înzăpezit

Indiferent de scenariul tehnico-economic selectat, instalaţia de înzăpezit artificial va avea în compunere următoarele elemente principale:

Captare de apă, rezervor tampon subteran şi staţie de pompare, amplasate în zona staţiei inferioare a telegondolei;

Lac de acumulare apă şi staţie de pompare de înaltă presiune, amplasate în zona superioară a pârtiei de schi;

Reţea de distribuţie în lungul pârtiilor de schi;

Generatoare de zăpadă 
D. Pavilion administrativ / clădire anexă

Clădirea multi-funcţională de la baza domeniului schiabil va avea următoarele caracteristici principale:

Zidărie portantă cu stâlpişori din beton armat. Sarpantă din lemn cu învelitoare metalică tip ţiglă roşu închis. Suprafaţă construită = 400 mp. Suprafaţă desfăşurată = 1.000 mp. Regim înălţime = D + P + E
- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;
Au fost descrie in studiul de fezabilitate variantele recomandate pentru cele patru teleferice, precum si pentru instalatia de inzapezit.
- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.

Domeniul schiabil Borişte-Izvoare urmează să fie dotat cu următoarele instalaţii, utilaje şi/sau echipamente:

- instalație de transport cu cablu de tip telegondolă; instalaţii de transport cu cablu de tip teleschi, 3 bucăţi; instalaţie de înzăpezit; maşini de bătut zăpada; pavilion administrativ / clădire anexă; drum de acces cu locuri de parcare pe marginile acestuia.
3.3.Costurile estimative ale investiţiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii;
Costul estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții în varianta cu telegondolă, teleschiuri bi-post şi generatoare de zăpadă de tip tunuri mobile este de 178.209.733,80 lei, fără TVA.

Costul estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții în varianta cu telescaun, teleschiuri mono-post şi generatoare de zăpadă de tip lănci este de 179.410.039,10 lei, fără TVA.
- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice.
Costul estimativ de operare pentru un an calendaristic a obiectivului de investiții în varianta cu telegondolă, teleschiuri bi-post şi generatoare de zăpadă de tip tunuri mobile este de 3.811.408,74 lei, fără TVA.

Costul estimativ de operare pentru un an calendaristic a obiectivului de investiții în varianta cu telescaun, teleschiuri mono-post şi generatoare de zăpadă de tip lănci este de 3.830.823,78 lei, fără TVA.
3.4.Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:

- studiu topografic; Ridicarea topografică a fost pusă la dispoziţia proiectantului de beneficiarul investiţiei.
- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului; Ridicarea topografică a fost pusă la dispoziţia proiectantului de beneficiarul investiţiei.
- studiu hidrologic, hidrogeologic; Nu este cazul.
- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice; Nu este cazul.
- studiu de trafic şi studiu de circulaţie; Nu este cazul.
- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; Nu este cazul.
- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere;
Nu este cazul.

- studiu privind valoarea resursei culturale; Nu este cazul.
- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. Nu este cazul.
3.5.Grafice orientative de realizare a investiţiei
Conform graficului prezentat in SF, investiţia s-ar putea realiza într-o perioadă minimă de 36 de luni, în condiţiile în care există sursele de finanţare asigurate şi se execută mai multe obiective simultan.
4.Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico - economic(e) propus(e)

4.1.Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă
Proiectul își propune creșterea importanței turistice a judeţului Maramureş şi respectiv a regiunii Baia Mare – Baia Sprie prin amenajarea unui domeniu schiabil modern şi atractiv care să fie dotat cu teleferice moderne, instalaţie de înzăpezit şi utilaje de amenajat pârtiile.
4.2.Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia
4.3.Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;
Alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă instalatie inzapezit, cacord canalizare/ statie de apurare.

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.
Descriese detalial in SF.

4.4.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:

a)impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;
Prin realizarea obiectivului de investiții propus va crește numărul de turiști atrași în stațiune. Implicit va avea loc o dezvoltare turistică a zonei și pe orizontală și prin urmare este de așteptat un impact social pozitiv al investiției.

b)estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;
Indiferent de scenariul/scenariile tehnico-economice adoptat/e, pentru realizarea investiţiei vor fi necesare 50 de locuri de munca.
c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;
Au fost descrisi in SF: impactul asupra aerului, asupra aerului si solului, apelor.
d)impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.
Amenajarea și punerea în exploatare a domeniului schiabil nu se aduc influențe negative asupra mediului natural.
4.5.Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii
Punctul de pornire l-a constituit estimarea numărului de turişti cazaţi în regiunea Baia Mare – Baia Sprie - Deseşti începând cu anul 2021. Trebuie spus că această estimare a numărului de turişti cazaţi nu ia în considerare realizarea obiectivului investiţional. În consecință prin apariţia noului domeniu schiabil care va extinde de fapt oferta stațiunii Izvoarele este foarte posibil să existe un număr adițional de turiști care să se cazeze în regiune doar ca urmare a acestui nou domeniu schiabil amenajat.4.6.Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

4.6. Analiza financiară
Aceasta trebuie să se bazeze pe abordarea fluxurilor de numerar actualizate. Comisia Europeană sugerează o rată reală de actualizare financiară de 5%. Descrisa in SF.
4.7.Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate
Analiza economică evaluează contribuţia proiectului la bunăstarea regiunii sau comunităţii locale. Ea este realizată din punct de vedere al întregii societăţi şi nu din punct de vedere al proprietarului infrastructurii publice, aşa cum se realizează în analiza financiară.
4.8.Analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate reprezintă o tehnică de studiu a modificărilor unor concluzii, rezultate în urma unor cercetări, faţă de variaţiile posibile ale valorilor factorilor sau faţă de erorile diferitelor mărimi conţinute în estimaţiile făcute.4.9.Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
5.Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

5.1.Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor
A) Telegondola Boriște

Pentru construirea instalației principale de transport pe cablu de pe viitorul domeniu schiabil Boriște-Izvoare, în cadrul capitolului 3.2 au fost prezentate următoarele două scenarii:

- Scenariul 1 – vehicule sub formă de cabine închise / gondole

- Scenariul 2 – vehicule sub formă de scaune.
B) Teleschiuri

Pentru cele trei teleschiuri propuse a se monta pe viitorul domeniu schiabil Boriște-Izvoare, în cadrul capitolului 3.2 au fost prezentate următoarele două scenarii:

- Scenariul 1 – dispozitive de tractare bi-post

- Scenariul 2 – dispozitive de tractare mono-post.

In tabelul de mai jos este prezentată comparaţia celor două scenarii.

C) Instalația de înzăpezit

In ceea ce privește instalația de înzăpezit, în cadrul capitolului 3.2 au fost prezentate următoarele două scenarii:

- Scenariul 1 – generatoare de zăpadă sub formă de tunuri mobile

- Scenariul 2 – generatoare de zăpadă sub formă de lănci.

In tabelul de mai jos este prezentată comparaţia celor două scenarii.
5.2.Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomand at(e)
Din evaluarea celor două scenarii tehnico-economice avute în vedere la analiza multicriterială se observă că Scenariul 1 a obţinut un punctaj mai mare.
5.3.Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a)obţinerea si amenajarea terenului;
Din punct de vedere administrativ, amplasamentul studiat se află pe teritoriul municipiului Baia Mare și al orașului Baia Sprie, accesul realizându-se din DJ 183 pe Valea Vălăului, pârtiile propuse ajungând până în partea superioară a platoului Igniș. Folosința actuală a suprafeței de teren este de pajiște și pădure.
b)asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;
Alimentarea cu energie electrică se va face în conformitate cu soluţia indicată în avizul tehnic de racordare.
Alimentarea cu apă a instalației de înzăpezit artificial se va realiza din Valea Vălăului, aval de staţia inferioară a telegondolei.

Alimentarea cu apă a pavilionului administrativ se va realiza, conform Studiu de fezabilitate întocmit de Binnova SA.
c)soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;
Pârtia de schi Boriște va fi pârtia principală a domeniului schiabil propus, având lungimea de aproximativ 1,8 km, diferența de nivel de peste 300 m și înclinarea medie de circa 17%.

Punctul de plecare al pârtiei este situat la cota de 1.226 m, lângă stația superioară a telegondolei ce o deservește. Porțiunea superioară a pârtiei urmează traseul vechii pârtii Boriște pe o lungime de aproximativ 400 m.

Pârtia de schi Sas este o pârtie situată în zona superioară a domeniului schiabil, în partea stângă a pârtiei Boriște, privind din amonte spre aval, respectiv plecarea pârtiei este situată în partea stângă a stației superioare a telegondolei (privind tot din amonte spre aval), la altitudinea de 1.230 m.

Pârtia de schi Trei Hotare este o pârtie situată tot în zona superioară a domeniului schiabil, însă în partea dreaptă a pârtiei Boriște, privind din amonte spre aval, respectiv plecarea pârtiei este situată în partea dreaptă a stației superioare a telegondolei (privind tot din amonte spre aval), la altitudinea de 1.224 m.
Telegondola Boriște este o instalație de transport cu cablu din familia telefericelor monocablu cu mers unidirectional, la care vehiculele sunt sub formă de cabine închise – gondole.

Teleschiul Sas Instalația este un teleferic monocablu cu mers uni-direcțional la care vehiculele sunt sub formă de dispozitive de tractare bi-post, cuplate permanent la cablul purtătortractor.
Teleschiul Trei Hotare Instalația este identică din punct de vedere tehnico-funcțional cu cea prezentată anterior (teleschiul Sas).
Teleschiul Boriște Instalația este identică din punct de vedere tehnico-funcțional cu cea prezentată anterior (teleschiul Sas).
Instalația de înzăpezit artificial Instalaţia de înzăpezit artificial se va compune din următoarele elemente principale: Captare de apă, rezervor tampon, statie de pompare 920 m, lac de acumulare apa, statie de pompare cota 1200 m., retea de distributie, camine de racord, generatoare de zapada.
5.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
In conformitate cu devizul general.

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
Lungime totală pârtii de schi = 3.479 m

Inclinare medie pârtii de schi = 19,4%

Inclinare minimă pârtii de schi = 7%

Inclinare maximă pârtii de schi = 33%

Suprafață totală pârtii (platforma schiabilă) = 13,6 ha

Capacitate transport telegondolă = 1.800 p/h

Capacitate transport teleschiuri = 3 x 900 = 2.700 p/h

Capacitate totală de transport = 4.500 p/h

Suprafață pârtii înzăpezite artificial = 13,6 ha

Volum de apă necesar = 18.787 mc

Volum lac de acumulare = 20.000 mc

Număr tunuri de zăpadă = 15 buc.

Timp de înzăpezire la -5 °C = 73 h

Timp de înzăpezire la -7 °C = 58 h

Maşini de bătut zăpada = 2 buc.

Suprafață construită pavilion administrativ = 400 mp

Suprafață desfășurată pavilion administrativ = 1.000 mp

Număr de etaje = 3

Lungime drum de acces = 715 m

Număr locuri de parcare (autoturisme) = 480 locuri

Capacitate optimă pârtii de schi = 1.374 schiori/zi

Capacitate maximă pârtii de schi = 1.603 schiori/zi

Numar personal deservire = 27 persoane

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
	Indicatori financiari

	Rata interna a rentabilităţii financiare a

investiţiei (FRR/C)
	6,57%

	Valoarea actuală netă financiară a investiţiei

(FNPV/C)
	31 252 037

	Rata beneficiu/cost a investiţiei (B/CC)
	1,29


	Indicatori economici

	Rata rentabilitatii economice interne (ERR)

a investitiei
	9,73%

	Valoarea actuala neta economica (ENPV) a

investitiei
	43 702 640

	Rata economica beneficiu/cost (B/Ce)
	4,44


d)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 24 luni.

5.5.Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
Pârtiile de schi au fost prevăzute cu indicatoare, marcaje şi sisteme de protecţie, conform criteriilor minime de amenajare a pârtiilor de schi prevăzute în normele privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor de schi pentru agrement (ORDIN nr. 491 din octombrie 2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement).

5.6.Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.
Deoarece finanţarea investiţiei nu se încadrează în axele Programului Operaţional Regional sau în alte programe cu finanţare europeană, nerambursabilă, se intenţionează solicitarea de resurse de la bugetul de stat sau local, credite interne sau externe, resurse ale sectorului privat sau alte resurse, aşa cum este prevăzut în art. 7 şi 8 ale Legii 526/2003; fiind investiţie de utilitate publică, conform legii, va avea prioritate la finanţarea din bugetele locale sau naţionale.

6.Urbanism, acorduri şi avize conforme

6.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire
Certificat de urbanism nr. 1736 din 21.10.2008 pentru Amenajare domeniu schiabil Boriște – Izvoare, emis de Primăria Municipiului Baia Mare;

Certificat de urbanism nr. 345 din 09.04.2010 pentru Elaborare PUZ și autorizarea executării lucrărilor de construcții pentru Domeniu schiabil Boriște – Izvoare, emis de Primăria Municipiului Baia Mare;

Certificat de urbanism nr. 113 din 25.07.2022 pentru Amenajarea domeniului schiabil Boriște-Izvoare, Județul Maramureș, emis de U.A.T. Județul Maramureș

6.2.Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
C.F. nr. 105056 – Baia Mare; C.F. nr. 51017 – Baia Sprie;

6.3.Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică
Aviz de mediu (PUZ) nr. 16-NV6/ 23.12.2009; Acord de Mediu nr. 1/11.01.2011.

6.4.Avize conforme privind asigurarea utilităţilor: Aviz Electrica – nr. 15329/ 22.09.2008.
6.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Plan de situație, vizat OCPI Maramureș cu nr. 24416/ 26.07.2010

6.6.Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice
Aviz Direcția de Sănătate – Notificare nr. 4012/ /608/C 23.07.2010; Aviz Gospodărirea Apelor – nr. 834/12.12.2008; Aviz Sănătatea Populatiei – nr. 17231/10.12.2008; Aviz de Securitate la incendiu nr. 1611 din 02.08.2010; PUZ 1007/ 2009 aprobat prin HCL Baia Mare nr. 292/ 2010; Studiu geotehnic; Documentație cadastrală, vizată OCPI Maramureș nr. 24416/ 26.07.2010.

7.Implementarea investiţiei

7.1.Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei
Entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei este Consiliul Județean Maramureș.

7.2.Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare
Durata estimată de implementare a obiectivului de investiţii este de minim 24 de luni, perioada recomandată pentru execuţia lucrărilor fiind între lunile mai – septembrie. Graficul de implementare a investiţiei este prezentat la capitolul 3.5. Resursele necesare realizării lucrărilor sunt cele financiare şi cele umane.

7.3.Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare
Exploatarea unui domeniu schiabil ca cel prevăzut în proiectul de față se poate face numai în perioada sezonului de iarnă și, implicit, lucrările de întreținere se efectuează în perioada de extra-sezon. Pe de altă parte, fiind vorba de o instalație de transport cu cablu de tip telegondolă cu vehicule de 10 locuri, cu siguranță că aceasta va fi utilizată cu mare succes și în sezonul de vară de excursioniști, amatori de mountain bike sau de

către simpli turiști.

7.4.Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale
In vederea asigurării capacităţii manageriale şi instituţionale se recomandă să fie luate următoarele măsuri: Planificarea judicioasă a resurselor umane; Asigurarea gradului de pregătire şi de perfecţionare adecvat întregului personal; Implicat în derularea proiectului; Evaluarea constantă a performanţelor muncii.

8.Concluzii şi recomandări
Dacă va fi corect implementat şi exploatat, obiectivul studiului de faţă poată să devină o reuşită şi poate chiar o pârghie care să impulsioneze dezvoltarea turismului în general și a celui montan în special în județului Maramureș.

