INVESTITIA : Statie de pompare,extindere retea alimentare cu apa si bransament apa Pr. nr. 247 / 2021
DJ 184A intre Coltau si Ariesul de Padure,teren extravilan
comuna Recea,sat Lapusel,nr.cad.50938

PROGRAM DE CONTROL
Conform Legii nr. 10/95;Legii 50/91; H.G.R. 766/97, Hg 272/94, pentru controlul calititii lucrarilor

- in calitate de BENEFICIAR -CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES

- in calitate de PROIECTANT - SC VITAL SA - BAIA MARE

- in calitate de EXECUTANT-

- Tn conformitate cu Legea nr. 10/95, H.G.R. 766/97; H.G: 272/94, normative tehnice in vigoare (16/1-98;i6PE/98;127/82; 16/98; C56/86; 114/76; C150/85) se stabilesc de comun
acord Tn prezentul PROGRAM pentru controlul calitatii lucrarilor:

Nr. | Lucrarile ce se controleaza, se verifica sau se Documentul care se Cine participa: Cine Intocmeste/ Data planificatad a Nr. si data actului
Crt. | receptioneaza calitativ §i pentru care trebuie incheie: Semneaza convocarii de catre incheiat
intocmite documente scrise executant
0 1 2 3 4 5 6
1. Proces verbal de predare-primire
amplasament PV INV+B+E+P INV+E+B+P
2. Finalizarea sapaturilor pentru stabilirea cotei
si natura terenului de fundare si strat de nisip FD INV+B+E+P+I| INV+B+E+P+|

de sub conducta ( tronson de 500-1500ml)

3. Proces verbal montaj retele ( respectare

traseu , dimensiuni conducte ,vane ) FD INV+B+E+P INV+E+B+P
4. Proba etanseitate la presiune pt.lungimi de
500 ml-1500ml FD INV+B+E+P+ INV+B+E+P+]

5. Proba generala de etanseitate si presiune

FD INV+B+E+P+| INV+B+E+P+|
6. Acoperirea conductelor si refaceri
terasamente PVLA B+E E+B+E
Legenda: PVLA - proces verbal de lucrari ascunse; PVR - proces verbal receptie calitativa; PV — proces verbal ;FD — faza determinanta;
B — beneficiar; P — proiectant; E — executant ; | — Inspectia in Constructii;DS — Diriginte de Santier

NOTA: 1. Coloanele 5 si 6 se completeazi de EXECUTANT si BENEFICIAR cu data planificati a convocirii respectiv incheierea actului previzut in coloana 2.
2. EXECUTANTUL va anunta in scris ceilali factori interesati pentru participarea cu minimum 10 zile Tnaintea datei fixate.
3. La receptia obiectului 2 exemplare din prezentul PROGRAM completat se va anexa la cartea Constructiei.
4. PROGRAMUL completat cu datele din coloana 5 va fi prezentat la ISC Maramures odatd cu documentatia pentru luare in evidenta.

BENEFICIAR PROIECTANT EXECUTANT DIRIGINTE SANTIER
CONSILIUL JUDETEAN SC VITAL SA
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